

# Igazságügyi Szakértői Jelentés

Kirendelő: Győri Törvényszék

Kirendelő végzés: [REDACTED].

A szakértőknek a kirendelő végzésben meghatározott, e jelentésben a *3. Szakértő által teljesített feladatok* cím alatt leírt feladatokat kellett elvégezni.

Készítették:



Csibik István  
informatikai  
igazságügyi szakértő  
Nyilv. Sz.: 010301  
Ig. szám: SZ 280017  
Informatikai rendszerek  
tervezése  
szoftverek  
informatikai biztonság  
számítástechnikai adatbázis,  
adatstruktúrák



Varga Árpád  
informatikai  
igazságügyi szakértő  
Nyilv. Sz.: 011123  
Ig. szám: SZ 290874  
szoftverek  
informatikai biztonság  
számítástechnikai adatbázis,  
adatstruktúrák

Székesfehérvár, 2023.01.22

# Tartalomjegyzék

1.	Szakértői nyilatkozat	5
2.	A vizsgálat tárgya	6
3.	A Kirendelésben azonosított iratokban meghatározott, a Kirendelésben azonosított, a Szakértők által teljesített Feladatok	6
4.	A vizsgálataink, elemzéseink során használt eszközök, szabványok, módszertanok, ajánlások	6
4.1.	A Szakvélemény elkészítése során használt eszközök	6
4.2.	A figyelembe vett módszertanok, ajánlások nem kizárólagos (hanem példálózó) jellegű felsorolása	7
5.	A Feladatok teljesítése során alkalmazott eljárások, a Feladatok teljesítése módszerének ismertetése	7
6.	A vizsgálat tárgyában a vizsgálat során bekövetkezett változások	8
7.	A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt első Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyakra az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és az első Feladat teljesítése	9
7.1	A Felek közötti Együttműködési Megállapodás közvetlen és közvetett állításai arról, hogy mi az Alperes szerződésben rögzített tevékenysége	9
7.2	Szakértői megállapítások, következtetések	10
7.3	Az első Feladat teljesítése	14
8.	A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt második Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyakra az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a második Feladat teljesítése	15
8.1	A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei arról, hogy a <b>weboldal alperesi teljesítéséhez szükséges sitebuild-je és tervei mely időpontban álltak az alperes rendelkezésére.</b>	15
8.2	Felperesi állítások	15
8.3	Alperesi állítások	17
8.4	Felperesi és alperesi állítások	19
8.5	Szakértői megállapítások, következtetések.	33
8.6	A második Feladat teljesítése	34
9.	A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt harmadik Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyakra az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a harmadik Feladat teljesítése	35
9.1	A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a weboldal sitebuild-jéről, illetve terveiről és az ezeket érintő módosításokról, az alperesi feladatok teljesítésének határidejéről	35
9.2	Felperesi állítások	44
9.3	Alperesi állítások	46

9.4	Felperesi és alperesi állítások _____	49
9.5	Szakértői megállapítások, következtetések, tekintettel arra is, hogy a peres ügy megítéléséhez a lehetséges legnagyobb mértékben fel kell tárni az Együttműködési Megállapodás teljesítési hiányainak az okát _____	49
9.6	A harmadik Feladat teljesítése _____	56
<b>10.</b>	<b>A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt negyedik Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyakra az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a negyedik feladat teljesítése _____</b>	<b>57</b>
10.1	A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a projekt végrehajtási határidejéről és a hiánytalan teljesítés feltételeiről _____	57
10.2	Felperesi állítások _____	59
10.3	Alperesi állítások _____	60
10.4	Felperesi és alperesi állítások _____	61
10.5	Szakértői megállapítások, következtetések _____	64
10.6	A negyedik Feladat teljesítése _____	66
<b>11.</b>	<b>A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt ötödik feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyakra az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és az ötödik Feladat teljesítése _____</b>	<b>67</b>
11.1	A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a kifizetés feltételeiről, a kifizetés feltételeiként szabott funkciókról, valamint az átadás- átvétel szabályozásáról _____	68
11.2	Felperesi állítások _____	68
11.3	Alperesi állítások _____	72
11.4	Felperesi és alperesi állítások _____	74
11.5	Szakértői megállapítások, következtetések _____	75
11.6	Az ötödik Feladat teljesítése _____	88
<b>12.</b>	<b>A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt hatodik feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyakra az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a hatodik Feladat teljesítése _____</b>	<b>89</b>
12.1	A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a projekt végrehajtási határidejéről és a hiánytalan teljesítés feltételeiről _____	89
12.2	Felperesi állítások _____	89
12.3	Alperesi állítások _____	90
12.4	Felperesi és alperesi állítások _____	90
12.5	Szakértői megállapítások, következtetések _____	90
12.6	A hatodik Feladat teljesítése _____	94
<b>13.</b>	<b>A kirendelésben szereplő kérdésekre adott válaszaink _____</b>	<b>95</b>
	1. sz. melléklet Trello tevékenységlista rögzített adatai _____	99
	2. sz. melléklet A Trello rendszerben rögzített táblák tartalma _____	113
	3. sz. melléklet Gitlab commitok adatainak mentése _____	138
	4. sz. melléklet Alperes 1. sz. nyilatkozata – 2022. november 18. _____	142
	5. sz. melléklet Felperes 1. sz. nyilatkozata – 2022. november 24. _____	144
	6. sz. melléklet Alperes 2. sz. nyilatkozata – 2022. november 30. _____	145
	7. sz. melléklet Alperes 3. sz. nyilatkozata – 2022. december 09. _____	149

8. sz. melléklet Felperes 2. sz. nyilatkozata – 2022. december 13.	150
9. sz. melléklet Alperes 4. sz. nyilatkozata – 2022. december 15.	152
10. sz. melléklet Felperes 3. sz. nyilatkozata – 2022. december 15.	153
11. sz. melléklet Felperes 4. sz. nyilatkozata – 2023. január 18.	154



# 1. Szakértői nyilatkozat

Igazságügyi szakértői felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy e szakvélemény (a továbbiakban: Szakvélemény) elkészítése során elfogulatlanul, a vonatkozó eljárási előírásokat követve, az adott vizsgálati tényállásnak megfelelő szakmai körültekintéssel és alapossggal jártunk el. A Szakvéleményt a vizsgálat időpontjában fennálló állapotok alapján készítettük.

A Szakvélemény címlapján azonosított kirendelő végzéshez (a továbbiakban: Kirendelés, a kirendelő bíró: Kirendelő) tartozó pert (a továbbiakban: Per) illetően szakértőként történő közreműködésünkkel kapcsolatos kizáró okról nincs tudomásunk.

Sem a Kirendelés, sem a Kirendeléssel meghatározott szakértői feladatok (a továbbiakban: Feladatok) elvégzéséért járó díj nem áll összefüggésben a Szakvéleményben foglaltakkal.

A Szakvéleményben lévő explicit és implicit összefüggések miatt a Szakvéleményben lévő egyes megállapítások vagy részletek önmagukban megtévesztőek, érvénytelenek lehetnek, ezért ezeket önmagukban felhasználni nem szabad.

A Szakvéleményt a Feladatok teljesítése céljából, a Kirendelő által rendelkezésünkre bocsátott periratokban lévő és a peres felektől (a továbbiakban: Felek) szerzett adatok, információk, valamint a kapcsolódó szakirodalom, módszertanok, szabványok, ajánlások felhasználásával készítettük el.

Azokat a dokumentumokat, amelyekre a személyes adattartalmuk miatt az Európai Parlament és Tanács 2016/679 (GDPR) rendeletének hatálya kiterjed, e rendelet betartásával, a Szakértői törvény előírásai szerint kezeljük.

Tevékenységünk során alapossggra és teljessgre törekedtünk. Ha ennek ellenére a tevékenységünk befejezése után számunkra új – az addigi eredményeket befolyásoló – információk merülnek fel, akkor a Szakvélemény változtatásának jogát fenntartjuk.

A Szakvélemény szellemi termék, jogvédelem alatt áll.

A Szakvéleményhez tartozó Díjjegyzékben meghatározott, a vonatkozó szakértői munkáért járó díj és költségterítés megfizetése után a Szakvélemény felhasználási jogát a Kirendelőnek átadjuk.



Czibik István  
informatikai  
igazságügyi szakértő



Varga Árpád  
informatikai  
igazságügyi szakértő

Székesfehérvár, 2023. január 22.

## 2. A vizsgálat tárgya

A Kirendeléshez tartozóan a Kirendelő által-, és a Szakvéleményt készítő szakértők (a továbbiakban: Szakértők) kérésére a Felek által a Szakértőknek átadott iratok, adatok (a továbbiakban együtt: Periratok), valamint a Periratokban meghatározott – a Periratokban azonosított alperes (a továbbiakban: Alperes) által a Szakértők számára vizsgálatra biztosított - weblap (a továbbiakban: Weblap vagy Weblap vagy Honlap).

## 3. A Kirendelésben azonosított iratokban meghatározott, a Kirendelésben azonosított, a Szakértők által teljesített Feladatok

- Állapítsa meg, hogy az alperes szerződésben rögzített tevékenységének elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása!
- Állapítsa meg a szakértő, hogy a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéshez szükséges sitebuild-je és tervei mely időpontban álltak az alperes rendelkezésére!
- Nyilatkozzon a szakértő arról, hogy a weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások történtek e; ha igen, mikor történtek; és ezek a módosítások miként befolyásolták az alperesi feladatok teljesítésének határidejét (pl. nem befolyásolta, vagy a munkák ismételt elvégzését eredményezték, módosításokat eredményeztek stb.). Amennyiben a módosítások alperesi oldalon további munkavégzést eredményeztek, becsülje meg annak időigényét!
- A második és harmadik pontokra adott válasza alapján, nyilatkozzon arról, hogy az alperesi feladatok tartalmára figyelemmel, mi volt az az időpont, amikor az alperesi feladatok a szerződés második pontjában írt 3 hónap és 8 napos határidőt figyelembe véve hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna!
- A szakértő állapítsa meg, hogy az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók ténylegesen elkészültek-e, amennyiben igen, úgy azok a szerződésben meghatározottak szerint kerültek-e átadásra felperes részére.
- A szakértő állapítsa meg, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján a megrendelt munkafolyamatok részben vagy egészben teljesíthetőek lettek volna a tényleges átadást megelőzően.

## 4. A vizsgálataink, elemzéseink során használt eszközök, szabványok, módszertanok, ajánlások

### 4.1. A Szakvélemény elkészítése során használt eszközök

- A szakvélemény előállításához a szakértők által használt hardvereszközök:
  - Általános célú személyi számítógépek
- A szakvélemény előállítása során használt általános célú szoftvereszközök:
  - Windows operációs rendszer, Microsoft Office programcsomag

- Az alkalmazástereszteléshez frissített böngészőalkalmazások: Chrome >105.\*, Firefox Developer Edition > 105.\*

#### 4.2. A figyelembe vett módszertanok, ajánlások nem kizárólagos (hanem példalózó) jellegű felsorolása

- A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 6/2020 számú Módszertani levele az elektronikus adatok vizsgálatának általános alapelveiről
- Getting started with Trello - <https://trello.com/guide> - Trello online dokumentáció
- GitLab Docs - <https://docs.gitlab.com/ee/> -Gitlab online dokumentáció
- PRINCE2 strukturált projektvezetési módszertan (Projects In Controlled Environments), amelyet közigazgatásban és iparban egyaránt széles körben, sikerrel alkalmaznak
- GMP Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement német projektmenedzselési módszertan
- Project Management Institute (USA) amerikai projektmenedzselési módszertana
- „ISO 9001” minőségbiztosítási, minőségirányítási szabványok
- Agilis szoftverfejlesztés elvei
- Strukturált Rendszerelemzési és Tervezési Módszertan, (az angol Structured Systems Analysis and Design Method, röviden: SSADM)
- Unified Modeling Language (UML) tervezést támogató modellező nyelv
- ITIL Service Management Based On ITIL (ITIL: [Information Technology Infrastructure Library](https://www.itil.com/Information%20Technology%20Infrastructure%20Library)), az informatikai szolgáltatások nyújtásának legjobb gyakorlata

## 5. A Feladatok teljesítése során alkalmazott eljárások, a Feladatok teljesítése módszerének ismertetése

5.1 Megvizsgáltuk a Kirendeléshez tartozóan a Feladatok teljesítéséhez a Szakértőknek átadott periratokat, és azokban megjelöltük azokat a részeket, amelyek a Feladatok teljesítéséhez felhasználhatók, és ezeket hozzákapcsoltuk azokhoz a Feladatokhoz, amelyekhez tartoznak.

5.2 A Feladatokhoz kapcsolt periratrészek vizsgálatával kiválogattuk és – a tartalmi ismétlődések elkerülését, valamint a tartalmi teljességet egyaránt szem előtt tartva – Feladatonként elkészítettük a Szakvélemény 7-12. fejezetében

- teljességgel a Felek közötti *EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Informatikai tervezési, fejlesztési szolgáltatások nyújtására* (a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) című perirattól vett idézeteket tartalmazó részeket, és
- részlegesen a felperesi állításokat és az alperesi állításokat tartalmazó pontokat.

5.3 Az addigi vizsgálataink alapján Feladatonként, iterációval meghatároztuk, majd a kirendelő bírót tájékoztatva, megfelelően koordináltan, transzparensen, a Felektől e-mail-ben kértük és e-mail-ben kaptuk

- az információkat a Feladatok teljesítéséhez, valamint
- közvetlen hozzáférést a Felek által jelzett, a periratokban is bemutatott adatforrásokhoz (Gitlab, Trello Board, Skype beszélgetések, ld. a mellékletekben)

5.4 A Felektől megkapott információkat a fent leírtak szerint feldolgoztuk, meghatároztuk a helyszíni szemle tárgyát, és a Felektől kértük a helyszíni szemle lehetőségét. Az Alperes tájékoztatott, hogy a Weblapnak csak az utolsó, 2021. májusi verziója érhető el, csak e változat lehet a helyszíni szemle tárgya, csak ezt a verziót lehetséges a Szakértőknek megvizsgálni.

5.5 Az Alperes kérésével összhangban, a Felperessel is megfelelően egyeztetve, úgy döntöttünk, hogy a helyszíni szemle 2022. december 16-án 10 órakor kezdődik, és 2022. november 28-án, majd 2022. december 7-én - a helyszíni szemle megfelelő időkeretben tartása és helyszíni szemle eredményességének elősegítése miatt - kértük az Alperest, hogy észszerűen minél előbb biztosítsa a Szakértők számára a szemle tárgyának, a helyszíni szemlére az Alperes által biztosított Weblap-verzióinak, a helyszíni szemlét megelőző vizsgálatát.

5.6 Az Alperes a Szakértők előzetes tájékoztatása nélkül, a Szakértők számára a helyszíni szemle tárgyának – a helyszíni szemlét megelőző – vizsgálatát csak a helyszíni szemle előtt egy nappal 2022. december 15-én (10 óra 12. perckor) biztosította, ezért a Szakértők nem tudtak megfelelően felkészülni a helyszíni szemlére, emiatt – a Felek megfelelő tájékoztatása mellett – 2022. december 16-án nem történt meg a helyszíni szemle.

5.7 Mivel az Alperes a helyszíni szemle következő lehetséges dátumát a Szakvélemény leadására vonatkozó határidő (2023. január 7.) utánra, 2023. január 9-nél későbbre biztosította volna, ezért a helyszíni szemlére nem került sor.

5.8 A helyszíni szemlén a Felperesnek módja lett volna nyilatkozni arról, hogy a helyszíni szemle tárgya megegyezik-e a Weblap valamely általa ismert változatával, vagy e változatoktól (különösen a Felperes által ismert utolsó Weblap-változattól) miben, milyen mértékben tér el.

5.9 Megvizsgáltuk a Weblap tulajdonságait, képességeit az Alperes által rendelkezésre bocsátott Weblapon.

5.10 A helyszíni szemle elmaradásával a Feleknek nem volt lehetősége arra, hogy a helyszíni szemle tényfeltáró folyamatában, esetleg a tényfeltárás hatására, a helyszíni szemléken gyakran előforduló esetekhez hasonlóan, az egyes periratok tartalmával esetleg nem egyező tartalmú, esetleg a helyszíni szemlén ellenőrizhető nyilatkozatot tegyenek.

5.11 A Feladatok teljesítéséhez felhasznált, a vizsgálat tárgyához tartozó tényekből, a figyelembe vett technológiai leírások, módszertanok, ajánlások felhasználásával, megfogalmaztuk azokat a szakmai megállapításokat, következtetéseket, amelyekre alapozva a Feladatok teljesíthetők.

5.12 A Feladatok teljesítéséhez felhasznált, a vizsgálat tárgyához tartozó tények leírására, a figyelembe vett technológiai leírások, módszertanok, ajánlások állításaira, valamint az ezekből levont szakértői megállapításokra, következtetésekre alapozva megfogalmaztuk a Feladatok teljesítését jelentő szakértői állításokat.

## **6. A vizsgálat tárgyában a vizsgálat során bekövetkezett változások**

A Szakértők által végzett tevékenységek következtében a vizsgálat tárgyaiban olyan változás nem következett be, ami a vizsgálataink, tevékenységeink megismétlését akadályozná. A vizsgálataink tárgyain ismételten az általunk alkalmazott módon, az általunk alkalmazott eljárásokat, eszközöket használva a vizsgálataink, tevékenységeink során keletkezett eredmények nyerhetők.



## 7. A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt első Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyaknak az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és az első Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt első Feladat:

- **Állapítsa meg, hogy az alperes szerződésben rögzített tevékenységének elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása!**

### 7.1 A Felek közötti Együttműködési Megállapodás közvetlen és közvetett állításai arról, hogy mi az Alperes szerződésben rögzített tevékenysége

*... a Vállalkozó a Megrendelő részére átadott információk, adatok, módszertan, koncepció stb. alapján a szellemi alkotást, szerzői művet, terméket vagy annak bármely részét (ideértve különösen a forráskódot, a tárgy kódot, a dokumentációt vagy ezek bármely részzeit) sem fejlesztés alatt, sem azt követően nem adhatja át harmadik személynek, ...*

#### 1. Definíciók...

*Szerződés vagy Megállapodás a jelen megállapodás, a Megrendelő és a Vállalkozó között a létrejött, cégszerűen aláírt, a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező, ahhoz csatolt összes melléklet és függelék, valamint minden olyan okmány, melyet a rájuk való hivatkozás szerződés részévé tett.*

#### 2. A szerződés tárgya

*Jelen szerződés keretében a vállalkozó az alábbi informatikai szolgáltatások nyújtására vállalkozik: ide írd be pontosan, miről van szó, meg kell egy melléklet, hogy pontosan mit végzel el*

*A vállalkozó a szerződés teljesítése során létrejövő számítógépi program forráskódját az ...FTP kiszolgálóra köteles feltölteni.*

...

#### 4. Vállalkozói díj

...

*1 millió forint az adatbázis és az API funkciók elkészültével,*

*1 millió forint a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálását követően,*

*1 millió forint a felhasználói felület funkcióinak elkészültével,*

*500000 Ft a fennmaradó hibák javítását követően, illetve ha a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálásra kerülnek.*

...

#### 6. Vállalkozó kötelezettségei és jogai

...

*A vállalkozó a tevékenységét a jelen szerződés és mellékleteinek feltételei szerint, amennyiben alkalmazandó határidőben köteles elvégezni.*

## 7. Megrendelő kötelezettségei és jogai

...

*Megrendelő kötelezettsége, hogy a mindenkori projekt határidőkre tekintettel, elkészítse és a Vállalkozó rendelkezésére bocsássa mindazokat a meghatalmazásokat, dokumentációkat, adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Vállalkozó eleget tudjon tenni a szerződésben előírt köteletségének.*

...

*A Megrendelő kötelezettsége, hogy biztosítsa a vállalkozó számára a szükséges információkat.*

...

### 11. Átadás-átvételi eljárás

*A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás átvételi eljárást írják elő:*

*A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az Időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak. A Megrendelő jogosult a részletes igazolásokban foglaltak ellenőrzésére.*

*Amennyiben a Megrendelő által meghatározott feladat megköveteli (így különösen, de nem kizárólagosan, ha teljesítési határidő került kitűzésre) az átvételre történő felajánláskor (készre jelentés) vállalkozónak át kell adnia a szerződésekben meghatározott dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket. A vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt megadni. ...*

*A megrendelő az átvétel sikeresnek nyilvánítása érdekében az átadott eredménytermékek véleményezését, minőségellenőrzését, tesztelését az előzetes ütemterv szerint köteles elvégezni.*

...

### 15. Szellemi alkotáshoz fűződő jog

*A vállalkozó által a szerződés teljesítése során készült dokumentációi, grafikai tervei, kifejlesztett programjai (szellemi alkotások szerzői művek) saját munkája.*

*A szerzői vagyoni jogok megszerzése alapján a Megrendelő a szellemi alkotás egészével, illetve annak bármely részével (ideértve különösen a forráskódot a tárgyhoz a dokumentációt) ... szabadon rendelkezhet, ...*

*Példányszám*

*A jelen szerződés 19 pontból és 18 számozott oldalból áll.*

...

*Specifikáció*

...

## 5. Összes értesítés

*lista oldal értesítésekről*

### 5.1 értesítés ablak

## 6. Kreditek (Ha megvette hova irányít vissza?)

### 6.1 szerzek kreditet

## 7.2 Szakértői megállapítások, következtetések

7.2.1 Egy **sitebuild** általában egy **weboldal** felhasználói **felületeinek** HTML (Hypertext Markup Language) nyelven kódolt **(váz)szerkezete**, és CSS (Cascading Style Sheet) nyelven kódolt **kinézete**



(megjelenése, stílusa, elrendezése), ami a weboldal készítése (tervezése, fejlesztése) során, és a weboldal használatával szerzett tapasztalatok alapján változik, javul, bővül.

7.2.2 A **sitebuild**-et általában informatikai eszközökre (például okostelefonra, személyi számítógépre, tabletre, ...) képernyőszerkezetet, kinézetet tervező grafikus (webdesigner) által, képszerkesztővel (például Photoshop-pal vagy Fireworks-szel) előállított képernyő (webfelület) tervek alapján készíti a weboldal felhasználói felületét meghatározó szoftver komponensek elkészítéséért, az információk megjelenítéséért felelős (kliensoldali) **frontend programozó**.

7.2.3 A **sitebuild**-et a weboldal működéséhez szükséges, a háttérben (a szerveren) történő adatfeldolgozást, információ előállítását megvalósító szoftver elkészítését, összeállítását végző szerveroldali **backend programozó** beépíti a weboldal működését biztosító végrehajtható (interpretálható) szoftverrendszerbe.

7.2.4 Bár a kliensoldali és szerveroldali programozás mind technológiájában, mind filozófiájában különbözik, a backend programozók is végezhetnek kliensoldali (esetleg a felhasználói felület vázszerkezetét, kinézetét meghatározó frontend programozás eredményét tartalmazó **sitebuild**-ben meghatározottakat is módosító) fejlesztést (például a weboldal aloldalai közötti navigáció, a felhasználó és weboldal közötti kommunikáció, adminisztráció, keresőoptimalizálás, stb. megvalósítását) is.

7.2.5 Az összetettebb, nagybonyolultságú weblapok esetén (mint pl. a jelen vizsgálatban is elemzett Weblap) számos olyan programozási feladat merül fel, amelyet egyaránt meg lehet valósítani szerveroldali (backend)- és kliensoldali fejlesztőként is. Ezért a párhuzamos fejlesztés, vagy a fejlesztés hiányának elkerülése érdekében, az olyan programozási feladatok esetében, amelyek szerveroldali- és kliensoldali fejlesztőként is elvégezhetőek, minden esetben rögzíteni kell a fejlesztők közötti munkamegosztást.

7.2.6 A Szakértők számára meghatározott első feladat teljesítéséhez olyan pontosan kellene tudnunk, hogy mi az „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége” hogy az alapján megállapíthassuk, hogy annak „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal **sitebuild**-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.7 Viszont az **Együttműködési Megállapodásban** nincs olyan pontosan meghatározva, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége” hogy e meghatározások alapján megállapíthassuk, hogy azon tevékenységek „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal **sitebuild**-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.8 „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége” a vonatkozó szokásokkal összhangban az **Együttműködési Megállapodás** „2. A szerződés tárgya” és a „6. Vállalkozó kötelezettségei és jogai” pontokban lehetne olyan pontosan leírva, hogy az alapján el lehessen dönteni, hogy e tevékenységek „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal **sitebuild**-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.9 Viszont sem a „2. A szerződés tárgya” sem a „6. Vállalkozó kötelezettségei és jogai” pontokban nincs meghatározva, hogy mi a „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”.

7.2.10 A Szerződésnek a „2. A szerződés tárgya” és a „6. Vállalkozó kötelezettségei és jogai” pontokon kívüli részében sincs olyan pontosan meghatározva, hogy mi a „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”, hogy az alapján megállapíthassuk, hogy annak „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal **sitebuild**-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.11 Példa arra, hogy a Szerződésben nincs megfelelően meghatározva, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”:

„2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés keretében a Vállalkozó az alábbi informatikai szolgáltatások nyújtására vállalkozik: ide írd be pontosan miről van szó, meg kell egy melléklet, hogy pontosan miket végzel el”



Ebben a pontban egyértelműen meg kellett volna határozni azt a tevékenységet, vagy tevékenységcsoportot, vagy tevékenységtípust, amelyről pontosan kiderül, hogy az Alperes mit, vagy milyen, vagy milyen jellegű informatikai szolgáltatásokat nyújt a Felperes számára. Nincs olyan „melléklet”, ami meghatározná, hogy a „Jelen szerződés keretében a Vállalkozó ..., pontosan mitket végzel el”

7.2.12 További példák arra, hogy a Szerződés egyes részeiben – *nem feltétlenül e részek hibájaként* - nincs megfelelően meghatározva, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”:

„4. Vállalkozói díj

**1 millió forint az adatbázis és az API funkciók elkészültével”**

Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap egy millió forintot, mert az Alperes elkészítette az „adatbázist és az API funkciókat”, hanem csak az van itt leírva, hogy „az adatbázis és az API funkciók” elkészülte után az Alperes kap egy millió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes „az adatbázis és az API funkciók” elkészüléséhez szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja az egy millió forintot.

„1 millió forint a frontend fejlesztő által biztosított **sitebuild implementálását követően”**

Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap egy millió forintot, mert az Alperes implementálta a sitebuild-et, hanem csak az van itt leírva, hogy sitebuild implementálása után az Alperes kap egy millió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes a sitebuild implementálásához szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja az egy millió forintot.

„1 millió forint a felhasználói felület funkcióinak elkészültével”

Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap egy millió forintot, mert az Alperes elkészítette a „felhasználói felület funkciót”, hanem csak az van itt leírva, hogy a „felhasználói felület funkcióinak” elkészülése után az Alperes kap egy millió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes a felhasználói felület funkcióinak elkészüléséhez szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja az egy millió forintot.

„500000 Ft a fennmaradó **hibák javítását követően**, illetve ha a korábbi rendszerből a **felhasználói adatok migrálásra kerülnek.**”

Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap félmillió forintot, mert az Alperes kijavította a fennmaradó hibákat és az előző rendszerből migrálta az adatokat, hanem csak az van itt leírva, hogy a „fennmaradó hibák javítása” és az adatmigrálás után az Alperes kap félmillió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes a „fennmaradó hibák javításához”, illetve a korábbi rendszerből a „felhasználói adatok migrálásához” szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja a félmillió forintot.

„6. Vállalkozó kötelezettségei és jogai

...

*A vállalkozó a tevékenységét a jelen szerződés és mellékleteinek feltételei szerint, amennyiben alkalmazandó határidőben köteles elvégezni.”*

Ebben a részben nem szerepel, de véleményünk szerint ebben a részben szerepelni kellene annak, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”.

„7. Megrendelő kötelezettségei és jogai

...

*Megrendelő kötelezettsége, hogy a mindenkori projekt határidőkre tekintettel, elkészítse és a Vállalkozó rendelkezésére bocsássa mindazokat a meghatalmazásokat, dokumentációkat,*

*adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Vállalkozó eleget tudjon tenni a szerződésben előírt köteleosságának.*

Ebben a részben nem szerepel, de szerepelhetne, hogy a Vállalkozó számára a szerződésben előírt melyik köteleességekről van szó, továbbá a Megrendelő által kötelezően biztosítandó adatokat tételesen, adatként pontosítani lehetett volna annak meghatározása érdekében, hogy pontosan milyen teljesítendő előfeltételei vannak „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége” végzésének a Megrendelő részéről.

#### *„11. Átadás-átvételi eljárás*

*A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás-átvételi eljárást írják elő:*

*A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak.*

Ebben a részben nem szerepel, de szerepelhetne, hogy a „vállalkozó által elkészített megoldás” a honlap, és ennek meg kell felelni a *Specifikációban* leírtaknak.

**7.2.13 A szoftvertermékek előállítására vonatkozó szerződésben a szerződő felek általában explicit módon, részletesen, pontosan meghatározzák, hogy**

- a megfelelő szakmai körökben közismert, általánosan elfogadott informatikai menedzselési, szervezési, tervezési fejlesztési módszertanokban, műszaki leírásokban meghatározottan, **milyen terméket** (például követelmény leírást, vagy követelményspecifikációt, weblapot vagy vállaltirányítási rendszert) **kell előállítani**, és az előállított terméknek **milyen funkcionális és nem funkcionális követelményeket kell kielégíteni** (a terméknek milyen tulajdonságai, képességei legyenek) és
- a **termék megvalósítói** a termék előállításának részeként - a megfelelő szakmai körökben közismert, általánosan elfogadott informatikai menedzselési, szervezési, tervezési fejlesztési módszertanokban, műszaki leírásokban részletesen meghatározott – **milyen tevékenységeik eredményeképpen**, minnek a (például HTML-ben meghatározott (váz)szerkezet, és CSS-ben leírt stílus, elrendezés) felhasználásával, **miképpen** (például a követelményspecifikációval) **meghatározott funkcionális és nem-funkcionális (minőségi és egyéb) követelményeket kielégítő (rész)(eredmény) termékeket kell előállítani**, **milyen szolgáltatásokat kell nyújtani** (például Adminisztrációs felület Laravel keretrendszer használatával, Angular keretrendszert használva kliensoldali alkalmazás, az adminisztrációs felületet, a weblapon az interaktivitást, a navigációt, a felhasználó és a weboldal között interakciókat (pl. adatok bekérését) megvalósító JavaScript program, a sitebuild implementációja, a Gitlab-bal a verziókezelés).

**7.2.14 Ezzel szemben az Együttműködési Megállapodásban**

- **nincs olyan pontosan, teljes körűen meghatározva az Együttműködési Megállapodás alapján előállítandó termék és a vele szemben támasztott követelmények**, hogy a követelmények alapján objektív vizsgálatokkal eldönthető legyen, hogy a termék megfelel-e szerződéses követelményeknek, és
- az alperes számára, a szerződésekben szokásosan a szerződés többi részétől elkülönítve, explicit módon, pontosan, egyértelműen, teljes körűen, **nincsenek meghatározva „... az alperes szerződésben rögzített” olyan „tevékenységei”, amiknek „elvégzéséhez” „szükséges ... a weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása”,**

de a Periratok egyéb részei alapján az Együttműködési Megállapodás

- **„6.Vállalkozó kötelezettségei és jogai”** részében a **„A vállalkozó a tevékenységét a jelen szerződés és mellékleteinek feltételei szerint ..., köteles elvégezni.”** azt is tartalmazhatná, hogy az



Alperesnek az Együtműködési Megállapodás részét képező Specifikációban – ami szemben a címével nem követelményspecifikáció, hanem pontatlanul, hiányosan megfogalmazott funkció felsorolás – meghatározottaknak megfelelő [REDACTED] weblapot kell készíteni, és

- a „11. Átadás-átvételi eljárás” részében „A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer ...) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek” azt is tartalmazhatná, hogy az Alperesnek be kell mutatni (vagy azt kell bemutatni, hogy miképpen győződött meg arról), hogy az általa megvalósított [REDACTED] weblapon a Laravel keretrendszer használatával készített adminisztrációs felület, az interaktivitás, a navigáció, a felhasználó és a weboldal közötti interakciók, a sitebuild implementációja, az Angular keretrendszerben készített kliensoldali alkalmazás és a weblap működése megfelel a Specifikációban leírtaknak, és a vonatkozó szakmai normáknak,

és az ezekhez elengedhetetlen alperesi tevékenységek „... elvégzéséhez szükséges volt a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.15 A Felektől kért nyilatkozatok, valamint a Periratoknak részét képező, a Felek közötti Skype beszélgetések tartalmából megállapítható, hogy a grafikai tervek – annak ellenére, hogy azoknak az Alperes által történő elkészítésére az Együtműködési Megállapodás több ponton utal – a Felperes felelősségi körében, a Felperes által, vagy a Felperes által az Együtműködési Megállapodás hatályán kívül megbízott harmadik fél tevékenysége eredményeképpen készültek el, és a Weblap kialakításához tartozón egyéb – logikai illetve fizikai – tervek nem készültek.

7.2.16 A Felektől kért nyilatkozatok, valamint a Periratoknak részét képező, a Felek közötti Skype beszélgetések tartalmából és a Gitlab verziókezelő rendszer adataiból megállapítható, hogy a Weblap elkészítéséhez az Alperes által felhasznált sitebuild különböző verziói a Felperes felelősségi körében, az Együtműködési Megállapodás hatályán kívül készültek. A sitebuild verziók készítését a Felperes által megbízott harmadik személy végezte oly módon, hogy e fejlesztő az Alperes Gitlab fejlesztést támogató rendszerére rendszeres időközönként feltöltötte az elkészült sitebuild verziókat.

7.2.17 Fentiek összességéből megállapítható, hogy az Együtműködési Megállapodás eredménytermékeként várt webes alkalmazás előállítására érdekében szükség volt grafikai tervekre és sitebuildre, azonban ezeknek a Felek által elfogadott, és már nem módosított változatainak elkészítése nem volt a kifizetési mérföldkövek teljesülésének akadálya, mert a sitebuild (és a grafikai tervek is bizonyos mértékben) egy fejlesztés során folyamatosan fejlődhetnek és a vizsgált fejlesztés során fejlődtek is.

### 7.3 Az első Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt első Feladat:

- **Állapítsa meg, hogy az alperes szerződésben rögzített tevékenységének elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása!**

A feladat teljesítése:

Az Együtműködési Megállapodásban nincsenek rögzítve az Alperes tevékenységei.

A Periratokból megállapítható alperesi tevékenységek elvégzéséhez szükséges volt a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének rendelkezésre állása, és a sitebuild elkészítéséhez szükséges volt a vonatkozó grafikai tervek rendelkezésre állása, de a [REDACTED] weboldal előállításához további – logikai- vagy fizikai- – tervek nem készültek.



## 8. A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt második Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyaknak az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a második Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt második feladat:

- **Állapítsa meg a szakértő, hogy a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéséhez szükséges sitebuild-je és tervei mely időpontban álltak az alperes rendelkezésére!**

8.1 A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei arról, hogy a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéséhez szükséges sitebuild-je és tervei mely időpontban álltak az alperes rendelkezésére.

„7. Megrendelő kötelezettsége és jogai

....

Megrendelő kötelezettsége, hogy a mindenkor projekt határidőkre tekintettel, elkészítse és a Vállalkozó rendelkezésére bocsássa mindazokat a meghatalmazásokat, dokumentációkat, adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Vállalkozó eleget tudjon tenni a szerződésben előírt köteletségének.

...

A Megrendelő kötelezettsége, hogy biztosítsa a vállalkozó számára a szükséges információkat  
12. Szerződés módosítása

... A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni, és a két fél cégszerű aláírásával lép hatályba.”

### 8.2 Felperesi állítások

8.2.1 Az irat: e-mail (F5), 2021.június 15. 12:15

„Ezt írta: (Megjegyzem, volt variálás, de eltelt közel egy év. Alaptalan az állítása, egy szakértő megállapíthatja, hogy egy ilyen oldal lefejlesztése 3-4 hónap. És ő három hónapra vállalta el. Ez nem az én problémám. Soha nem jelezte hivatalos levélben, hogy nem tud haladni, mert ez és ez nincs kész. Nem akarta megcsinálni.”

8.2.2 Az irat: Kereset, 2021. szeptember 6.

„A szerződéshez tartozó specifikáció a megnevezésű mellékletben felek részletesen körülírták az alperes által elvégzendő feladatokat. Felperes a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat információkat alperes rendelkezésre bocsátotta a szerződésnek megfelelően.”

8.2.3 Az irat: Válaszirat, 2022. május 06.

„Alperes kifogásolja a weboldal sitebuild-jének hiányát, melynek következtében, álláspontja szerint az Alperes nem volt képes a teljesítésére.



Fenti alperesi kifogás nem felel meg a valóságnak, tekintettel arra, hogy az alperes a sitebuild-hez a szerződés kezdetétől folyamatosan hozzáfért. Ennek igazolására F10 alatt mellékelten csatolom azon felek közötti, Skype-on folytatott levelezést, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a sitebuild-hez való hozzáférés már napokkal szerződés megkötése előtt (2020.03.31) biztosított volt. ... F10

...

2020.03.31., kedd

...

██████████ 12.17

<https://staging.██████████.build/index.html>

<https://staging.██████████.build/search.html>"

8.2.4 Az irat: Űrlap egyéb beadvány benyújtásához, 2. A beadvány tartalma, 2022. június. 22.

*„Nyomatékosan rögzíteni kívánom - összhangban a korábbi beadványokban foglaltakkal és a tárgyaláson tett nyilatkozataimmal - hogy alperes részére szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum, információ és adat rendelkezésére állt a szerződéskötés időpontjában.”*

8.2.5 A sitebuild-en kívül az Alperes milyen adatokat, információkat kapott a Felperestől

A Szakértők 3. kérdése a Felpereshez 2022.11.16-án:

*„3. Kérjük, hogy szíveskedjék teljes körűen, pontosan bemutatni, hogy a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében végzett alkalmazás-fejlesztéshez az Együttműködési megállapodás-on és a Specifikáció-n kívül, ezen iratok alapján és ezektől függetlenül az Alperes milyen adatokat, információkat kapott a Felperestől.”*

A Felperes válasza 2022.11.24-én:

*„Nem értelmezhető ez a kérdés ebben a formában. A per során tett nyilatkozataimban, illetve a csatolt iratokban látható, hogy milyen adatokat, információkat kapott Alperes.”*

A Szakértők ötödik kérdése a Felpereshez 2022.11.26-án:

*„5. Tekintettel arra, hogy a 2022.11.16. keltezésű, Tárgy: ██████████ sz. végzés, szakértői kérdések, kérések iratunkban azt kértük, hogy „Kérjük, hogy szíveskedjék teljes körűen, pontosan bemutatni, hogy a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében végzett alkalmazás-fejlesztéshez az Együttműködési megállapodás-on és a Specifikáció-n kívül, ezen iratok alapján és ezektől függetlenül az Alperes milyen adatokat, információkat kapott a Felperestől.” és a 2022.11.24. keltezésű nyilatkozatukban e kérésre a Felperes válasza az, hogy: „Nem értelmezhető ez a kérdés ebben a formában.”, kérjük, hogy szíveskedjék tájékoztatni, hogy kérésünknek melyik része, miért nem volt a Felperes által értelmezhető „ebben a formában”, és mi lenne az a forma, amelyben tartalmilag pontosan ugyanaz a kérdés értelmezhető lenne a Felperes számára.”*

A Szakértők hatodik kérése a Felpereshez 2022.11.26-án:

*„6. Tekintettel arra is, hogy a 2022.06.22. keltezésű, az Űrlap egyéb beadvány benyújtásához felperesi irat 2. A beadvány tartalma részében található a „Nyomatékosan rögzíteni kívánom - összhangban a korábbi beadványokban foglaltakkal és a tárgyaláson tett nyilatkozataimmal - hogy alperes részére szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum, információ és adat rendelkezésére állt a szerződéskötés időpontjában.” szöveg, kérem, hogy szíveskedjen tájékoztatni, hogy mik ezek a dokumentumok, és ezek miképpen álltak a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére, és kérjük, hogy szíveskedjék biztosítani a Szakértők számára a szerződéskötés időpontjában az alperes részére rendelkezésére állt, az alperes részére a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum-hoz, információ-hoz és adat-hoz az olvasási joggal történő hozzáférésünket.”*

A Felperes válasza a Szakértőknek 2022.12.13-án:

*„5. Felperes az alperes részére a kért információkat mindig átadta.”*

A Szakértők kérése a Felperestől 2022.12.16-án:

*„A 2022. december 13-i, Tárgy: [REDACTED] . sz. végzés alapján szakértői kérdésekre Felperesi válasz megküldése (2022.12.07, 2022.11.26) irat hatodik („6. Felperes a nála fellelhető dokumentumokhoz a hozzáférést biztosítja” ) pontjára hivatkozva **a Szakértők kéri a Felperest**, hogy tájékoztassa Szakértőket, hogy a Szakértők 2022. november 26-i , vonatkozó irata ötödik pontjában „ ... alperes részére szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum, információ és adat rendelkezésére állt a szerződéskötés időpontjában „ szöveggel meghatározott adatokhoz miképpen férhetnek hozzá a Szakértők.”*

8.2.6 Az irat: Felperes 4. számú nyilatkozata a Szakértők részére 2023. január 18-án:

*„Alperessel történt megállapodás szerint míg ő és társa megcsinálják az adatbázis felépítést és az api funkciók fejlesztését addig ráér a site build átadása. Ennek ellenére, mivel felperes 2020. április 27-én kapta meg a sitebuld-et – amit fel is tett a git verzókezelőre –, azt ugyanezen a napon alperes is megkapta. (Ezt számlával és szerződéssel tudja felperes igazolni)”*

## 8.3 Alperesi állítások

8.3.1 Az irat: e-mail (F5), 2021.06.15. 12:15

*„Az ön által kért fejlesztések a szerződésben foglalt határidőre semmiképp sem tudtak elkészülni, mivel addigra az oldal vázszerkezetét nem bocsátotta rendelkezésemre, sőt, azóta az többször módosult az alábbi időpontokban:*

*2020. július 10*

*2020. július 13*

*2020. július 14*

*2020. július 22*

*2020. július 23*

*2020. július 29*

*2020.augusztus 16*

*2020 szeptember 01*

*2020 szeptember 07*

*2020 szeptember 09*

*2020 szeptember 10*

*2020 szeptember11*

*2020 szeptember 27*

*2020 szeptember 28*

*2020 szeptember 29*

*2020 október 01*

*2020 november 03*

*2020 november 12*

*2020 november 16*

*2020 november 18*

2020 november 19  
2020 december 02  
2020 január 12  
2020 január 26  
2020 január 28  
2020 március 18  
2020 március 22  
2020 március 30  
2020 április 04  
2020 április 11  
2020 április 23  
2020 április 24  
2020 április 25  
2020 április 26  
2020 április 27  
2020 május 01

*Ennek hiányában Ön a szerződés 7. pontjában lévő 2. bekezdésnek nem tett eleget, ahogy a mai dátumig (2020.05.17.) is hiányoznak az ön által hiányosnak vélt funkciókhoz tartozó vázszerkezeti elemek.*

*A szerződésben foglaltakon felül, extra díj felszámítása nélkül készültek el olyan funkciók, melyet az nem tartalmaz. Továbbá szerződésben foglalt funkciók működése is többször módosításra került plusz költség felszámítása nélkül (mivel az ön szerint mégsem volt úgy jó), így a szerződésben foglaltak nem fedik a valóságot.”*

Az Alperes felelősségvállalásával végzett fejlesztési tevékenységek

A Szakértők 6. kérdése az Alpereshez 2022.11.16-án:

*„6. Kérjük, hogy szíveskedjék teljes körűen, pontosan bemutatni, hogy az Alperes által a Tárgyhoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében végzett alkalmazás-fejlesztés során az Alperes felelősségvállalásával milyen konkrét fejlesztési tevékenységek történtek.”*

Alperes válasza 2022.11.18-án:

*„alperes feladatai voltak a projekt során:*

- *Adatbázis tervezés*
- *API elkészítése (NodeJS/express)*
- *Adminisztrációs felület elkészítése Laravel keretrendszer használatával*
- *Kliensoldali alkalmazás elkészítése Angularban, sitebuilder által biztosított vázszerkezet implementációja*

*Az alábbiak nem az alperes feladatai voltak:*

- *Rendszerterv, specifikáció készítése*
- *Grafikai tervezés*
- *Sitebuild elkészítése grafikai tervek alapján*
- *Rendszerüzemeltetés”*



## 8.4 Felperesi és alperesi állítások

### 8.4.1 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.05.04

Alperes hozzáfűzése, magyarázata később: *„2020 május 4 én már jeleztem, hogy a képfeltöltőhöz semmilyen terv, sitebuild nem áll rendelkezésre.”*

„Alperes: A képfeltöltős cucchoz, ha jól rémlik, még nincs design, se build, forgatás, méretezés, egyéb funkciók.

Felperes: *Nincs, de csatoltatom, csináltatom. Van még van olyan ami még fontos, mert akkor azt kérem tőle.*

Alperes: *Átnézem holnap.”*

### 8.4.2 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.05.11

Alperes hozzáfűzése, magyarázata később: *„2020 május 11-én jeleztem, hogy hiányoznak még a munkához szükséges dolgok.”*

„Alperes: Felraktam a friss sitebuild-eket. Bár úgy látom, öt napja nem frissült. Megnézegettem, pár dolog azért nekem még így hiányzik.

Felperes: *Igen. Várom a javítást. Azt át kéne beszélni. Mik azok, és megírom neki.*

Alperes: *Például belépés, elfelejtett jelszó, nincsenek hibaüzenetek, a specifikáció szerint homályosan kéne látszódnia az embereknek satöbbi. Mármint a látogatóknál. Például a chat szélén. Én nem látom az ajándékküldéses részt.*

Felperes: *Mert belerakta. A középső beszélgetés ablak felső részébe, a pöttyösbe.*

Alperes: *Persze. Részemről az első fázis gyakorlatilag meg van. Szóval mennék tovább, azért is tűntek fel még ezek a dolgok.*

Felperes: *Oké. Felhívom, hogy ezek fontosak. Kezdőoldal is kell? Mert az itt van. Van egy olyan hiba, ennek a kódja rendben van? Vagy nézessem meg a sráccal?*

Alperes: *Nézzesd meg vele inkább.”*

### 8.4.3 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.05.16

Alperes hozzáfűzése, magyarázata később: *„2020 május 16-án már a specifikációban nem szereplő módosítást kért az adminisztrációs felületre.”*

„Felperes: Azt meg tudod csinálni, hogy amelyik kategóriára rámegyek, megmutatja azokat a felhasználókat, akik online vannak? Ez kura jó! Akartam írni, hogy részletes adatokat is lehessen szerkeszteni, erre benne van. Csúcs.”

### 8.4.4 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.05.24.

Alperes hozzáfűzése, magyarázata később: *„2020. május 24-én ismét jeleztem, hogy vannak hiányosságok.”*

„Alperes: Az alapfunkciókat elkezdtem már összerakni. Viszont sok apróság még mindig hiányzik a build-ből. Bár gondolom azok a grafikába se lettek betervezve.

Felperes: *Szerintem nem lettek. Ezeket le tudod írni pontosan? Mert elküldöm. Ma küldök neki egy packot. Amik még kellenek. Mert hiányzik a menü, meg az utazás rész, meg a részletes keresés oldal.*

Alperes: *Összeírom holnapig.*

Felperes: *Sikerült összeírni? Illetve mit látsz, meglesz júliusra?”*

### 8.4.5 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.05.27.

Alperes hozzáfűzése, magyarázata később: *„2020 május 27 én jeleztem mik hiányoznak.”*

„Alperes: Hiányzó elemek: felső sávban üzenetet lenyitva, felső sávban értesítések lenyitva, tiltott felhasználók, kép törlése opció, utazás, kreditek, bejelentkezés, elfelejtett jelszó.

*Gőzerővel azon vagyok, hogy meglegyen. Még azért van idő addig. Ha úgy látom, hogy valami miatt csúszna, jelezni fogom.”*

8.4.6 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.05.29.

*Alperes hozzáfűzése, magyarázata később: „2020. május 29-én élesítettem a május 26-án elkészített sitebuid módosításokat.”*

*„Felperes: Rakott fel a srác javítást. Majd ha lesz időd kitolod?*

*Alperes: Felraktam.*

*Felperes: Király vagy. Köszí.”*

8.4.7 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.06.29.

*„Felperes: Meg tudod nézni? Rakott fel valamit a frontendes?*

*Alperes: Ahogy nézem, 18 órája rakott fel valamit.*

*Felperes: Megnézted?*

*Alperes: El is felejtettem ezt az üzenetet. Mindjárt megnézem. Felraktam. Látom, változott néhány oldal.*

*Felperes: Igen. Jó embert találtál. Ügyes. Amúgy haladsz?*

*Alperes: Persze. Szerintem a jövő héten már tudok mutatni működő verziót is.*

*Felperes: Szuper! A héten intézem pénzt. Kb. péntek. Írok ha átment.”*

8.4.8 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.06.30.

*„Felperes: Fel tudod majd dobni az új cuccokat? Felrakta a srác. Ha lesz időd.*

*Alperes: Felrakom, persze. ...Kész oldalak: [https://staging.\[REDACTED\]](https://staging.[REDACTED])*

8.4.9 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.07.14.

*„Felperes: Majd az új frissítést kérlek, nyomd fel.*

*Alperes: Köszí! Felraktam!*

*Felperes: Köszönöm! Szerinted mire lesz valami?*

*Alperes: Mármint nézhető verzió? Azon vagyok hogy minél előbb.*

*Felperes: Igen. Tudom. Csak érdeklődök.”*

8.4.10 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.07.24.

*„Felperes: Elvileg rakott fel módosítást. A chat-hez. Megnézed nekem.?*

*Alperes: Nézem. Felraktam. A gold tagság vásárlás az hogy lesz? Láttam, hogy a user card-oknál van gold tagság jelölés is, de ilyen részt nem találtam.*

*Felperes: Holnap leírom. A gold tagság lesz az alap. Csajoknak 4 990, pasiknak 14 990. De holnap leírok mindent pontosan.”*

8.4.11 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.07.27.

*„Felperes: Mi a helyzet?*

*Alperes: Hát vártam hogy megírd a tagságos dolgokat. Amúgy alakul szépen a dolog. Lassan összeáll a demó. Eddig elég gyors. 10 milliszekundum alatti válaszidőket produkál nálam.*

*Felperes: Igen ma leírom. Csak nem voltam hétvégén.*

*Alperes: Amit nem találtam még, hogy a Galériában ha sok képem van, akkor az hogy nézne ki. Gondolom, akkor külön oldalon kellene az albumot megnyitni. Illetve a kép kinagyítva.*

*Felperes: Szerintem úgy kéne, mint itt van. Alul ilyen pöttyök. 6 kép a privátnál / Exclusive-nál, és ha több van, lehetne lapozni.”*

8.4.12 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.07.29.



„Felperes: Ez kellene a kezdőlapra: <https://dev.millionaireights.com>. Valahová addig rakd fel. Meg a staging/build. Meghalt a képek része. Semmit nem tölt nekem be, ami kép.

Alperes: Csak frissítettem a verziót. Aztán képek útvonalát nem írtam át.

Felperes: Ja, oké! Nem tudtam. Azt hittem valami elment frissítés közben.”

8.4.13 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.08.07.

„Alperes: Közben előjött néhány dolog. A build-del ilyesmikre még valamit ki kellene találni. A chat-nél a bal oldalon, gondolom limitálni kéne, hogy mennyi szöveg jelenjen meg.

Felperes: Mármint?

Alperes: A böngésző oldalon a szűrőben szűrhető értékek kilógnak, és el is tolják az egész oldalt jobbra.

Felperes: Akkor gördülős kell. Ha sok az érték. Vagy pedig ilyen lapozósra. Beszélék a sráccal. A chat-ben pedig?

Alperes: A chat-nél oldalt látod a legutolsó üzenetet. Ott írtam jó hosszú üzenetet, de gondolom ott csak szimplán kevesebbet kéne belőle megjeleníteni.

Felperes: Igen. Ott csak egy kivonat kéne.”

8.4.14 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.08.22.

„Alperes: Email sablonok lesznek amúgy?

Felperes: Igen, az van. Azzal még tartozik. Jó, hogy mondd. Az is legyen szuper. Meg egy kérdés: most Mailgun van. Az jó?

Alperes: Van egy érdekesség a specif...n van meghatározva, hogy ingyenes tagsággal 15 match-ig lehet nyomni. De ugyebár az ingyenes tagok csak homályos képeket látnak. Viszont itt a match-nél akkor is látnák rendszeren a user-eket névvel, mindennel. Vagy ez nem probléma?

Felperes: Ja, ott nem probléma.

Alperes: Okés.

Felperes: Hogy áll amúgy?

Alperes: A match van hátra. Meg kisebb finom igazítások vannak már csak.

Felperes: Mikor tudjuk tesztelni?

Alperes: Beszélék Gergővel, aztán jövő héten felrakjuk. A match van folyamatban, a tagság vásárlást kell bekötni, chat-nél az ajándék küldés, smile, meg az email-ek. Ezek már kb. egy hét alatt megvannak.

Felperes: Oké. Ma küldöm a frontendeseknek a smile pack-ot. Kérdeznék valamit. A Mars design, ha nem lesz jó, azon tudunk alakítani. Nem?

Alperes: Persze. De Milyen értelemben nem lesz jó

Alperes hozzáfűzése, magyarázata később: Erre Végül nem érkezett válasz ekkor.”

8.4.15 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.08.27.

„Felperes: Csak húzzunk bele. Mert nekem szeptember 15-tel el kell indítani. Basztatnak már.

Alperes: Okés. Viszont kellenének az e-mail template-ek is. Azt is csak idő összerakni.

Felperes: Igen. Meglesz. Pár nap. Mindjárt felhívom a srácot. Meg majd kell két három módosítás ilyen apró.

Alperes: [demo1@demo.com](mailto:demo1@demo.com) userrel be tudsz lépni. Néhány helyen még vannak furcsaságok. Jönnek elő dolgok így a szerverre való átpakolásnál. Illetve most vettem észre, hogy Firefox alatt elég rendszeren szétesik a sitebuild.

Felperes: Az nem jó. De a srace is.

Alperes: Igen. Ha megnézed a stageing-en Firefoxban a chat-et vagy a presets oldalt, mindegy szét van esve.

Felperes: *Nem is enged belépni mobilon.*

Alperes: *Elforgatva be tudsz lépni. A mobil kinyíló része nincs megcsinálva a loginhoz.*

Felperes: *Úgyse jön elő. Ehhez popup kéne, nem?*

Alperes: *Hát valami kéne.*

Felperes: *Vagy új oldal. Új belépés. Mint a mostanin.*

Alperes: *Azt nem tudom ki kreálta. Csak küldtél még egy linket, hogy ez legyen.*

Felperes: *Még egy srác. Beszéljek vele? Mit lehet csinálni? Te mit javasolsz? Új oldal, vagy lenyíló, vagy popup?*

Alperes: *Hiányzik az elfelejtett jelszavas oldal is. Úgyhogy valakinek azt is meg kéne csinálni. A regisztráció + a regisztráció utáni oldal.*

Felperes: *Az melyik?*

Alperes: *Szerintem ezekhez nem lett grafika tervezve. Vagy nem tudom, hogy regisztráció után mi lenne az interakció.*

Felperes: *De lett pedig. Megnézem. Mi a jelszó?*

Alperes: *demopass*

Felperes: *Ez a töltés haláli!*

Alperes: *Bug-ok vannak. Csekkolom őket folyamatosan. Szóval azon még ne lepődj meg. A sebesség nem rossz szerintem se.*

Felperes: *Még csak a teslaból láttam. Viszont a match nem jó.*

*De majd leírom, csak vezetek.*

Alperes: *Meghívtalak egy Trello board-ra is. Jó lenne majd ott vezetni aztán a hibákat. És lehet látni akkor, hogy melyik milyen státuszban van.*

Felperes: *Oké. Szuper. Gyorsan pár hibát találtam. De szuper lesz, ha összeáll!*

Alperes: *Igazából már csak apróságok vannak. Szóval össze fog állni.*

Felperes: *Persze. Meg tudod, hogy hova kell nyúlni."*

8.4.16 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.1.

„Felperes: *Akkor mi hiányzik? Ami kell.*

Alperes: *Chat hangulatjelek, email sablonok, elfelejtett jelszó oldal, a profil szerkesztése oldalon hibaüzenet megjelenítés a beviteli mezőhöz (lásd kép), Firefox fix (szétesik oldal).*

Felperes: *Felrakott egy frissítést. Fel tudod rakni?*

Alperes: *Mindjárt felrakom. Felraktam."*

8.4.17 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.7.

„Felperes: *Köszö. Tudsz mondani valamit, hogy kb. mikorra áll össze egy tesztelhető verzió? Illetve mikorra áll össze teljesen minden funkció?*

Alperes: *Ez nyilván azon is múlik, hogy mikor kapom meg a hiányzó dolgokat. A chat-en a match részen finomítok most még. Szerintem két - három napon belül én megvagyok. Viszont a hiányzó dolgokat is meg kell csinálni ezen felül még.*

Felperes: *Chat hangulatjelek (ez folyamatban), email sablonok (ez is), elfelejtett jelszó oldal (ez is, de erre grafikustól várok), de szerintem a srác is össze tudja rakni, a profil szerkesztése oldalon hibaüzenet megjelenítés a beviteli eszközhöz (lásd kép), ezt is megírom a frontendesnek, firefox fix (szétesik oldal), ezt megírtam neki.*

Alperes: *A Firefox fix meg is lett. A többire még várok. Most csinálom, hogy a chat-re új üzenetekről is legyen értesítés, illetve hogy ott is látszódjon ha van új match."*

8.4.18 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.11.



„Felperes: *Fent van a módosítás, felrakod, megnézem a chat-et.*  
Alperes: *Fenn van, szerintem ezen még faragni kellene agyrém mobilon.*  
Felperes: *Fent van az új.*  
Alperes: *Felraktam.*  
Felperes: *Nekem most se jó. Nem értem.*  
Alperes: *Csak egy bizonyos ponton működik a fókusz.*  
Felperes: *Rakott fel fixet. Azt mondja jónak kell lennie.*  
Alperes: *Felraktam.*”

8.4.19 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.15.

„Felperes: *Mikor lesz kész?*  
Alperes: *Haladok, ahogy tudok. De elfelejtett jelszó oldalunk még mindig nincs ám.*  
Felperes: *Tudom, de kb. mikorra lesz meg?*  
Alperes: *Ha minden jól megy, akkor a héten meg leszek szerintem.*  
Felperes: *Később felhívlak. Lenne pár kérdésem az oldallal kapcsolatban.*  
Alperes: *Okés.*”

8.4.20 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.19.

„Felperes: *És mikorra lesz az egész, ami megvan a doksiban, mert nagyon elhúzódott.*  
Alperes: *Tudom, hogy elhúzódott, de még mindig van, amit én se kaptam meg. Nem csak rajtam áll.*  
Felperes: *Hát ezt értem, de oké hiányzik pár apróság, de attól meglehetne.*  
Alperes: *Azért nem csak pár apróság ez, bár annak tűnhet neked. De például a match-nél, hogy máshogy működjön, a képeket váltsa, azt elég nagy szívás megoldani.*  
Felperes: *De most nem a match-et csinálod, nem?*  
Alperes: *Most éppen a chat-en az állandó változtatásokat vezetem át. De ha nem akarnám, hogy haladjon, akkor nem ezen dolgoznék jelenleg is.*”

8.4.21 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.23.

„Alperes: *Ma úgy néz ki, végzek a fejlesztéssel. Még a match képváltást kell megcsinálnom, illetve hogy a chat-nél úgy töltsse az üzeneteket, ahogy görgetsz. Az Elfelejtett jelszó funkció backend része kész, a frontend-et még várom hozzá.*  
Felperes: *A match-et tudnád hagyni? Kicsit lett variálva rajta, egyértelműbb lesz. Illetve amik hiányoznak, azokat megcsinálja a srác egy két nap alatt.*  
Alperes: *Okés.*”

8.4.22 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.28.

„Felperes: *Fel tudod rakni a módosítást? A frontendes felrakta.*  
Alperes: *Felraktam.*  
Felperes: *Király! Alakulunk?*  
Alperes: *Már elkezdtem csinálni is, persze. Vagyis remélem, ez már jó verzió lesz, mert elkezdtem aszerint alakítani.*  
Felperes: *Még ma várd meg, mert látom elbaszott valamit. Direkt megbeszéltem vele, és erre nem úgy csinálta meg.*  
Alperes: *Okés.*  
Felperes: *Fel tudod rakni az Update-et? Most rakta fel.*  
Alperes: *Felraktam.*”

Felperes: Köszí.

Alperes: Remélem már jó lesz.”

8.4.23 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.10.1.

„Felperes: Ilyen videó profilképet is lehet feltölteni? Azt megoldottad valahogy?

Alperes: Nem, azt még nem. Viszont akkor annak a megjelenítését és meg kellene oldani. Kérdés, hogy annak tényleg videónak kell-e lennie vagy amin állt gif-nek.

Felperes: Meg kéne nézni egy Tindert vagy mást. Egyébként úgy van máshol, hogy megjelenik a képen egy gomb, hogy Video Play. Ha rámész, elindul, de ilyen rövid.

Alperes: De azt nagyítani nem tudja, nem?, mint egy profilképet.

Felperes: Hát nem tudom, hogy lehet megcsinálni.

Alperes: Hát attól függ, hol akarjuk megjeleníteni. Ha csak a profil oldalán fog látszódni, hogy az egy videó, akkor elég végül is két videó, hogy nagyítható legyen (az eredeti méret és egy kicsinyített verzió). Viszont ha lista oldalakra és kellene, akkor oda a több méretet kell kezelni, ami több erőforrást is vesz igénybe, mert feltöltés után ezeket a videókat weben és MP4 formátumban át kell konvertálni, + a kicsinyített verziónál még egyszer. Tehát egy videóból végül is alapesetben is lesz négy. Ha több méret kell, akkor egy videóból lesz kb. 12 -16.

Felperes: Kitaláljuk. Legyen meg minden. Csak kérdezem.”

8.4.24 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.10.25.

„Felperes: Átnyálaztam az oldalt. Nagyon sok minden nem működik. Messze van még a kész állapottól. Még tesztelni se igazából lehet. Szólj, légy szíves, ha tényleg olyan állapotban lesz, amit érdemes ellenőrizni. És nagyon elment az idő.

Alperes: El hát. Még két hete is a design is változott.

Felperes: Jó de a funkciók nagyja nem megy. Admin-ból se tudok aktiválgatni.

Alperes: De jó lenne tudni, mi nem jó, mert a tegnapi dolgok jó része olyan, ami a design- ból hiányzik, és én csinálom meg.

Felperes: Jó, akkor leírom. Átmegyek minden egyes oldalon.”

8.4.25 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.11.2.

„Alperes: Találtam még egy gondot a Build-del kapcsolatban. Ha csak két user marad egymás mellett a keresőben, akkor szétesik.

Felperes: Megírom neki. Most kérek pár dolgot úgyis.

Alperes: Holnap lesz fent update.”

8.4.26 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.11.26.

„Alperes: Amiket kipróbálnék még nem megy közös (meghívni az eseményre). Ez mi?

Felperes: Ami alul van.

Alperes: És ezzel most mi a gond?

Felperes: A régi ██████████ ha meghívsz valakit, jelzi. Értesítés, plusz berakja a menüpontba.

Alperes: Nincs megoldás.

Felperes: Majd le videózom.

Alperes: Teljesen mindegy. Minden nap ugyanazokat a köröket futtom egy hónapja. Mindig lesz valami új.

Felperes: De ez nem új funkció. Nézd már meg a régin. Nem most találtam ki.

Alperes: Ezer meg egy dolog van a régin, ami az új doksiban nincs benne. Szóval nem, én ezt így nem. Nem fogok még két milliónyi extra igény benyelni. Napi 10 órám megy el barkóbára.

Felperes: De ez a funkció szerepel. Igaz, nekünk meg júliusban átadásra kellett volna kerülnie.



Alperes: *Ja, ja. És volt sitebuild? Grafika? Nem. Tervezett márciusi kezdés helyett meg május vége kb.*

Felperes: *De nem jelezted.*

Alperes: *Te se.*

Felperes: *Én többször kérdeztem.*

Alperes: *Ezerszer szóltam, hogy nincs login, részletes kereső satöbbi. Profil két hete lett megint új. Most akkor miről beszélünk? Aztán most sitebuild baromságokon megyünk két hete.*

Felperes: *Jó, akkor számold fel. Nekem olyan kell az oldal, amilyenek meg van beszélve. Rakd extrába. Ha el rendeztük, kérlek, csináld meg.*

Alperes: *Majd megcsinálom az extrát, ha a többi része rendezve van.*

Felperes: *Ezt írtam."*

8.4.27 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2021.01.29.

„Felperes: *Meg tudod csinálni a régi milliomonon, chat-en, hogy admin üzenetben linket tudjak küldeni mindenkinek? Szeretnék egy felmérést küldeni.*

Alperes: *Már jó a képek száma is."*

8.4.28 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2021.02.8.

„Felperes: *Azt meg tudod csinálni, hogy csak azok a felhasználók látszódnak baby: daddy mommy, de alapesetben, aki iránt érdeklődik.*

Alperes: *A keresőben csak azok látszódnak jelenleg. Azt átalakítottam.*

8.4.29 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2021.02.17.

Felperes: *htaccess, átirányítás. Ha például beírják, hogy edevicehungary.com/gyor/kapcsolat ezt ide www.edevice szerviz.com hogy lehet ezt megcsinálni?"*

8.4.30 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2021.03.3.

„Felperes: *Nagyon jó lett az ingyenes üzenet. Király vagy.*

Alperes: *Minden nap éjjélkor állítja vissza.*

Felperes: *Kellene a segítséged. Exkluzív galériához csináltatok design-t. Megtervezem, átküldöm, hogy mit gondolsz. Illetve olyant tudunk, hogy üzenetben kiválaszt egy képet, videót, és kreditért tudja megnézni."*

8.4.31 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2021.04.29.

„Felperes: *Főoldal új : <https://drive.google.com/file/1Xkp0eimME8qDDW27MXqWcHDBqjeeh2UB!view?usp=sharing>*

*hu.zip*

*<http://drive.google.com>*

*beleraktam a pixel kódot, google analitics kódot, beállítottam a seo kulcsszavakat a szabályzat, aszf-et küldöm."*

8.4.32 A „Srác”, „még egy srác”, „Gergő”, „grafikus”, „designer” valamint a Gitlab-on előforduló „[REDACTED]” mely projektfeladatokat hajtották végre

A Szakértők 1. kérdése a Felpereshez, 2022.11.16-án:

„1. Kérjük szíveskedjék meghatározni, hogy a periratokban többször említett „Srác”, „még egy srác”, „Gergő”, „grafikus”, „designer” valamint a Gitlab-on előforduló „[REDACTED]” azonosítókhoz tartozó egyének a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében mely projektfeladatok végrehajtásért voltak felelősek, mely projektfeladatokat hajtották végre ténylegesen?"



A Szakértők 5. kérdése az Alpereshez 2022.11.16-án:

*„5. Kérjük, szíveskedjék meghatározni, hogy a periratokban többször említett „Srác”, „még egy srác”, „Gergő”, „grafikus”, „designer” valamint a Gitlab-on előforduló [REDACTED] azonosítókhoz tartozó egyének a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében mely projektfeladatokat hajtották végre ténylegesen?”*

Alperes válasza 2022.11.18-án:

*„Gergő: rendszerüzemeltető; grafikus, designer: ismeretlen, felperes által megbízott; [REDACTED] ő készítette a design tervek alapján a sitebuildet, ami aztán az Angular keretrendszerbe lett implementálva”.*

Felperes válasza 2022.11.24-én:

*„„Gergő”: Szerver üzemeltető; „grafikus”: [REDACTED] aki a webdesignot csinálta; [REDACTED] Ő csinálta a sitebuildet, amit az alperes implementált az angularba. A sitebuild időre elkészült – Alperesnek át lett adva, ezt a perben igazoltuk – „*

A Szakértők nyolcadik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„4. Ismételten kérjük, hogy szíveskedjék meghatározni, hogy a periratokban többször említett „Srác”, „még egy srác”, azonosítókhoz tartozó egyének a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében mely projektfeladatokat hajtották végre ténylegesen, avagy melyik, a 2022. november 18-án tett nyilatkozatukban megnevezett szereplőt jelentik a megnevezések.”*

Az Alperes válasza 2022.11.30-án:

*„4. A felperes [REDACTED] is „srác”-ként emlegette, ő a rendszerüzemeltetésért felelt, ahogy azt a 2022.11.18-án kelt nyilatkozatban már jeleztük. A másik megjelölt „srác” [REDACTED] aki a grafikus által elkészített grafikai tervekből készített sitebuildet, amely az átadást követően implementálva lett az Angular kliensbe (ld. 2022.11.18-án kelt válasz 5. pontja);”*

8.4.33 Az összes Skype beszélgetés tartalmához szakértői megtekintési célú hozzáférés lehetősége

A Szakértők 2. kérdése a Felpereshez, 2022.11.16-án:

*„2. Kérjük, hogy szíveskedjék biztosítani a Szakértők számára az Alperes és a Felperes között lefolytatott, a Tárgy-hoz kapcsolódó iratokban azonosított projekthez tartozó összes Skype beszélgetés tartalmához való megtekintési célú hozzáférés lehetőségét.”*

A Szakértők 2. kérdése az Alpereshez, 2022.11.16-án:

*„2. Kérjük, hogy szíveskedjék biztosítani a Szakértők számára az Alperes és a Felperes között lefolytatott, a Tárgy-hoz kapcsolódó iratokban azonosított projekthez tartozó összes Skype beszélgetés tartalmához való megtekintési célú hozzáférés lehetőségét.”*

Alperes válasza 2022.11.18-án:

*„A Skype beszélgetések tartalmához nem létezik csupán megtekintés célú hozzáférés. Alperes megoldásként felajánlja, hogy egy, a szakértők által megjelölt időszakra beállít egy ideiglenes jelszót a tárgyi Skype fiókhoz, mely jelszó használatával az alperes-felperes kommunikációt megtekinthetik és lementhetik a szakértők. Amennyiben ezt a megoldást aggályosnak tartják, kérem, jelezzék, hogy milyen egyéb megoldást tartanának megfelelőnek.”*

A Felperes válasza 2022.11.24-én:

*„A Skype beszélgetések perben releváns tartalmát a peres iratokhoz már csatoltuk, de minden információ megismerhető a skypeon. Alperes által felajánlott megtekintési mód számomra is elfogadható.*

*A beszélgetésekből látható, hogy a szerződést alperes határidőre nem teljesítette, a teljesítési idő lejártá óta folyamatosan hibás az oldal működése, ami még jelenleg is hibás, ezt egy külön trelloba vezetjük. A hibák javításán 1 cég és 1 egyéni vállalkozó dolgozott.*

*Tekintettel arra, hogy félkész állapotba kaptuk meg a projektet óriási hibák vannak (pl a nyelvéstés nem is volt kész, angol nyelvű működés, erre a vállalkozóknak, több mint 120 órája ment el, hogy megcsinálja, a kód hibás volt, nem volt előkészítve).”*

A Szakértők tájékoztatása a Felek számára 2022.11.26-án:

*„2. Szakértők elfogadhatónak tartják a Felek közötti Skype beszélgetések mentéséhez az Alperes által felkínált hozzáférés lehetőségét.”*

A Szakértők első kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„1. Kérjük, hogy szíveskedjék biztosítani a Szakértők számára a Skype beszélgetések mentéséhez való hozzáférésünkre felajánlott megoldást.”*

A Szakértők első kérése a Felpereshez 2022.11.26-án:

*„1. Kérjük, hogy a vonatkozó jelszónak a Szakértők számára történő átadásától két munkanapig, a peres felek Skype-kommunikációjának a Szakértők általi megtekinthetősége céljából, a peres felek Skype kommunikációját tartalmazó Skype fiókjához. szíveskedjék beállítani a Szakértők számára egy ideiglenes jelszót.”*

Az Alperes válasza 2022.11.30-án:

*„1. Skype név: [REDACTED]  
Ideiglenes jelszó: <jelszó az eredeti dokumentumban>”*

Szakértők kérése a Felpereshez 2022.12.07-én:

*„Kérjük, hogy szíveskedjék teljesíteni a 2022.november 26-i vonatkozó iratunkban a „A Szakértők kérései a Felpereshez: cím alatti (1 – 7) kérésünket.”*

A Felperes válasza a Szakértőknek 2022.12.13-án:

*„1. Felperes vállalja, hogy a Szakértők számára a vonatkozó jelszó átadásától számított két munkanapig a peres felek Skype-kommunikációjához a hozzáférést biztosítja, a fiókhoz az ideiglenes jelszót beállítja a Szakértők jelzését követően.”*

8.4.34 A Trello-ban és a Gitlab-ban tárolt, összes adathoz szakértői hozzáférés lehetősége

A Szakértők 1. kérdése az Alpereshez 2022.11.16-án:

*„1. Kérjük, hogy szíveskedjék megadni a Szakértők számára a Trello-ban és a Gitlab-ban tárolt, a Tárgy-hoz kapcsolódó iratokban azonosított projekthez tartozó összes adathoz való megtekintési célú hozzáférés lehetőségét.”*

Az Alperes válasza 2022.11.18-án:

*„Alperes a Gitlab-hoz meghívót tud küldeni a t. Szakértő urak részére, így azt elfogadva meg tudják tekinteni az oda feltöltött sitebildeket.*

*A Trello boardhoz az alábbi linken hozzá tudnak férni: <link az eredeti iratban>”*

A Felperes válasza 2022.11.24-én:

*„Trelloba és skypon is láthatók a hibák.*

*Külön trello táblát vezetünk, ahol látható, hogy rengeteg hibát javítottunk Alperes késedelme és hibás teljesítés miatt. Alábbiakban csatolom a javításokat tartalmazó trello tábla elérhetőségét, melynek megtekintése előtt, kérem a tisztelt Szakértő Urakat, hogy szíveskedjenek telefonon egyeztetni Felperessel (Felperes elérhetősége: [REDACTED]). [https://trello.com/invite/b/OoK0Twpl/ATTIb2550df3c408cee4f93dfc76ff7529749CEBCF04/\[REDACTED\]](https://trello.com/invite/b/OoK0Twpl/ATTIb2550df3c408cee4f93dfc76ff7529749CEBCF04/[REDACTED]) update”*

A Szakértők tájékoztatása a Felek számára 2022.11.26-án:

*„1. A Szakértők 2022. november 20-án @vargaarpad2 usernéven sikeresen csatlakoztak az Alperes Nyilatkozatában megadott Trello boardhoz.”*

A Szakértők második kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„2. Kérjük, hogy a Szakvéleményünk benyújtásáig a Trello board-on a Szakértők számára biztosított projektterületen módosítást ne végezzen.”*

A Szakértők harmadik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„3. Kérjük, hogy szíveskedjék megküldeni a Gitlab-hoz a meghívót a czibiki@gmail.com és a vapi67@gmail.com címekre. „*

Az Alperes válasz 2022.11.30-án:

*„2. (A 2. pont nem tartalmazott kérdést.)*

*3. A meghívók elküldése megtörtént.”*

Az Alperes nyilatkozata 2022.11.30-án:

*„Alperes jelezni kívánja továbbá azt is, hogy a felperes által 2022.11.24-i nyilatkozatában a 4. szakértői kérdés kapcsán megadott Trello board, amiben hibák javítására hivatkozik, a jelen perben irreleváns, mivel a per az állítólagos késedelmes teljesítéssel kapcsolatos jogkövetkezmény (kötbér) iránt folyik, nem pedig hibás teljesítéssel kapcsolatos. Hibás teljesítéssel összefüggő jogot nem érvényesít a perben felperes, erre vonatkozó tényállítása sincs, bizonyítási indítványa sem. A kirendelt szakértő révén a bizonyító fél az alperes. Igaz ugyan, hogy felperes kérdések feltételére jogosult, de az nem jelentheti azt, hogy alperesi bizonyítási eszköz révén felperes bizonyítson. Kérem, hogy a kérdések vizsgálatát mellőzni szíveskedjék, az állítólagos hibajavításoknak nincs jelentősége a szakértőnek feltett kérdések megválaszolása szempontjából.”*

Szakértők tájékoztatása az Alperes számára 2022.12.07-én:

*„Tájékoztatjuk az Alperest, hogy a 2022. november 26-i második kérésünkre hivatkozással, lementettük a megfelelő Trello board-tartalmakat, és már nem kérjük, hogy a Szakértők számára biztosított projektterületen ne végezzen módosítást.”*

A Szakértők kérése az Alperestől 2022.12.16-án:

*„A Szakértők kérik az Alperest, hogy tájékoztassa Szakértőket, hogy a 2022. december 9-i, Tárgy: [REDACTED] sz. ügyben szakértői e-mailes megkeresés (2022.12.07.) irata második pontjában „A vizsgálni kívánt alkalmazás forráskódja ugyancsak a szerveren található, illetve azt a szakértők rendelkezésére is bocsátotta alperes a Gitlab-on is.” szövegben említett Gitlabon miképpen lehet elérni a szerveroldali forráskódot.”*

Az Alperes válasza 2022.12.16-án:

*„A szerveroldali forráskódot a Gitlab-on az alábbi repositoryban érik el, korábban már ehhez is hozzáférést biztosítottam, meghívtam őket.*

*URL: [https://gitlab.com/\[REDACTED\]/\[REDACTED\]](https://gitlab.com/[REDACTED]/[REDACTED])*

*Ebben a repositoryban 3 branch található:*

*main: ez tartalmazza az adminisztrációs felületet, illetve az oldal bejelentkezési előtti státuszát képezi*

*backend-node: ez tartalmazza az alkalmazás mögött futó API-t*

*client: ez maga az Angular forráskód, a teljes bejelentkezett állapotban lévő alkalmazás kliensoldali része”*

#### 8.4.35 A Teljesítés Igazolásról

A Szakértők ötödik kérése az Alpereshez és a Szakértők második kérése a Felpereshez 2022.11.26-án:

*„(5)(2). A Szerződés*

*5. A teljesítés igazolására vonatkozó feltételek*

*A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik.*

*és*

*11. Átadás-átvételi eljárás*

*A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás átvételi eljárást írják elő:*

*A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az Időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak. A Megrendelő jogosult a részletes teljesítési igazolásokban foglaltak ellenőrzésére.*

- Amennyiben a Megrendelő által meghatározott feladat megköveteli (így különösen, de nem kizárólagosan, ha teljesítési határidő került kitűzésre) az átvételre történő felajánláskor (készsre jelentés) vállalkozónak át kell adnia a szerződésekben meghatározott dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket. A vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt megadni. A megrendelő mindaddig nem köteles a vállalkozói díjat megfizetni, amíg a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott dolog rendeltetésszerű használatba nem vehető, továbbá a vállalkozó kötbérfizetési köteleessége beáll. ...*
- A megrendelő az átvétel sikeresnek nyilvánítása érdekében az átadott eredménytermékek véleményezését, minőségellenőrzését, tesztelését az előzetes ütemterv szerint köteles elvégezni.*

*részeire is tekintettel szíveskedjen a Szakértőknek átadni a 2020. 05. 23-i, 2020. 07. 14-i, 2021. 01.27-i és 2021. 02. 19-i számlakifizetésekhez tartozó*

- a Felperes által, a Szerződés 4 pontja szerint készített Teljesítés Igazolásokat és*
- azokat az iratokat (pl. a fejlesztési tesztelési jegyzőkönyveket) amelyekkel az Alperes bemutatja, hogy az általa végrehajtott fejlesztői tesztelések igazolják, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett*

*feltételeknek, illetve az időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak, és*

- *azokat az iratokat (például felhasználói tesztelési jegyzőkönyveket), amelyek bemutatják, hogy a Felperes miképpen és milyen eredménnyel ellenőrizte a részteljesítési igazolásokban foglaltakat,*

*továbbá szíveskedjék tájékoztatni a Szakértőket, arról, hogy a szóban forgó számlakifizetésekhez tartozóan*

- *az Alperes a teljesítések során miképpen igazolta, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak, és*
- *a Felperes miképpen ellenőrizte a részteljesítési igazolásokban foglaltakat, és*
- *az Alperes milyen a szerződésekben meghatározott vagy egyéb dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket (például a Felperesnek szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt) adott át a Felperesnek. „*

Az Alperes válasza a Szakértőknek 2022.11.30-án:

*„ 5. Alperes egy esetben sem kapott teljesítési igazolást a felperestől. Tesztjegyzőkönyv nem készült az alperes részéről és alperes tudomása szerint a felperes részéről sem.”*

A Felperes válasza 2022.12.13-án:

*„2. Felperes úgy nyilatkozik, hogy a Szerződés szerint a teljesítési igazolások kiállítása és elfogadása nem történt meg, átadás-átvételi eljárás nem volt.*

*Felperes az eljárás során nyilatkozott, hogy az egyes számlák kiállításának időpontjában alperes már olyan jelentős késedelemben volt, hogy az elsődleges cél a rendszer teljes átadása és működése lett volna. Ez azonban nem valósult meg.*

*Felperes nyilatkozata a Szakértők által a 2022.11.26. napján feltett 2. kérdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésére.*

*Alperes nem igazolta semmilyen dokumentummal a teljesítéseket felperes felé. Nem igazolta továbbá, hogy a Szerződés szerint történt-e a fejlesztés, illetve a teljesítési határidő (2020.07.10.) lejártát követően alperes által elvégezni vállalt módosításoknak megfelelően.*

*Alperes semmilyen felhasználási tájékoztatást vagy dokumentációt nem adott át felperes részére.”*

#### 8.4.36 A Szerződésmódosításról

A Szakértők hatodik kérdése az Alpereshez és a Szakértők harmadik kérdése a Felpereshez 2022.11.26-án:

*„(6)(3). A Szerződés*

*12. Szerződés módosítása*

*A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni, és a két fél cégszerű aláírásával lép hatályba.*

*részére is tekintettel, szíveskedjék tájékoztatni a Szakértőket, hogy a Felek módosították-e a Szerződést.”*

A Szakértők hetedik kérdése az Alpereshez és a Szakértők negyedik kérdése a Felpereshez 2022.11.26-án:

*„(7)(4). Ha a Felek módosították a Szerződést, akkor szíveskedjék tájékoztatni a Szakértőket, hogy a Felek mikor módosították a Szerződést, és szíveskedjék elküldeni a Szakértők számára Felek által aláírt szerződésmódosításokat.”*

Az Alperes válasza a Szakértőknek 2022.11.30-án:

*„6. – 7. Alakszerű szerződésmódosítás nem történt. A skype-on és a periratokban írt egyéb üzenetváltások tartalmilag több esetben szerződésmódosításnak minősülnek (írásos).*

A Felperes válasza a Szakértőknek 2022.12.13-án:

*3. A Szerződés nem került módosításra felek között. Felperes ismételt hangsúlyozni kívánja, hogy kizárólag a teljesítési határidő lejártát követően egyeztetett további kéréseket a fejlesztés kapcsán alperessel, melyet alperes – mint önálló vállalkozó – maga döntötte el, hogy vállalja elkészíteni. Ez már nem a Szerződés része volt, a Szerződést alperes nem teljesítette határidőre (2020.07.10.), így ezeket nem lehet szerződésmódosításnak tekinteni.*

*Álláspontom szerint a Szerződés kifejezetten rögzíti, hogy a felek milyen formában módosíthatták a szerződést. Alperes által hivatkozott skype levelezések semmiképpen sem tekinthetők írásbeli szerződés módosításnak, abból csupán az látszik, hogy 2020. évben alperes úgy nyilatkozott, hogy augusztusra kész lesz (jelzem már ekkor is késedelemben volt)! Alperes ekkor sem jelezte (2022 augusztusa), hogy nem állnak rendelkezésére szükséges dokumentációk, anyagok. Felperesi álláspont szerint alperes a felvett munkáit nem tudta megfelelően megszervezni, sajnálatos módon elvégezni sem, így felperes irányába jelentős késedelemmel tudott csak teljesíteni – megjegyzem májusában is csak hibásan. A hibák megléte abból a szempontból fontos, hogy alperes még 10 hónapos késedelemmel sem tudott szerződés szerinti munkát kiadni a kezéből.*

*4. A Szerződés nem került módosításra felek között.”*

8.4.37 Funkciók, amelyekhez az Alperes szerint a Felperes nem biztosított információt

A Szakértők kilencedik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„9. Kérjük, hogy szíveskedjék a Szerződéshez tartozó Specifikációban alkalmazott sorszámokkal, funkció-elnevezésekkel, szövegekkel meghatározni, hogy melyek azok a Specifikációban azonosított funkciók, amelyeknek a vonatkozó határidőre történő kialakítását megakadályozta az, hogy a Felperes nem biztosította időben, megfelelően pontosan, teljes körűen e funkciók kialakításához szükséges, a Szerződés szerint a Felperes által biztosítandó adatokat, információkat.”*

A Szakértők tizedik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„10.Kérjük, hogy az előző pontban meghatározott funkcióként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy melyek azok a dokumentációk, adatok, grafikai és egyéb tervek, információk (a továbbiakban: Adatok), amelyek szükségesek a funkció kialakításához, és a Felperes nem biztosította a megfelelő időre, megfelelő minőségben.”*

A Szakértők tizenegyedik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„11.Kérjük, hogy az előbbiekben meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előző pontban meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy a funkciónak a megfelelő határidőre történő kialakítását mely időintervallum(ok)ban akadályozta az előző pontban meghatározott Adatok hiánya és mely időintervallum(ok)ban akadályozta az előző pontban meghatározott Adatok teljességének hiánya illetve pontatlansága.”*

A Szakértők tizenkettedik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

*„12.Kérjük, hogy az előbbiekben meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előbbiekben meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni,*

„hog az előbbiekben meghatározott Adatok megadását, kiegészítését, kijavítását mikor, melyik periratban kérte dokumentáltan a Felperestől.”

A Szakértők tizenharmadik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

„13.Kérjük, hogy az előbbiekben meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előbbiekben meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy az előbbiekben meghatározott Adatok mikortól, melyik periratban dokumentáltan álltak megfelelően pontosan, teljes körűen a rendelkezésére.”

A Szakértők tizennegyedik kérése az Alpereshez 2022.11.26-án:

„14.Kérjük, hogy az előbbiekben meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előbbiekben meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy az előbbiekben meghatározott Adatok megfelelően pontos, teljes körű a rendelkezésére állása után mikor, milyen tartalommal, melyik periratban dokumentáltan módosult és e módosulás hány munkaóra fejlesztői munkaidőráfordítást okozott.

(A fentiekben kért információk megadásának egy lehetséges – például oszlopcím, oszloptartalom - formája:

**A felperesi szerződéses mulasztás miatt határidőre nem megvalósítható funkciók**

Funkcióazonosító: funkciószáma. Funkciónév, (esetleg részfunkciónév)

**Szükséges a funkció megvalósításához, de a Felperes nem biztosította a megfelelő minőségben és megfelelő időben**

sitebuild, dokumentáció típus, adat típus, grafikai terv, egyéb tervek típus, egyéb információ meghatározása

**Nem állt rendelkezésemre**

év.hó.nap -ig

**Hibásan, hiányosan állt rendelkezésemre**

év.hó.nap -tól

**Megadását, kiegészítését, kijavítását kértem a Felperestől**

év.hó.nap -é(á)n, a kérést leíró perirat azonosítója, esetleg a kérés helye a periratban

**Megfelelően rendelkezésemre állt**

év.hó.nap -tól, a rendelkezésreállást bemutató perirat azonosítója, esetleg a rendelkezésreállítás bemutatásának helye a periratban

**A funkció megvalósításához szükséges, a Felperes által már előbb megadott, a funkció megvalósításához általam már felhasznált információ Felperes általi megváltoztatásának dátuma, változaskérést leíró periratrész**

év.hó.nap -é(á)n, a változaskérést leíró perirat azonosítója, esetleg a kérés helye a periratban

**A funkció megvalósításához szükséges, a Felperes által már előbb megadott, a funkció megvalósításához általam már felhasznált információ, amit a Felperes megváltoztatott**

sitebuild, dokumentáció típus, adat típus, grafikai terv, egyéb tervek típus, egyéb információ meghatározása

**A funkció megvalósításához általam már felhasznált információ megváltoztatásának tartalma**

változtatás rövid leírása, mi helyett mi lett a (rész)követelmény, mi az új (rész)követelmény

**A funkció megvalósításához általam már felhasznált információ Felperes általi megváltoztatása miatti fejlesztés által okozott többletmunkaóra ráfordításom**

numerikus érték munkaóra”

Az Alperes válasza 2022.11.30-án:

„A 9-14. szám alatti kérdések megválaszolása azt igényli, hogy alperes a perben rendelkezésre bocsájtott iratanyagból, illetve azon rendszerekből, melyhez a szakértők is hozzáférést kaptak,



táblázatos formában adatgyűjtést/rendszerezést végezzen. Alperes kész ezt a feladatot elvégezni, azonban ezt nagy biztonsággal csak 2022.12.16. napjáig teljesítendően tudja csak vállalni, mivel ahhoz újra át kell böngésznie a szakértők rendelkezésére is bocsájtott Gitlab-et, a Trello-t és a Skype beszélgetéseket is.”

Szakértők első kérése az Alperestől 2022.12.7-én:

„A 2022. november 30-i nyilatkozatának az „Alperes kész ezt a feladatot elvégezni, azonban ezt nagy biztonsággal csak 2022.12.16. napjáig teljesítendően tudja csak vállalni” nyilatkozatára is tekintettel kérjük, hogy a 2022. november 26-i 9-14. szám alatti kéréseinket szíveskedjék teljesíteni és kérjük, hogy 2022.12.16-ig tájékoztasson a vonatkozó eredményről.”

Az Alperes válasza 2022.12.15-én:

„1. A 2022.11.27-én küldött megkeresés 9-14. pontjában meghatározott kérdések kapcsán alperes kigyűjtötte az információkat a peranyagból és a T. Szakértők által kért táblázatos formában, a mellékelt „[REDACTED] táblázat szakértők részére” c. xlsx táblázat szerint bocsátja rendelkezésre válaszait.”

A Felperes megjegyzése 2022.12.15-én:

„Alperes által a mai napon a tisztelt Szakértő Urak részére megküldött táblázattal kapcsolatosan kérem, hogy azt mint alaptalant a szakvélemény elkészítésénél figyelmen kívül hagyni szíveskedjenek.

Mindenekelőtt meg kívánom jegyezni, hogy a jelen per tárgya, hogy alperes a szerződésben foglalat határidőre (2020.07.10.) nem tett eleget a szerződésben vállalt kötelezettségének, azaz késedelembe esett. Alperes ezen túlmenően a per tárgyalásán is egyértelműen elismerte a késedelmét.

Megjegyzem továbbá, hogy nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a felek között folyt skype levelezés (F/9) egyértelműen tartalmazza azon alperesi nyilatkozatot, hogy (2020) augusztusra teljesíti a szerződést, el fog készülni. Ennek alapján valótlán és rosszhiszemű alperes azon táblázatban tett nyilatkozata, hogy 2021. májusában nem álltak rendelkezésére bizonyos anyagok!

Ezen túlmenően a táblázat olyan megállapításokat tartalmaz (pl.: 55 sor), melyek nem az alperes által megjelölt funkció megvalósításához kellettek, hanem azok lefejlesztése kifejezetten alperes feladata volt. Ugyancsak tény, hogy a sitebuild már a szerződéskötéskor alperes rendelkezésére állt, továbbá rendelkezésére álltak a szerződés mellékletét képező specifikációk, valamint funkcionálisan is rendelkezésére álltak a szükséges anyagok, mert a projekt korábbi fejlesztését is ő végezte. Megjegyzem, hogy ekkor is késett a teljesítéssel.

Ennek alapján a tisztelt Szakértő Urak által kért szemle nem hozhat érdemi eredményt! Felperes a mai napon alperes által megküldött táblázat tekintetében szükségesnek tartja, hogy annak egyes tételeire reagálhasson, mely a szemle időpontjáig nem tud megvalósulni, így kérem, hogy arra részére további időt biztosítsanak a tisztelt Szakértő Urak és a szakvélemény készítésénél vegyék azt figyelembe.”

## 8.5 Szakértői megállapítások, következtetések.

8.5.1 Az Alperes nyilatkozata révén a Weblap forráskód verzióinak kezeléséhez használt Gitlab verziókezelő rendszerhez történő csatlakozással megállapítottuk, hogy a Gitlab területen a Weblaphoz tartozóan - [REDACTED] felhasználó részéről - 2020. március 27-től kezdve történtek sitebuild

feltöltések. Tehát a Weblaphoz tartozó első sitebuild verzió 2020.március 27-től állt az Alperes rendelkezésére.

Összesen 99 db sitebuild módosítás (változat) került feltöltésre a Gitlab rendszerbe.

8.5.2 A Gitlab rendszerben a Weblaphoz tartozó Master (aktuális, legutolsó kiadásra szánt változat) sitebuild rendelkezésre állásának dátuma 2021. május 1. Tehát a Weblaphoz tartozó utolsó sitebuild verzió 2021.05.01-től állt az Alperes rendelkezésére.

8.5.3 A Felperes F5 számú beadványában szereplő - 2020. július 1. és 2020. december 02. közötti - sitebuild-módosítási dátumok pontosan megfelelnek a Gitlab-on tárolt adatoknak, az F5 beadványban szereplő további dátumok évszámeltéréssel, 2021. évre vonatkoztatva felelnek meg a Gitlab-on tárolt adatoknak.

8.5.4 A Szakértők az Alperes által 2022.11.30-án megadott

Skype név: [REDACTED]

Ideiglenes jelszó: <jelszó az eredeti dokumentumban>

adatokkal 2022.12.30 12:00 – 12:45 időintervallumban a Felek közötti Skype beszélgetések tartalmát akarták megvizsgálni, további – a periratokban nem szereplő, de az ügy szempontjából esetlegesen jelentőséggel bíró – beszélgetést megismerni.

A hozzáférés birtokában az alábbi tényeket állapítottuk meg, és következtetést vontuk le:

1. A hozzáféréssel sikeres belépést hajtottunk végre, megállapítottuk, hogy a Skype felületén beszélgetések tartalma, partnerek azonosítói találhatóak.
2. A partnerek között sem böngészéssel, sem kereséssel „Millionstarter”, „Millon\*” nevű partner nem található
3. A beszélgetések között néhány, a peranyagban A/4 számon azonosított, Skype beszélgetések tartalmát rögzítő anyagból kiválasztott, kis valószínűséggel ismétlődő kifejezésre (pl. „csonáltatom”) történő keresés eredményeképp nem található beszélgetés.

Fentiek alapján megállapítottuk, hogy a peranyaghoz csatolt Skype beszélgetések tartalmán kívüli érdemi információt nem tartalmaznak e Skype beszélgetések.

8.5.5 Mivel

- a Weblap felhasználói felületének tervét a sitebuild-ben hasznosították, és
- az Együttműködési Megállapodásnak részét képező Specifikáció – a nevével ellentétben – nem követelményspecifikáció – ami egy szoftvertervezési termék –, hanem elnagyolt funkciógyűjtemény – ami viszont nem szoftvertervezési termék –,és
- a Periratok tartalma szerint a Weblaphoz nem készültek egyéb szoftvertervezési termékek,

ezért nincs olyan – sem logikai, sem fizikai, sem architektúra, sem specifikáció, sem interfész, sem adat-szerkezet, sem algoritmus – terv, amit a második Feladatban leírásában lévő ... a [REDACTED] web-oldal alperesi teljesítéshez szükséges sitebuild-je és tervei .. szövegben a „tervei” szó alatt lehetne érteni.

## 8.6 A második Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt második Feladat:

- **Állapítsa meg a szakértő, hogy a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéshez szükséges sitebuild-je és tervei mely időpontban álltak az alperes rendelkezésére!**

A feladat teljesítése:

A Szakértők megállapítják, hogy



- a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéséhez szükséges sitebuild-je 2020. március 27-től 2021. május 1-ig, 99 változatban állt az Alperes rendelkezésére, és

mivel

- a Weblap felhasználói felületének tervét a sitebuild-ben hasznosították, és
- az *Együttműködési Megállapodásnak* részét képező *Specifikáció* – a nevével ellentétben - nem követelményspecifikáció – ami egy szoftvertervezési termék -, hanem egy elnagyolt funkciógyűjtemény – ami viszont nem szoftvertervezési termék -, és
- a Periratok tartalma szerint a Weblaphoz nem készültek egyéb szoftvertervezési termékek,

ezért nincs olyan – sem logikai, sem fizikai, sem architektúra, sem specifikáció, sem interfész, sem adat-szerkezet, sem algoritmus - terv, amit a második Feladatban lévő ... a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéséhez szükséges sitebuild-je és terveí .. szövegben a „terveí” szó alatt lehetne érteni.

## 9. A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt harmadik Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyaknak az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a harmadik Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt harmadik feladat:

- ***Nyilatkozzon a szakértő arról, hogy a weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások történtek-e; ha igen, mikor történtek; és ezek a módosítások miként befolyásolták az alperesi feladatok teljesítésének határidejét (pl. nem befolyásolta, vagy a munkák ismételt elvégzését eredményezték, módosításokat eredményeztek stb.). Amennyiben a módosítások alperesi oldalon további munkavégzést eredményeztek, becsülje meg annak időigényét!***

### 9.1 A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a weboldal sitebuild-jéről, illetve terveiről és az ezeket érintő módosításokról, az alperesi feladatok teljesítésének határidejéről

*„2. A szerződés tárgya*

*Jelen szerződés keretében a vállalkozó az alábbi informatikai szolgáltatások nyújtására vállalkozik: ide írd be pontosan, miről van szó, meg kell egy melléklet, hogy pontosan mit végzel el*

*A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik*

*3. Szerződés teljesítés ideje ...*

*A teljesítés dátuma 2020.07.10.*

*4. Vállalkozói díj*

*... ,amely négy részletben kerül megfizetésre:*

*1 millió forint az adatbázis és az API funkciók elkészültével,*

*1 millió forint a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálását követően,*

1 millió forint a felhasználói felület funkcióinak elkészültével,

500000 Ft a fennmaradó hibák javítását követően, illetve ha a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálásra kerülnek.

A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik.

#### 7. Megrendelő kötelezettségei és jogai

... megrendelő kötelezettsége hogy a mindenkori projekt határidőkre tekintettel elkészítse, és a vállalkozó rendelkezésre bocsássa mindazokat a meghatalmazásokat, dokumentációkat, adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vállalkozó eleget tudjon tenni a szerződésben előírt kötelezettségének.

#### 8. Együttműködési kötelezettség

... a Felek a tárgyi szerződés végrehajtása során a lényeges kérdések megtárgyalására szükség szerint egyeztetéseket tartanak, amelyek előkészítése megszervezése a Vállalkozó feladata.

#### 11. Átadás-átvételi eljárás

A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás átvételi eljárást írják elő:

A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az Időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak. A Megrendelő jogosult a részletes igazolásokban foglaltak ellenőrzésére.

Amennyiben a Megrendelő által meghatározott feladat megköveteli (így különösen, de nem kizárólagosan, ha teljesítési határidő került kitűzésre) az átvételre történő felajánlásakor (készre jelentés) vállalkozónak át kell adnia a szerződésekben meghatározott dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket. A vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt megadni. A megrendelő mindaddig nem köteles a vállalkozói díjat megfizetni, amíg a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott dolog rendeltetésszerű használatba nem vehető, továbbá a vállalkozó kötbérfizetési köteleessége beáll. ...

A megrendelő az átvétel sikeresnek nyilvánítása érdekében az átadott eredménytermékek véleményezését, minőségellenőrzését, tesztelését az előzetes ütemterv szerint köteles elvégezni.

#### 12. Szerződés módosítása

... A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni, és a két fél cégszerű aláírásával lép hatályba.

...

### Specifikáció

Általános dolgok:

Többnyelvű, (magyar, Angol, Német, Román, Szlovák, Ukrán, Orosz,) – bővíthető nyelvek

Nem kell adminból, de egyszerűen lehessen nyelvi fájl hozzáadásával új nyelveket hozzáadni.

Rendszer gyorsítása 1-2 mp betöltési idő, tényleg nagyon gyors legyen, a kereteket ne töltsse be újra, mindig csak a középső részt töltsse be ahol kell.

Mobil alkalmazás előkészítése, a mobil programoz csapattal kapcsolat tartás

úgy legyen felépítve a laravelbe hogy a mobil is gyors tudjon lenni

Terhelés teszt és elosztás.

Magyarországi adatbázis: 100-150 ezer felhasználó

Európa: kb 1 millió

Amerika: kb 2-3 millió

Oldalak összekötése:

Millonairenights.com (Angol, Roman, Ukran, Szlovak, Német, Orosz)

██████████ (Magyar felhasználó)

Szerver AWS beállítása

A legjobb cache-k alkalmazása

A chat szerver, ha leáll (automatikusan tudjon újra indulni)

Jelenlegi Laravel motor átnézése gyorsítás, frissítése,

Olyan képnézegető amin lehet a képeket lájkolni illetve az összes képet mutatja alul és lehet lapozni.

Kezdő oldal:

dev.millinoarirenights.com ( ez kéne a ██████████

A lépések úgy legyenek tömörítve, hogy jó minőségűek maradjanak, kb tűéles kép, de mégis gyorsan töltse be az oldal

Kilépés:

Itt egy saját linkre vigyen, ahol az összes oldalunk rajta lesz képpel (Ezt adminba lehessen beállítani az url-t)

User lista Design/ funkciók:

Kép ikon: Hány darab összes képe van

Szív ikon: Az összes képek lakjainak számát mutassa

PI: 10, 100, 999, 1k, 1,7k, 100k

Felhasználói ikon: Igazolt-e a profilja

Ha igazolt akkor ha ráviszi az egeret akkor írja ki egy szövegbuborékba, hogy igazolt profil

Dollár ikon: Igazolt-e a vagyon

Ha igazolt akkor ha ráviszi az egeret, akkor írja ki egy szövegbuborékba, hogy igazolt a vagyon

Ha megnézte az adatlapomat mondjuk egymás után 4-5x ? mondjuk fél percenként vagy percenként mutassa hogy megnézte? vagy nagyobb intervallum legyen?

## 1. Főoldal

Nem kell layer, hoverrel váltnak a szövegek

██████████ blog automatikusan átszívja az utolsó 3 cikket és átlinkelnek ++

hiányzó design: tablet, mobil

## 2. Regisztráció

### 2.1 Milyen kapcsolatot keresel?

opciók:

- sugar kapcsolat (támogatói)
- hosszútávú kapcsolat
- útitárs

### 2.2. Felhasználói adatok

Adatok:

- felhasználónév (Tooltip: A biztonság kedvéért ne használd a saját neved!)
- nem (férfi/nő/Pár)
- típus

- Sugar/Daddy / Boy
- SugarMommy / Baby
- SugarCouple / Pár
- születési dátum
- email
- város(aktuális) Város megadása helyzetmeghatározással (Ezt nem tudja a backend)
- jelszó (min: 8)
- Regisztráció Facebook fiókkal

2.3. Adatvédelem/szabályzat checkboxos

2.4. Sikeres regisztráció oldal

2.5. Email megerősítése utáni oldal (Köszönjük regisztrációját)

2.6. Bedob az oldalra

### 3. Profil

3.1. Megtekintés

Felhasználó tiltása

Jelentése (Kamu felhasználó, Kamu kép, Stb)

Exkluzív tartalom vásárlása

Privát albumhoz hozzáférés kérés

Gombok:

X (nem tetszik)

Üzenet (üzenet küldése)

Szív (tetszik) itt is ha rákattint és neki is tetszek akkor match jön elő layerbe

Popup vásárolj tagságot (ingyenes tagoknak: Keresésénél, Match (15 match után kedvelés után)

Üzenetküldésnél, látogatóknál)

3.2. Szerkesztés

Képek:

Amit tudni kell a képfeltöltésnek: Forgatás, méretezés

Videó profil kép: pár mp hosszú legyen. Videó profilkép úgy induljon el, ha rátesz egeret

- Profil kép
- Nyilvános képek
- Privát képek (ikon kell, hogy mi ez)
- Exkluzív tartalmak

Exkluzív kép, videó külön oldalon (Részletes leírással!)

1.1. Személy azonosság igazolása feltöltés

2.1. Képfeltöltés

Ha kitöltötte az egyiket, akkor automatikusan le nyílik a következő szekció.

1. Szekció, Általános adatok:

- Felhasználó név (text input)
- rólam (textarea)
- kit keresek (option list)
- ilyen kapcsolatot keresek (option list)
- irányítószám (text input)

- település (text input)
- vagyon (text input) (Mommy, Daddy)
- éves jövedelem (option list) (Mommy, Daddy)
- életszínvonal elvárás (option list) (Baby, Boy)
- életszínvonal (Mommy, Daddy)
- foglalkozása (text input)

#### 2. Szekció, Részletes adatok:

- magasság (text input)
- alkat (option list)
- szemszín (option list)
- hajszín (option list)
- dohányzás (option list)
- alkoholfogyasztás (option List)
- milyen gyakran sportolsz (option list)
- szerelmi fészek (option list)
- szexuális étvágy (option list)
- szexuális beállítottság (option list)
- végzettség (option list)
- népcsoport (option list)
- beszélt nyelvek (multi option list)

#### 3. Szekció, Amiket szívesen kipróbálnék

- csináltatni egy tetkót (checkbox)
- naplót vezetni (checkbox)
- elefántot etetni (checkbox)
- forma1-et nézni (checkbox)
- nyaralni (checkbox)
- felmászni egy hegyre (checkbox)
- jakuzziban pezsgőzni (checkbox)

#### 4. Szekció Címkék

- admin listás címke mező (labels) Úgy mint az átélné veled

#### 3.3 Vásárlási funkciók

Gold tagság

Platina tagság

Nagyon igazolás

Személyazonosság igazolás

Amennyiben megcsinálta az utána mutassa a dátumát meddig él a tagság vagy mikor lett igazolva a személyazonosság vagy vagyon.

#### 4. Beállítások

##### 4.1. jelszócsere



- régi jelszó
- új jelszó
- új jelszó újra

#### 4.2. értesítések

Minden értesítésről email megy este 23:59-perckor és ezt tudja ki/be kapcsolni

A kikapcsolt funkciókról nem kap értesítést az összesített értesítésekben.

- Új üzenet érkezett (email/böngésző)
- Ha kedvencekhez adnak (email/böngésző)
- Ha valaki kedvel (email/böngésző)
- Ha valaki megnézte az adatlapom (email/böngésző)
- Ajándékot kaptál(email/böngésző)
- Értesítési hangok (böngésző) safari / chrome ki / be
- Inaktivitási email küldése (email) ki / be

#### 4.3. tiltott felhasználók

#### 4.4. adatlap törlés/hibernálás

##### 4.4.1.profil törlése/ Profil felfüggesztése

##### 4.4.2.Miért döntöttél így

##### 4.4.3.Lemaradsz...

##### 4.4.4.Hibernált adatlapnál belépés esetén

#### 4.5. adatvédelem

- Utolsó aktivitás
- Regisztráció dátuma

4.6.diszkrét mód – mennyi idő megcsinálni? Úgy tud böngészni az oldalon hogy nem látják mint egy szellem felhasználó de pl rá tud írni felhasználóra ( Csak platina tagoknak)

#### 4.7.tranzakciók

#### 4.8. profilom megtekintése

#### 4.9. előfizetések

- Prémium csomag
- Platina csomag
- Spotlight

### 5. Összes értesítés

Lista oldal értesítésekről

#### 5.1. értesítés ablak

### 6. Kreditek (Ha megvette, hova irányít vissza?)

#### 6.1. szerzek kreditet

### 7. Látogatók (ki látogatta meg az adatlapomat)

### 8. Match

Match leírása:

Szív: tetszik (ha neki is tetszettem akkor match) Közös egyezés (8\_1.jpg)

X: Nem tetszik

Vissza nyíl (Vissza lehet menni) Csak prémium felhasználóknak korlátlan ingyenesnek 1 db

Ez azért fontos, ha valakire igent vagy nemet mondtam



*Akivel mateltünk rakja be az üzenetek oldalba felülre (Lesz hozzá design Match oldalon keresés rész (Lehessen állítani a feltételeket)*

*Életkor Lokáció, Nem*

## **9. Tagságok**

*9.1. Tagság vásárlása*

## **10. Privát kulcsok**

*10.1. Én kértem*

*10.2. Tőlem kérték*

## **11. Üzenetek /Chat**

*Ne töltse be egyszerre az összes üzenetet*

*Éppen üzenetet ír a felhasználó*

*Ajándék küldése (Legyen popupos hogy mobilon, matchnél is használható legyen)*

*Üzenet törlése*

*Csak nálam törölje másik oldalon ne*

*Smile-k cserélése*

*Üzenetet elolvasta*

*Felhasználó tiltása*

*Privát album hozzáférés engedélyezése*

*Exkluzív tartalmaimra előfizetés (havi periódus)*

*Küldés enterrel*

*Kép és videó küldése*

*menü*

- *tiltás*
- *beszélgetések törlése*
- *némítás*
- *Privát album hozzáférés engedélyezése*

## **Admin funkciók:**

*Felhasználók listázása:*

- *Tiltott*
- *hibernált*
- *24 órája nem lépett be / belépett*
- *48 órája nem lépett be / belépett*
- *Engedélyezett felhasználók*
- *Összes felhasználó*
- *Önmagukat törölt felhasználók (Komment, hogy miért törölte magát)*
- *Jelentett felhasználók*

*Feliratkozók kezelése salesautopilotba*

*Leiratkozás lehetőség*

*Ajándékok feltöltése képpel*

*Címkék feltöltése*

*Fordítás feltöltése ( A programozó 1-2 óra alatt betudja raknia rendszerbe nem kell admin felület)*

*Fizetési beállítások*

*Kreditek (Kredit mennyiség + árak beállítása)*

*Kredit jog ( Ki mire költötte a kreditet)*

*Kuponok (Akción kupon kód felvitele)*

*Prémium tagság (Árak és csomagok beállítása)*

*Fizetési mód hozzáadása (Simple, Paypal)*

*Tranzakciók*

*Összes*

*Bannerek (Feltöltése az oldalra különböző helyekre)*

*Belső Rendszer üzenet a felhasználóknak (férfi, nő, összes) Ez úgy lenne, hogy lehessen kiválasztani az online felhasználókat egyesével a felhasználókat szóval egy jobb megoldás kellene*

*Bakancslista feltöltése*

## **12. Böngésző oldal /Keresés**

- *Új tagok*
- *Most online (Valós most online felhasznált mutassa)*
- *Most találkozná( Itt legyen egy gomb, amit ha bekapcsol ő is elérhetővé válik ebben a menüpontban) Csak fizetős felhasználóknak – Popupablak, hogy fizess elő – Kiemelt menüpont valami ikonnal*
- *Utoljára aktív*
- *Épphogymúlt 18 (18-22 éves korig mutassa)*
- *Gold tagok (Prémium tagok helyett) Olyan ikon legyen mint adatlapon*
- *Platina tagok (Gyémánt helyett) Olyan ikon mint adatlapon*
- *Összes tag*
- *Kereső ikon*

*Ingyenes tagok (Silver) Fehér design*

*Fizetős tagok (Gold) fekete design*

*Platina (szürkés-kék)*

*Egy adatlapon ezek legyenek:*

*Tagság forma: (Gold, Platina) Igazolt-e a profil, Igazolt-e a vagyon, Hány fotója van és egy meny-nyi lájkot kapott az összes képére*

*+ Lazyloaddal töltődjenek be a képek*

*12.1.Keresés leírása:*

*Lokáció alapján:*

*Ebbe a részbe az összes regisztrált város jelenjen meg és lehessen nyíllal menni jobbra ballra (Amelyik városra kattintunk azok a felhasználók jöjjenek be)*

*Találatok rendezése:*

*Le nyíló menüben legyenek:*

*Legutóbb aktív*

*Legközelebbi*

*Most találkoznék (Valahova kellene rakni egy gombot most randíznék és akkor azokat kilistázná)*

*Legújabb*

*Legfiatalabb*

*Leggazdagabb*

*Kit keresel?*

*Nő, Férfi, Pár*

*Lakhely (Adatbázisba tárolt városok jöjjenek elő ahogy írjuk be a nevét)*

*Milyen kapcsolatot keres*

*Van publikus fényképe*

*Még nem láttam (adatlapját)*

*Kor, Magasság, Súly, Kapcsolati státusz, Szemszín, Hajsza, Foglalkozás, Milyen gyakran sportol, Alkoholfogyasztás*

### **13. Kapcsolatok**

*13.1. Ajándékok (Fogadott és küldött ajándékok)*

*13.2. Nekik tetszel (hiányzó design)*

*13.3. Egyezések (hiányzó design)*

*13.4. Kedvelem (hiányzó design)*

*13.5. Átélné veled*

### **14. Utazás**

*14.1. Új utazás létrehozása /Utazásaim*

*14.2. Útitárs keresés / meghívás*

*14.3. Utazások / keresés*

*Város (Csak olyan városok, ahova már létre lett hozva utazás), Időpont, Felhasználónév,*

*14.4. Utazási tippek*

*14.5. Utazás landing*

*Leírások:*

*Legyen egy fő Admin! Ha moderálta ne azt írja ki ingyenes tagnál, hogy valaki moderálta hanem lássa, hogy az admin moderálta.*

*Funkció leírás:*

*A legjobb 16-20 felhasználó képét lássa random rendszeren az összes többi felhasználót pedig elhomályosítva*

*Ahogy lefele görgetünk az oldalon jelennek meg az új felhasználók / képek, amik addig elhomályosítva vannak míg nem tölt fel bármilyen képet, vagy nem vásárol tagságot.*

*Profil kitöltése után tudja megnyitni az adatlapokra*



### **Tagságok**

#### **Silver Tagság Daddy, Mommy, Boy:**

*Nem tud levelezni*

*15 Match*

*1 visszatekerés*

*Ezekbe a menüpontokba nem tud belépni:*

*Keresés, (Részletes)*

*Látogatók (be tud lépni, de nem látja kik látogatták meg, elhomályosított nevek és profil képek)*

*Kapcsolatok:*

*Ajándékok (Nem lehet belépni popup ablak vásárolj tagságot)*

*Nekik tetszel (Nem lehet belépni popup ablak vásárolj tagságot)*

*Átélné veled (Nem lehet belépni popup ablak vásárolj tagságot)*

*Egyezések (Nem lehet belépni popup ablak vásárolj tagságot)*

*Utazás (Daddy, Mommy – Fizetős popup ablak)*

#### **Silver tagság Baby:**

*Korlátlan levelezés (Csak ő tud írni másnak – neki csak Gold és Platina tagsággal tudnak visszaírni)*

*15 Match*

*1 visszatekerés*

*Ezekbe a menüpontokba nem tud belépni:*

*Keresés, (Részletes)*

*Kapcsolatok:*

*Ajándékok (Nem lehet belépni popup ablak vásárolj tagságot)*

*Nekik tetszel (Nem lehet belépni popup ablak vásárolj tagságot)*

*Egyezések (Nem lehet belépni popup ablak vásárolj tagságot)*

*Exkluzív galériát csak Gold előfizetéstől tud feltölteni*

#### **Gold tagság:**

*Nincs korlátozás*

#### **Platina tagság:**

*+ Minden, ami a gold tag*

*+Platina megjelenés, kiemelés a platina szekcióban + menüpontban,*

*+ 500 ezresnél automatikusan vagyon igazolása a profilon (Vagyonos ember)”*

## 9.2 Felperesi állítások

9.2.1 Az irat: e-mail, 2021.05.15. 21:28.

*„A társkereső oldal fejlesztésének határideje 2020.07.10- én lejárt.*

*A szerződés szerint több funkció nem készült el:*

- *olyan képnézegető, amin lehet a képeket lájkolni, illetve az összes képet mutatja alul, és lehet lapozni*

- kilépés itt egy saját linkre vigyen, ahol az összes oldalunk rajta lesz képpel. (Adminba lehessen beállítani az URL- t)
- Szövegbuborék az igazolt profil és dollár ikon esetében
- Felhasználónév (tooltip: A biztonság kedvéért ne használd a saját neved)
- SugárCouple /pár (Nem lehet így regisztrálni, mert nem készült el teljesen, ezért ki lett véve)
- Képfeltöltő: forgatás, méretezés,
- Videó profil kép: pár másodperc hosszú, úgy induljon el, ha rá visszük az egeret
- Exkluzív tartalmak oldal funkció
- Személyazonosság igazolásának feltöltése oldal
- Minden értesítésről e-mail megy este 23:59 kor, és ezt tudja ki / be kapcsolni
- Feliratkozók kezelése salesautopilotban
- Leiratkozás lehetőség
- Kuponok (Akciós kupon kód felvitele)
- Bannerek (Feltöltése az oldalra különböző helyekre)
- 14. Utazás végig hiányzik
- A legjobb 16-20 felhasználó képért lássa random rendszeren, az összes többi felhasználót pedig elhomályosítva (lefele görgetéssel az új felhasználók elhomályosítva vannak, amíg nem tölt fel képet vagy vásárol tagságot)
- profil kitöltése után tudja megnyitni adatlapokat
- Tagság korlátozások rész teljesen hiányzik a szerződésben foglaltak szerint

Szerződésünk megkötése előtt három hónap elkészülési időben egyeztünk meg, ami jelenleg egy évre tolódott ki

A hibalista rögzítése a trello nevezetű web alkalmazásban került rögzítésre. Továbbá a számítógépünkön is videó valami kép formájában rögzítettük.

Folyamatosan jeleztük az oldal funkcióinak hibás működését, és a kimarad funkció pótlását azonban ezek a mai napig nem teljesültek.”

#### 9.2.2 Az irat: e-mail (F5), 2021.06.15. 12:15

„(Megjegyzem, volt variálás, de eltelt közel egy év. Alaptalan az állítása, egy szakértő megállapíthatja, hogy egy ilyen oldal lefejlesztése 3-4 hónap. És ő három hónapra vállalta el. Ez nem az én problémám. Soha nem jelezte hivatalos levélben, hogy nem tud haladni, mert ez és ez nincs kész. Nem akarta megcsinálni.”

#### 9.2.3 Az irat: Kereset, 2021.09.06.

„A szerződéshez tartozó specifikáció a megnevezésű mellékletben felek részletesen körülírták az alperes által elvégzendő feladatokat. Felperes a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat információkat alperes rendelkezésre bocsátotta a szerződésnek megfelelően.

A szerződés alapján alperesnek a munkát 2020. 07.10. napján kellett teljesítenie.

Alperes tízhónapos késsedelemmel, 2021 májusában adta át az általa elkészített munkát, mellyel kapcsolatos hiányokat és minőségi kifogásokat írásban azonnal jeleztem az alperesnek (F4). Alperes a hibás teljesítéssel összefüggő kifogásaimra egy értelmezhetetlen válasz levelet küldött (F5).”

#### 9.2.4 Az irat: Nyilatkozat alperesi ellenkérelemre, 2022.05.06.

*„Az ellenkérelemben alperes kifogásolja, hogy felperes a szerződés teljesítése érdekében nem bocsátotta alperes rendelkezésére a weboldal sitebuild-jét, illetve grafikai és egyéb terveit. Alperesi álláspont szerint nem felel meg a valóságnak az az állítás, miszerint felperes a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat szerződésszerűen alperes rendelkezésére bocsátotta.*

*Fenti alperesi kifogás nem felel meg a valóságnak tekintettel arra, hogy alperes a sitebuild-hez a szerződés kezdetétől folyamatosan hozzáfért. Ennek igazolására F/10 alatt mellékelten csatolom azon felek közötti skype-on folytatott levelezést, melyből egyértelműen megállapítható, hogy a sitebuild-hez való hozzáférés már napokkal a szerződés megkötése előtt (2020.03.31.) biztosított volt.*

*Alperes ellenkérelmében arra is hivatkozik, hogy a szerződés mellékletét képező specifikáció nem tér ki a megvalósítás részleteire. Érthetetlen számomra, hogy amennyiben előbbi védekezést alperes komolynak gondolja, úgy ezen hiányosságra miért nem a szerződés megkötésekor vagy közvetlenül azután hivatkozott, miért csak jelen peres eljárásban.*

*Alperes által jelzett extrák és módosítások már a teljesítési határidő lejártát követően merültek fel, melyeket azon esetben is alappal kérhettem volna, ha alperes a szerződésben foglalt feladatait határidőben teljesítik.”*

#### 9.2.5 Az irat: Űrlap egyéb beadvány benyújtásához, 2. A beadvány tartalma, 2022. 06.22.

*„Nyomatékosan rögzíteni kívánom - összhangban a korábbi beadványokban foglaltakkal és a tárgyaláson tett nyilatkozataimmal - hogy alperes részére szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum, információ és adat rendelkezésére állt a szerződéskötés időpontjában.”*

#### 9.2.6 A sitebuild-en kívül az Alperes milyen adatokat, információkat kapott a Felperestől

*Ld.: 8.2.5 pontban*

#### 9.2.7 Az irat: Felperes 4. számú nyilatkozata a Szakértők részére 2023. január 18-án:

*„Alperessel történt megállapodás szerint míg ő és társa megcsinálják az adatbázis felépítést és az api funkciók fejlesztését addig ráér a site build átadása. Ennek ellenére, mivel felperes 2020. április 27-én kapta meg a sitebuld-et – amit fel is tett a git verzőkezelőre –, azt ugyanezen a napon alperes is megkapta. (Ezt számlával és szerződéssel tudja felperes igazolni)”*

## 9.3 Alperesi állítások

#### 9.3.1 Az irat: e-mail (F5), 2021.06.15. 12:15

*„Az ön által kért fejlesztések a szerződésben foglalt határidőre semmiképp sem tudtak elkészülni, mivel addigra az oldal vázszerkezetét nem bocsátotta rendelkezésemre, sőt, azóta az többször módosult az alábbi időpontokban:*

*2020. július 10*

*2020. július 13*

*2020. július 14*

*2020. július 22*

*2020. július 23*

*2020. július 29*



2020.augusztus 16  
2020 szeptember 01  
2020 szeptember 07  
2020 szeptember 09  
2020 szeptember 10  
2020 szeptember11  
2020 szeptember 27  
2020 szeptember 28  
2020 szeptember 29  
2020 október 01  
2020 november 03  
2020 november 12  
2020 november 16  
2020 november 18  
2020 november 19  
2020 december 02  
2020 január 12  
2020 január 26  
2020 január 28  
2020 március 18  
2020 március 22  
2020 március 30  
2020 április 04  
2020 április 11  
2020 április 23  
2020 április 24  
2020 április 25  
2020 április 26  
2020 április 27  
2020 május 01

*Ennek hiányában Ön a szerződés 7. pontjában lévő 2. bekezdésnek nem tett eleget, ahogy a mai dátumig (2020.05.17.) is hiányoznak az ön által hiányosnak vélt funkciókhoz tartozó vázszerkezeti elemek.*

*A szerződésben foglaltakon felül, extra díj felszámítása nélkül készültek el olyan funkciók, melyet az nem tartalmaz. Továbbá szerződésben foglalt funkciók működése is többször módosításra került plusz költség felszámítása nélkül (mivel az ön szerint mégsem volt úgy jó), így a szerződésben foglaltak nem fedik a valóságot.”*

### 9.3.2 Az irat: Ellenkérelem, 2022.03.30.

*„ ... az alperes informatikai tervezési és Fejlesztési szolgáltatások nyújtását vállalta el ...*

*Alperes előadja, hogy az általa vállalt programozói tevékenységet jelentő szolgáltatás lényegi tartalma abban állt, hogy a [REDACTED] weboldal funkcionális felépítését a szerződés mellékletét képező, a felperes által összeállított Specifikáció szerint megalkossa. Az alperes munkájának szükségszerű előfeltétele volt az, hogy a felperesi megrendelő az alperes rendelkezésére bocsássa a funkcionálisan felépítendő weboldal sitebuild -ét (kódolt vázszerkezetét) illetve grafikai*

és egyéb terveit. Alperes a feladatait csak a sitebuild rendelkezésre állását követően tudta elkezdni ...

... a felperes a weboldal kódolt vázszerkezetét és a terveket egy másik, Zoltán keresztnévű vállalkozó bevonásával készítette, azonban az alperesi tevékenység előfeltételeit jelentő munkák elvégzése sem a szerződés hatálybalépése idejéig és azt követően sem történt meg végleges formában.

... a teljesítésre felperes által elismerten 2021. május hónapban került sor,

4. Nem felel meg a valóságnak az a felperesi állítás, miszerint felperes a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat alperes rendelkezésére bocsátotta a szerződés rendelkezésének megfelelően.

Alperes ...védekezéséül első sorban arra hivatkozott, hogy az ön által kért fejlesztések a szerződésben foglalt határidőre semmiképp sem tudtak elkészülni, mivel addigra az oldal vázszerkezetét nem bocsátotta rendelkezésemre, sőt, azóta az többször módosult az alábbi időpontokban.

Alperes a válaszlevelében hivatkozott arra is, hogy felperes „... szerződés 7. pontjában lévő 2. bekezdésnek nem tett eleget, ahogy a mai dátumig (2021. 05.17) is hiányoznak az ön által hiányosnak vélt funkciókhoz tartozó vázszerkezeti elemek.

Alperes hivatkozott ezen felül arra is, hogy a szerződésben foglalt funkciók működése is többször módosításra került ... , így a szerződésben foglaltak nem fedik a valóságot .

Utal az alperes arra, hogy az ő szerződéses kötelezettsége a weboldal funkcionális felépítésének megalkotása volt, melynek szükségszerű előfeltétele volt az, hogy a felperesi megrendelő az alperes rendelkezésére bocsássa a funkcionálisan felépítendő weboldal sitebuild-jét, illetve grafikai és egyéb terveit, ezek nélkül alperes feladatainak teljesítése nem volt lehetséges.

c) Alperes védekezése körében utal arra is, hogy a szerződés mellékletét képező specifikáció nem tért ki a megvalósítás részleteire, a felperes ezért az egyébként specifikációnak megfelelő teljesítések kapcsán folyamatosan módosításokat kért, mert szerinte a működés úgy volt egyértelmű. A módosítások egy része egyértelműen a specifikációban nem szereplő tétel, más része a specifikáció utólagos pontosítása.

Alperes álláspontja az, hogy az ő kötelezettsége a specifikáció tartalmának megvalósítása, és amennyiben az adott funkció technikai értelemben több módon is megvalósítható, az alperes ezek közül megválaszthatja a megvalósítás konkrét módját. Amennyiben az alperes (vállalkozó) által választott konkrét megoldás a megrendelőnek nem tetszik, de egyébként szerződészerű, úgy a megrendelő módosítás iránti igénye nem azt jelenti, hogy a teljesítés egyébként hibás lett volna, hanem az új - a szerződéses tartalmat meghaladó - igényként kezelendő, melyhez a feleknek további határidőt és pénzügyi forrást kellene rendelnie. Alperes hangsúlyozza, hogy a felperes igényei nem javítási kérések voltak, mivel a megvalósítás megfelelt a specifikációnak, azonban a felperes már a teljesítés során jelzett - folyamatosan - olyan új igényeket, mely az addig elvégzett munka módosítását vonták maguk után. Ennek kapcsán alperes A/5 számon csatolja a felek által használt Trello feladatkezelő rendszerből exportált extra kérések bejegyzéseit, mely bejegyzésekben [REDACTED] (alperes) neve mellett felperes törvényes képviselője „ [REDACTED] néven jelenik meg.

... 2021. február hónapban az utolsó két teljesítés szerinti számlát a felperes be is fogadta, de még azt követően is rengeteg módosítást kért és továbbra is voltak meg nem tervezett funkciók a weboldal kapcsán, melyeket a felperesnek kellett volna a Szerződés 7. pontja szerint biztosítania.

(2021.) Április 30-án derült ki, hogy a profilt és a profil szerkesztést teljes egészében megváltoztatta a felperes - erről nem adott tájékoztatást az alperesnek -és ennek következtében egy frissítést követően gyakorlatilag szétesett az oldal.

A vállalkozási szerződés kapcsán alperes állítja, hogy a teljesítés szerződés szerinti hatálybalépésekor, és azt követően sem álltak rendelkezésére hiánytalanul azok a tervek, melyeket a

*felperesnek kellett volna biztosítania azt alperes teljesítéséhez. Alperes szerződéses kötelezettsége a weboldal funkcionális felépítésének megalkotása volt a szerződés mellékletét képező specifikáció szerint, ennek szükségszerű előfeltétele volt az, hogy a felperesi megrendelő az alperes rendelkezésére bocsássa a funkcionálisan felépítendő weboldal sitebuild-jét, illetve grafikai és egyéb terveit, ezek nélkül alperes feladatainak teljesítése nem volt lehetséges.*

*Alperes védekezése körében utal arra is, hogy a szerződés mellékletét képező specifikáció nem tért ki a megvalósítás részleteire, a felperes ezért az egyébként specifikációnak megfelelő teljesítések kapcsán folyamatosan módosításokat kért, mert szerinte a működés úgy volt egyértelmű. Alperes hangsúlyozza, hogy ezek nem javítási kérések voltak, mivel a megvalósítás megfelelt a specifikációnak, azonban a megrendelő már a teljesítés során jelzett - folyamatosan - olyan új igényeket, mely az addig elvégzett munka módosítását vonták maguk után. Ennek kapcsán alperes A/5 számon csatolt, a felek által használt Trello feladatkezelő rendszerből exportált extra kérések bejegyzéseire hivatkozik bizonyítékként.”*

### 9.3.3 Az Alperes felelősségvállalásával végzett fejlesztési tevékenységek

*Ld.: 8.3.2 részben*

## 9.4 Felperesi és alperesi állítások

9.4.1 - 9.4.31 Ld.: 8.4.1 – 8.4.31 *Skype beszélgetések* részben

9.4.32 Ld.: 8.4.33 *Az összes Skype beszélgetés tartalmához szakértői megtekintési célú hozzáférés lehetősége* részben

9.4.33 Ld.: 8.4.34 *A Trello-ban és a Gitlab-ban tárolt, összes adathoz szakértői hozzáférés lehetősége* részben

9.4.34 Ld.: 8.4.35 *Teljesítés Igazolás* részben

9.4.35 Ld.: 8.4.36 *Szerződésmódosítás* részben

9.4.36 Ld.: 8.4.37 *Funkciók, amelyekhez az Alperes szerint a Felperes nem biztosított információt* részben

## 9.5 Szakértői megállapítások, következtetések, tekintettel arra is, hogy a peres ügy megítéléséhez a lehetséges legnagyobb mértékben fel kell tárni az Együttműködési Megállapodás teljesítési hiányainak az okát

9.5.1 A szoftvertermékek – köztük a weboldalak – előállítására módszertani, technológiai előírások vonatkoznak.

9.5.2 A szoftvertermékek előállítására vonatkozó módszertani, technológiai előírások célja, hogy a megrendelő (felhasználó) számára – *funkcionális és nem funkcionális (pl. sebesség, használhatóság, esztétika, ...)* szempontból - minél jobb szoftver készüljön, és az előállítandó szoftver észszerűen minél előbb, és észszerűen minél kisebb ráfordításból legyen megvalósítva.

9.5.3 A módszertani, technológiai előírások meghatározásának az a módja, hogy különböző informatikai szervezői, tervezői, fejlesztői irányelvek (policy-k), szabályok, eljárások meghatározásában nagy tapasztalattal (és befolyással) bíró informatikai szakmai (és üzleti, közhatalmi) közösségek összegyűjtik a különböző körülmények között készített informatikai rendszerek készítésének tapasztalatait, ezeket megvizsgálják, összehasonlítják, szintetizálják és meghatározzák az informatikai rendszerek készítésének legjobb gyakorlatát, majd ezt széles körben kipróbálják és a további tapasztalatok alapján továbbfejlesztik.

9.5.4 E technológiai előírások be-nem-tartásának (megszegésének) következménye, hogy a megrendelő, a felhasználó kifogásolja a számára készített szoftvertermék *funkcionális és nem funkcionális (pl.*



*sebesség, használhatósági, esztétikai, ...*) képességeit, tulajdonságait, ill. a szoftvertermék az észszerűen lehetségesnél később és az észszerűen lehetségesnél nagyobb ráfordításokból készül el, és növekszik annak a valószínűsége, hogy a szoftver nem is készül el.

9.5.5 A szoftvertermék készítésére vonatkozó módszertan például előírja, hogy a szoftver tervezését követelményelemzéssel, követelmény tervezéssel kell kezdeni, aminek legfontosabb eredménye a megrendelő és a kivitelező által egyaránt megértett és elfogadott, a kialakítandó szoftverrel szemben támasztott (*funkcionális és nem funkcionális*) rendszerkövetelmények teljes körű, pontos meghatározása, ami elősegíti, hogy a szoftver

- megfeleljen a megrendelő igényeinek,
- elkészítéséhez szükséges megrendelői és kivitelezői, humán-, pénzügyi-, műszaki erőforrásokat és határidőket megalapozottan, kielégítően pontosan lehessen megbecsülni,
- a tervezett (*vagy annál nem lényegesen későbbi*) határidőig, a tervezett (*vagy annál nem lényegesen több*) ráfordításokból elkészüljön,
- elkészülése elmaradásának, a készítésére indított projekt kudarcának minimális legyen az esélye,
- az előírt követelményeknek való megfelelésének mértéke objektív, megismételhető mérésekkel, szakértői vizsgálatokkal meghatározható legyen.

9.5.6 A tapasztalatok szerint az iparági normákat meghaladó mértékű hibákkal, hiányokkal előállított *rendszerkövetelmény-specifikáció* alapján készített szoftver

- sokkal lassabban, sokkal több ráfordítással készül el,
- nagyobb valószínűséggel egyáltalán nem készül el,

mint a megfelelően teljes, pontos rendszerkövetelmény-specifikáció alapján készített szoftver, mert a hiányos, pontatlan követelményspecifikáció esetén a fejlesztés során nem valósul meg teljes körűen a megrendelői követelmények pontos megismerése és azok kielégítése, átvételkor pedig nehézséget okoz vagy lehetetlen a vonatkozó feltételeknek való megfelelés mértékének meghatározása.

9.5.7 A szoftverfejlesztés alapjául szolgáló, ezért rendszerint a szoftverfejlesztési szerződésbe integrált, vagy abban meghivatkozott rendszerkövetelmény-specifikációban például a funkcionális követelmények leírásának része

- a megvalósítandó szoftver által végzendő és támogatandó informatikai tevékenységek azonosítása, és
- e tevékenységeket alkotó műveletek felhasználói szintű, részletes meghatározása, és
- e tevékenységek bemeneti és kimeneti (eredmény) adatainak azonosítása és részletes leírása, és
- e tevékenységek közötti kapcsolatok meghatározása, valamint
- a tevékenység végrehajtásának feltételei.

9.5.8 Mivel a követelményleírás készítéséhez felhasznált, az új szoftver képességeire vonatkozó információk forrása részben a megrendelő, részben informatikai szervező-(vezető)tervező kompetenciájába tartozik, ezért szoros együttműködésük szükséges a megfelelő követelményspecifikáció elkészítéséhez.

9.5.9 A megrendelő (*hacsak nem informatikai szervezéssel-tervezéssel is foglalkozó szervezet*) nem rendelkezik a követelményspecifikáció elkészítéséhez szükséges módszertani, technológiai ismeretekkel és ez nem is várható el tőle. Ezért a követelményspecifikációt a

- megrendelői információk (*együttműködő megrendelőtől történő*) megszerzésének, és
- azokból a követelményspecifikáció elkészítésének

képességével rendelkező megbízott vagy a kivitelező szervezethez tartozó informatikai szervező-(vezető) tervező készíti el.

9.5.10 A rendszerkövetelmény specifikáció a megrendelői követelmények kielégítéséhez szükséges szervezői, tervezői, fejlesztői és minőségbiztosítási tevékenységek során, gyakran ezek eredményeképpen, változik. E változások megfelelő kezelése céljából – és persze a követelmények és a köztük lévő kapcsolatok áttekinthetőségéért is – a követelményeket a rendszerkövetelmény specifikációban *követelménycsoportok, követelmények, elemi követelmények* struktúrába rendezetten kell leírni.

9.5.11 A rendszerkövetelmény specifikáció (és változásai) megfelelőségének szükséges feltétele, hogy azt a megrendelő és kivitelező egyaránt pontosan értse és fogadja el.

9.5.12 A szoftver készítése során üzemszerűen változnak, növekednek (esetleg csökkennek) a készülő termékre vonatkozó felhasználói követelmények. E változások kezelése feladata a szoftver készítőjének.

9.5.13 A teljes és pontos követelményspecifikáció szükséges feltétele annak, hogy

- a projekt teljesítése során a felhasználói követelmények változásának (*nagy*) mértéke ne veszélyeztesse a projekt befejezését, és
- megfelelő pontossággal lehessen megtervezni a projekt teljesítéséhez, a projekt céljai eléréséhez szükséges erőforrások – ezek részeként a munkaidő ráfordítások - mértékét, a határidőket.

9.5.14 A hiányos, pontatlan követelményspecifikációk következménye általában a projekt teljesítéséhez, a projekt céljai eléréséhez szükséges erőforrások hibás – jellemzően a szükségesnél kisebb értékben történő – tervezése, a munkaidőráfordítások alultervezése, és a reálinál korábbi határidők tervezése, melyek a projekt végrehajthatóságának, végrehajtásának kockázati tényezői.

9.5.15 A szoftver termék tervezésétől a fejlesztés befejezéséig a felhasználói követelmények átlagos változási, növekedési rátája: 2 % / hónap, de szélsőséges, rossz esetben 5% is lehet. Természetesen ezek a mérőszámok csak megfelelően teljes, pontos rendszerkövetelmény-specifikáció alapján képezhetők.

9.5.16 A legjobban felkészült megrendelők és a legjobb minőségű követelményelemzési és tervezési módszerek jelentősen csökkentik – akár havi 1 % alá is - a szoftver készítése során felmerülő, a készülő termékre vonatkozó felhasználói követelmények havi változási, növekedési rátáját.

9.5.17 Ha a követelményelemzést, a tervezést

- megfelelő módszer, továbbá
- jó dokumentálás

nélkül hajtják végre, akkor a szoftver tervezésétől a fejlesztés befejezéséig a felhasználói követelmények növekedési üteme meghaladhatja akár a havi 5 %-ot is, ami viszont gyakran együtt jár a projekt kudarcával.

9.5.18 A követelményspecifikáció

- fogyatékosai (hiányosságai, hibái),
- a megrendelő és a kivitelező általi meg-nem-értettségének, félreértettségének (*nagy*) mértéke,
- a megrendelő valódi igényeinek való meg-nem-felelés (*nagy*) mértéke, és
- a projekt teljesítéséhez szükséges megrendelői és kivitelezői, humán-, pénzügyi-, műszaki erőforrások és határidők megalapozatlan (*alá*)becslése

drámai mértékűre képes növelni

- a szoftver készítése alatt a felhasználói követelmények változását,
- a szoftver el-nem-készülésének a valószínűségét és

drámaian képes csökkenteni, akár lehetlenné tenni a szerződés szerinti követelményeknek való megfelelés mértékének objektív, mérésekkel, szakértői vizsgálatokkal történő meghatározhatóságát.

9.5.19 A szoftver előállításáért elkezdett projektek teljesítésének dátuma a projektek kevesebb mint felénél korábbi vagy közel azonos, és közel felénél lényegesen későbbi, mint a tervezett határidő, és a szoftver termék előállításáért elkezdett projektek több mint 10%-át nem fejezik be.

9.5.20 Az Alperes nyilatkozata révén a *Gitlab* verziókezelő rendszerből a Weblap *Gitlab* mappájához történő csatlakozással megállapítottuk, hogy

- a *Gitlab*-ra 2020. március 27-től kezdve, a Felperes felelősségi körében tevékenységet végző [REDACTED] felhasználó összesen 99 db sitebuild változatot töltött fel (3. sz. melléklet),
- a Master (aktuális, legutolsó kiadásra szánt változat) sitebuild verzió feltöltési dátuma 2021. május 1.,
- a Felperes F5 számú beadványában szereplő, 2020. július 1. és 2020. december 02. közötti sitebuild-módosítási dátumok megfelelnek a *Gitlab*-on tárolt adatoknak,
- az F5 beadványban szereplő további sitebuild közzétételi dátumok évszámeltéréssel 2021. évre vonatkoztatva felelnek meg a *Gitlab*-on tárolt adatoknak.

9.5.21 A Szakértők számára biztosított belépési lehetőséggel a Szakértők csatlakoztak a Feleknek a Weblap fejlesztéséhez tartozó hibajelzéseit, kéréseit (a feladatok) adatait kezelő Trello projekt támogató rendszerhez, és abból 2022. november 21-én – adatexportálással, adatkonverzióval - kinyertek

- a Trello aktivitáslistájában (1.sz. melléklet)
- a Trello adattáblázataiban (2.sz. melléklet)

tárolt adatokat.

9.5.22 Az 1. mellékletben a Trello aktivitáslistájából származó adatmezők tartalma:

- a vonatkozó adatkezelési műveletet - *aktivitást* - (például *feladat beírását* („hozzáadta ezt”, vagy „csatolta ezt”), a *feladat áttételét* („átmozgatta”) az egyik fent azonosított táblázatból (például a „hibák, amik fontosak” táblázatból) a másik táblázatba (például: „folyamatban” táblázatba)) végző Felperes ([REDACTED] vagy Alperes ([REDACTED] azonosítója
- az adatkezelési művelet – *aktivitás* - meghatározása („hozzáadta ezt”, „csatolta ezt”, „átmozgatta”, „archiválta”)
- a hibajelzés (például: „ az Adminban az olvasatlan üzeneteket a rendszer nem jól mutatja”), a kérés (a feladat) leírása
- az „innen” után annak a táblázatnak az azonosítója (például: „Tesztelhető”), ahonnan a feladat adatai átkerültek egy másik táblázatba
- az „ide” után annak a táblázatnak az azonosítója, ahová a feladat adatai átkerültek (például: „Lezárva”)
- az adatkezelési művelet időpontja (például: „2021. jún 10. 21:45-kor”)

9.5.23 A Trello aktivitáslistájában, fordított időbeli sorrendben, (a legfrissebbtől a legrégebbi felé) a Trello-ban végzett adatkezelési műveletek naplóadatai vannak. Ennek megfelelően az első bejegyzés a szakértői csatlakozás.

9.5.24 A 2. mellékletben a Trello adattáblázataiból származó adatmezők tartalma:

- „Feladat neve”: a feladat azonosítója (vagy leírása)
- „Leírás”: a feladat leírása
- „Board neve”: a 9.5.25 pontban azonosított táblázatnév
- „Utolsó aktivitás”: a Trello-ban a feladat adatainak végzett utolsó művelet időpontja
- „Lezárt”: a feladat kezelésének az állapotjelzője: „True”, ha a feladat lezárásra került; „False”, ha a feladat nincs lezárva.

9.5.25 A Trello adattáblázataiban az alábbi 14 kategóriába (táblázatba) tartoznak a hibajelzések, kérések (a feladatok, jelzések, igények, kérések):

- 1) Szerződésben szereplő tételek
- 2) Extra
- 3) Hibák amik fontosak
- 4) Hibák amik nagyon fontosak
- 5) Hibák nem olyan sos
- 6) Működéssel kapcsolatos kérések
- 7) Folyamatban
- 8) Függőben
- 9) Még mindig nem jó
- 10) Még mindig nincs válasz
- 11) Sitebuild hibák
- 12) Tesztelhető
- 13) Lezárva
- 14) Fejlesztés ami nem fontos

A feladatok adatai a kezelésük során, a kezelésük eredményeképpen az egyes kategóriák (táblázatok) között mozognak. E mozgások a feladatok állapotának megváltozását jelzik a bejelentéstől a lezárásig vezető úton oly módon, hogy a bejegyzett feladat a kezelése eredményeképpen egy sorrendben magasabb kategóriába kerül át, amíg a *Lezárva* állapotba nem jut. Ez egy logikailag átgondolt működés, amit a Trello rendszer nem kényszerít ki, alkalmazása a Felek egyetértésén, kölcsönös elhatározásán és ezen szabályok követésén alapul.

9.5.26 A Trello adattáblázataiban a szakértői vizsgálat időpontjában (2022. november 21.) a 14 db kategóriából 8 kategóriában volt összesen 435 db bejegyzés (hibajelzés, kérés, feladat), amelyeknek a vizsgálat időpontjában a kategóriánkénti eloszlása a következő volt:

Bejegyzések száma a kategóriákban	
Kategória	Bejegyzés (db)
Extra	19
Fejlesztés ami nem fontos	2
Függőben	8
Hibák amik fontosak	8
Hibák nem olyan sos	4
Lezárva	388
Még mindig nem jó	1
Szerződésben szereplő tételek	5

9.5.27 A peres felek közötti Együttműködési Megállapodásban meghatározott, a [REDACTED] weboldal előállítására tervezett projekt teljesítéséért végzett tevékenységek során

- az alperesi munkaidő ráfordításra vonatkozóan nem rögzítettek sem terv-, sem tényadatot, ezért a Periratokból nem állapítható meg, hogy a Weboldal megvalósítására fordított alperesi munkaidő mértéke felülmúlta-e a tervezett értéket, de

a Periratok alapján az megállapítható, hogy



- a Weboldal nem készült el az előállítására az Együtműködési Megállapodásban meghatározott – nem módosított - határidőre, és
- a Weboldal nem felelt meg a Felperes igényeinek, és
- nem készült el a Felperesnek megfelelő Weboldal.

9.5.28 Az *Együtműködési Megállapodásban* meghatározottaktól való, az előző pontban azonosított eltéréseknek a Periratok tartalmából megállapítható, egymástól nem független okai, hogy

- a Weboldal készítése során nem tartották be a weboldalak fejlesztésével szemben támasztott, a *funkcionális és nem funkcionális* követelmények teljes körű és pontos meghatározására vonatkozó módszertani előírásokat, és
- a felhasználói követelmények nagy része a projekt végrehajtása során alakult ki melyet a legtöbb esetben nem dokumentáltak, ezért

a Periratok tartalma alapján lehetséges, hogy

- a fejlesztési tevékenységekhez szükséges munkaidőráfordítást az Alperes alultervezte, és ezzel összhangban
- az Együtműködési Megállapodásban rögzített – nem módosított - teljesítési határidő megalapozatlan és korai volt, és
- a Szakértők szerint a Felek az Alperes ráfordításainak díját a hasonló méretű projektekhez képest kis értékben állapították meg.

9.5.29 A Szakértők becslése szerint a Weblap alperesi fejlesztéséhez a fejlesztő képzettségétől, munkaintenzitásától függően 500-1500 munkaóra fejlesztői tevékenység szükséges.

9.5.30. A funkcionális követelmények meghatározása céljából készült Specifikáció az iparági normánál lényegesen hiányosabban és pontatlanabban tartalmazza

- a Weboldallal szemben támasztott Felperesi követelmények leírását, ennek részeként
- a Weblapon végezhető tevékenységeket alkotó műveletek meghatározását, és
- e tevékenységek bemeneti és kimeneti (eredmény) adatainak leírását, és
- e tevékenységek közötti kapcsolatok meghatározását.

9.5.31. Mivel a Weboldal fejlesztése alatt – *részben a Weboldalra vonatkozó funkcionális követelmények változása miatt* - változtak a Weboldal kinézetére vonatkozó követelmények is, ezért a felhasználói felületet meghatározó, az Együtműködési Megállapodás aláírásakor érvényes sitebuild-változat természetesen nem elégíthette ki a Weboldal fejlesztése alatt felmerült, a Weboldal kinézetére vonatkozó követelményeket.

9.5.32 A harmadik feladatnak „*Nyilatkozzon a szakértő arról, hogy a weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások ... miként befolyásolták az alperesi ....a munkák ismételt elvégzését ...*” részéhez kapcsolódva:

A követelménymódosítások nem okozzák a követelménymódosítás előtt, a megváltoztatott követelmények teljesítéséért végzett munkák ismételt elvégzését.

„*A weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások*” miatt az „*alperesi munkák elvégzésével*” előállított szoftvertermék, résztermékek, vagy ezek egy része *ismételt – tehát változtatás nélküli* – előállítására nincs szükség, mert e szoftver termék, résztermékek, vagy ezek egy része többször felhasználható, másolható. Nincs értelme elkészíteni ugyanazokból a bemeneti adatokból, ugyanazokkal az eljárásokból, ugyanazt, ami már készen van. Kivéve azt az esetet, amikor a szóban forgó (rész)termék megsemmisül. Ez viszont nem „*a weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások*” miatt, hanem katasztrófa, vagy az Alperesnek a biztonságra vonatkozó súlyos szabályszegése következtében állhat elő.

9.5.33 A harmadik feladatnak „Nyilatkozzon a szakértő arról, hogy a weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások ... (milyen alperesi) .... **módosításokat** eredményeztek,” részéhez kapcsolódva:

A követelménymódosításokkal módosított követelmények kielégítéséhez szükséges alperesi ráfordítás – a követelménymódosítás tartalmától függően – lehet kisebb és lehet nagyobb is, mint a nem módosított követelmény kielégítéséhez szükséges alperesi ráfordítás.

A követelménymódosítások

- nem okozták a követelménymódosítás előtt, a megváltoztatott követelmények változtatás előtti teljesítéséért végzett alperesi munkák felhasználásának módosulását (*nem okoztak „módosításokat”*), ha
  - a megváltoztatott (*módosított, törölt, lecserélt*) követelmény kielégítéséért a követelményváltozás előtt nem történt alperesi tevékenység, vagy
  - a megváltoztatott (*módosított, lecserélt*) követelmény kielégítéséért a követelményváltozás előtt történt alperesi tevékenység eredménye (*változtatás nélkül*) felhasználható volt a megváltoztatott követelmény alperesi kielégítéséhez, vagy más - a Weblapra vonatkozó - követelmény kielégítéséhez.
- az alábbi módon okozhatták a követelménymódosítás előtt, a megváltoztatott követelmények változtatás előtti teljesítéséért végzett alperesi munkák eredményének felhasználása módosulását (*módosításokat*):
  - a megváltoztatott (*módosított, törölt, lecserélt*) követelmény egésze vagy egy része kielégítéséért a követelményváltozás előtt történt alperesi tevékenység eredménye sem a követelménymódosítással keletkezett követelmény kielégítéséhez, sem a Weblap elkészítéséhez szükséges másik követelmény kielégítéséhez nem volt felhasználható, ezért ennek az alperesi fejlesztési eredménynek az eléréséért végzett alperesi tevékenység nem hasznosult, hanem a követelménymódosítással a Weblap készítéshez szükségtelenné, feleslegessé vált, utólag megítélve: felesleges volt,
  - a megváltoztatott (*módosított, törölt, lecserélt*) követelmény egésze vagy egy része kielégítéséért a követelményváltozás előtt történt alperesi tevékenység eredménye a követelménymódosítással keletkezett követelmény kielégítéséhez, vagy a Weblap elkészítéséhez szükséges másik követelmény kielégítéséhez csak részben volt felhasználható, ezért ennek az eredménynek az eléréséért végzett alperesi tevékenység csak részben hasznosult, utólag megítélve: részben felesleges volt.

9.5.34 A harmadik feladatnak „Amennyiben a módosítások alperesi oldalon további munkavégzést eredményeztek, becsülje meg annak időigényét!” részéhez kapcsolódva:

„A (követelmény)módosítások alperesi oldalon” általában „további (a követelménymódosítás utáni, a megváltoztatott követelmény kielégítése érdekében végzett) munkavégzést eredményeztek”, ami lehet több is, kevesebb is, mint a megváltoztatott követelménynek a változás előtti állapotából kiindulva, a követelmény kielégítéséhez szükséges munkavégzés.

„A (követelmény)módosítások alperesi oldalon” akkor nem „eredményeztek további munkavégzést”, ha

- az alperes nem teljesítette a módosított követelményt, vagy
- a követelménymódosítás abban állt, hogy az Alperes által már részben teljesített követelménynek az Alperes által még nem teljesített részét nem is kell teljesíteni.

Mint az előző pontokban már megállapítottuk, a Periratokban nincsenek olyan pontossággal és olyan teljességgel meghatározva sem a követelmények, sem a követelményváltozások, hogy azokból meg

lehesen határozni, hogy a „(követelmény)módosítások *kielégítéséhez* alperesi oldalon *mennyi a további (a követelménymódosítást követően teljesítendő) munkavégzés időigénye*”.

A Weblappal szemben támasztott funkcionális követelményeknek a Weblap kialakítása alatt történő, a Specifikációban hiányosan, pontatlanul leírtaknál pontosabb, egyértelműbb, részletesebb meghatározása és a Specifikációban hiányosan, pontatlanul leírt funkcionális követelmények megváltoztatása sokszor nem is elkülöníthető.

A Szakértők becslése szerint a Specifikációban leírt, és a Periratokban nem szereplő, de az Alperes által birtokolt információk alapján, az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidő ráfordításnak kb. 170-180%-a lehet az Alperes által 2021. májusában kielégítendőként ismert követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás. Másképpen: Az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által feltételezett alperesi munkaidőráfordításnak kb. 170-180 %-a az Alperes által 2021. májusában ismert követelményeket kielégítő Weblap elkészítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás.

## 9.6 A harmadik Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt harmadik Feladat:

- ***Nyilatkozzon a szakértő arról, hogy a weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások történtek-e; ha igen, mikor történtek; és ezek a módosítások miként befolyásolták az alperesi feladatok teljesítésének határidejét (pl. nem befolyásolta, vagy a munkák ismételt elvégzését eredményezték, módosításokat eredményeztek stb.). Amennyiben a módosítások alperesi oldalon további munkavégzést eredményeztek, becsülje meg annak időigényét!***

A feladat teljesítése:

A Szakértők nyilatkoznak, hogy

- *történtek a Weboldal sitebuild-jét érintő módosítások,*
- *mivel a Weboldalnak nincsenek tervei, ezért nem történtek a Weboldal terveit érintő módosítások, de történtek a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások,*
- *e módosítások 2020. március 27. és 2021. május elseje között biztosan történtek és lehet, hogy történtek 2021. május 2. és 2021. június 10. között is, e módosítások nem befolyásolták az Együttműködési Megállapodásban lévő, az alperesi feladatok teljesítésének a Felek által elfogadott határidejét. A Felek által aláírt Együttműködési Megállapodásban lévő, a Felek által elfogadott határidőkön kívül a Periratokban nincsenek határidők meghatározva,*
- *a weboldal sitebuild-jét, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások nem eredményezték az alperesi munkák ismételt elvégzését,*
- *a weboldal sitebuild-jét, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások módosításokat eredményeztek a Weboldallal szemben támasztott követelmények teljesíthetőségének a lehetséges legkorábbi dátumára vonatkozóan: a Weboldalra vonatkozó követelményeket csak a Weboldalra vonatkozó utolsó követelménymódosítás után lehet teljesíteni, ezért a Weboldalra vonatkozó követelmények teljesíthetőségének lehetséges legkorábbi dátuma nem lehet kisebb, mint az utolsó követelménymódosítás dátuma,*
- *a weboldal sitebuild-jét érintő módosítások, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő értelmezések, pontosítások, kiegészítések, módosítások módosításokat eredményeztek a Weboldal elkészítéséhez szükséges alperesi ráfordítások volumenére vonatkozóan,*

- *a követelményeket érintő módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések az alperesi oldalon további, többlet munkavégzést, és a módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések figyelembevételével történő követelménykielégítésekhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás növekedését eredményezték. A módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések figyelembevételével történő követelménykielégítésekhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás növekedésének becslése: az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordításnak kb. 170-180%-a lehet az Alperes által 2021. májusában kielégítendőként ismert követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás. Másképpen: Az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által feltételezett alperesi munkaidőráfordításnak kb. 170-180 %-a az Alperes által 2021. májusában ismert követelményeket kielégítő Web-  
lap elkészítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás,*
- *a módosítások az alperesi oldalon további, az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges munkavégzéshez képest többlet munkavégzést eredményeztek, aminek becsült értéke az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges időigénynek kb. 40 százaléka.*

## 10. A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt negyedik Feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyaknak az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a negyedik feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt negyedik feladat:

- ***A második és harmadik pontokra adott válasza alapján, nyilatkozzon arról, hogy az alperesi feladatok tartalmára figyelemmel, mi volt az az időpont, amikor az alperesi feladatok a szerződés második pontjában írt 3 hónap és 8 napos határidőt figyelembe véve hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna!***

### 10.1 A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a projekt végrehajtási határidejéről és a hiánytalan teljesítés feltételeiről

10.1.1 Az Együttműködési Megállapodás végrehajtási határidőkre utaló részei

„2. A szerződés tárgya

...

*A felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés értelmében a vállalkozó a megrendelő részére a szolgáltatásokat az alábbiak szerint végzi:*

- *a Vállalkozó a tevékenységét saját eszközén végzi, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb eszközök és anyagok a vállalkozó birtokában és/vagy tulajdonában állnak;*



- a Vállalkozó a tevékenységét a szerződésben meghatározott szakmai elvárások és határidők maradéktalan figyelembevételével maga szervezi, a tevékenység végzésének rendjét maga határozza meg;
- A vállalkozó a tevékenysége végzésének helyét szabadon határozza meg.

### 3. A szerződés teljesítés ideje és helye

Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és határozatott időre szól.

A teljesítés helye a vállalkozó székhelye.

A teljesítés dátuma 2020.07.10.

...

### 6. Vállalkozó kötelezettségei és jogai

...

A vállalkozó a tevékenységét a jelen szerződés és mellékleteinek feltételei szerint, amennyiben alkalmazandó határidőben köteles elvégezni.

### 7. Megrendelő kötelezettségei és jogai

...

Megrendelő kötelezettsége, hogy a mindenkor projekt határidőkre tekintettel, elkészítse és a Vállalkozó rendelkezésére bocsássa mindazokat a meghatalmazásokat, dokumentációkat, adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Vállalkozó eleget tudjon tenni a szerződésben előírt kötelelességének.

...

A Megrendelő kötelezettsége, hogy biztosítsa a vállalkozó számára a szükséges információkat.

...

### 19. Egyéb rendelkezések

...

Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy a jelen szerződés ügyleti akaratukat mindenben helyesen tartalmazza, ezért azt a feltüntetett helyen és időben erre megfelelően felhatalmazott képviselőik útján cégszerűen aláírják.

Kelt: Budapest, 2020.04.02.”

## 10.1.2 Az Együttműködési Megállapodásban a hiánytalan teljesítés feltételeiről

### „4. Vállalkozói díj

...

1 millió forint az adatbázis és az API funkciók elkészültével,

1 millió forint a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálását követően,

1 millió forint a felhasználói felület funkcióinak elkészültével,

500000 Ft a fennmaradó hibák javítását követően, illetve ha a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálásra kerülnek.

...

### 11. Átadás-átvételi eljárás

A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás átvételi eljárást írják elő:

A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az Időközben

esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak. A Megrendelő jogosult a részteljesítési igazolásokban foglaltak ellenőrzésére.

Amennyiben a Megrendelő által meghatározott feladat megköveteli (így különösen, de nem kizárólagosan, ha teljesítési határidő került kitűzésre) az átvételre történő felajánlásakor (készsre jelentés) vállalkozónak át kell adnia a szerződésekben meghatározott dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket. A vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt megadni. ...

A megrendelő az átvétel sikeresnek nyilvánítása érdekében az átadott eredménytermékek véleményezését, minőségellenőrzését, tesztelését az előzetes ütemterv szerint köteles elvégezni.”

...

#### 10.1. 3. Az Együttműködési Megállapodásban a teljesítés igazolására vonatkozó feltételek

„A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik.”

## 10.2 Felperesi állítások

### 10.2.1 Az irat: e-mail (F5), 2021.06.15. 12:15

„Ezt írta: (Megjegyzem, volt variálás, de eltelt közel egy év. Alaptalan az állítása, egy szakértő megállapíthatja, hogy egy ilyen oldal lefejlesztése 3-4 hónap. És ő három hónapra vállalta el. Ez nem az én problémám. Soha nem jelezte hivatalos levélben, hogy nem tud haladni, mert ez és ez nincs kész. Nem akarta megcsinálni.”

### 10.2.2 Az irat: Kereset, 2021.09.06.

„A szerződéshez tartozó specifikáció a megnevezésű mellékletben felek részletesen körülírták az alperes által elvégzendő feladatokat. Felperes a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat információkat alperes rendelkezésre bocsátotta a szerződésnek megfelelően.”

### 10.2.3 Az irat: Kereset, 2021.09.06.

„A szerződés alapján alperesnek a munkát 2020. 07.10. napján kellett teljesítenie.”

### 10.2.4 Az irat: Kereset, 2021.09.06.

„Alperes tízhónapos késedelemmel, 2021 májusában adta át az általa elkészített munkát, mellyel kapcsolatos hiányokat és minőségi kifogásokat írásban azonnal jeleztem az alperesnek (F4). Alperes a hibás teljesítéssel összefüggő kifogásaimra egy értelmetlen válasz levelet küldött (F5).”

### 10.2.5 Az irat: Kereset, 2021.09.06.

„Alperes a szerződés teljesítésével késedelembe esett, a teljesítést- bár hiányosan és hibásan - 2021 májusában eszközölte.”

### 10.2.6 Az irat: e-mail, 2021.05.16.21:28.

„A társkereső oldal fejlesztésének határideje 2020.07.10- én lejárt.

A szerződés szerint több funkció nem készült el:

- olyan képnézegető, amin lehet a képeket lájkolni, illetve az összes képet mutatja alul, és lehet lapozni
- kilépés itt egy saját linkre vigyen, ahol az összes oldalunk rajta lesz képpel. (Adminba lehessen beállítani az URL- t)
- Szövegbuborék az igazolt profil és dollár ikon esetében
- Felhasználónév (tooltip: A biztonság kedvéért ne használd a saját neved)

- *SugárCouple/pár (Nem lehet így regisztrálni, mert nem készült el teljesen, ezért ki lett véve)*
- *Képfeltöltő: forgatás, méretezés,*
- *Videó profil kép: pár másodperc hosszú, úgy induljon el, ha rá visszük az egeret*
- *Exkluzív tartalmak oldal funkció*
- *Személyazonosság igazolásának feltöltése oldal*
- *Minden értesítésről e-mail megy este 23:59 kor, és ezt tudja ki / be kapcsolni*
- *Feliratkozók kezelése salesautopilotban*
- *Leiratkozás lehetőség*
- *Kuponok (Akciós kupon kód felvitele)*
- *Bannerek (Feltöltése az oldalra különböző helyekre)*
- *14. Utazás végig hiányzik*
- *A legjobb 16-20 felhasználó képért lássa random rendesen, az összes többi felhasználót pedig elhomályosítva (lefele görgetéssel az új felhasználók elhomályosítva vannak, amíg nem tölt fel képet vagy vásárol tagságot)*
- *profil kitöltése után tudja megnyitni adatlapokat*
- *Tagság korlátozások rész teljesen hiányzik a szerződésben foglaltak szerint"*

10.2.7 Az irat: e-mail, 2021.05.16.21:28.

*„Szerződésünk megkötése előtt három hónap elkészülési időben egyeztünk meg, ami jelenleg egy évre tolódott ki”*

10.2.8 Az irat: e-mail (F/4), 2021.05.16.21:28.

*„A hibalista rögzítése a trello nevezetű web alkalmazásban került rögzítésre. Továbbá a számítógépünkön is videó valami kép formájában rögzítettük.”*

10.2.9 Az irat: e-mail (F/4), 2021.05.16.21:28.

*„Folyamatosan jeleztük az oldal funkcióinak hibás működését, és a kimarad funkció pótlását azonban ezek a mai napig nem teljesültek.”*

10.2.10 Az irat: Űrlap egyéb beadvány benyújtásához, 2. A beadvány tartalma, 2022. 06.22.

*„Nyomatékosan rögzíteni kívánom - összhangban a korábbi beadványokban foglaltakkal és a tárgyaláson tett nyilatkozataimmal - hogy alperes részére szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentum, információ és adat rendelkezésére állt a szerződéskötés időpontjában.”*

10.2.11 A sitebuild-en kívül az Alperes milyen adatokat, információkat kapott a Felperestől, ld. a 8.2.5 részben.

10.2.12 A sitebuild átadásáról lásd a 8.2.6 részben

## 10.3 Alperesi állítások

10.3.1 Az irat: e-mail (F5), 2021.06.15. 12:15

*„Az ön által kért fejlesztések a szerződésben foglalt határidőre semmiképp sem tudtak elkészülni, mivel addigra az oldal vázszerkezetét nem bocsátotta rendelkezésemre, sőt, azóta az többször módosult az alábbi időpontokban:*

*2020. július 10*

*2020. július 13*

*2020. július 14*

*2020. július 22*

2020. július 23  
2020. július 29  
2020. augusztus 16  
2020. szeptember 01  
2020. szeptember 07  
2020. szeptember 09  
2020. szeptember 10  
2020. szeptember 11  
2020. szeptember 27  
2020. szeptember 28  
2020. szeptember 29  
2020. október 01  
2020. november 03  
2020. november 12  
2020. november 16  
2020. november 18  
2020. november 19  
2020. december 02  
2020. január 12  
2020. január 26  
2020. január 28  
2020. március 18  
2020. március 22  
2020. március 30  
2020. április 04  
2020. április 11  
2020. április 23  
2020. április 24  
2020. április 25  
2020. április 26  
2020. április 27  
2020. május 01

*Ennek hiányában Ön a szerződés 7. pontjában lévő 2. bekezdésnek nem tett eleget, ahogy a mai dátumig (2020.05.17.) is hiányoznak az ön által hiányosnak vélt funkciókhoz tartozó vázszerkezeti elemek.*

*A szerződésben foglaltakon felül, extra díj felszámítása nélkül készültek el olyan funkciók, melyet az nem tartalmaz. Továbbá szerződésben foglalt funkciók működése is többször módosításra került plusz költség felszámítása nélkül (mivel az ön szerint mégsem volt úgy jó), így a szerződésben foglaltak nem fedik a valóságot.”*

10.3.2 Az Alperes felelősségvállalásával végzett fejlesztési tevékenységekről ld. 8.3.2. részben

## 10.4 Felperesi és alperesi állítások

10.4.1 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.05.24.



„Alperes: Az alapfunkciókat elkezdtem már összerakni. Viszont sok apróság még mindig hiányzik a build-ből. Bár gondolom azok a grafikába se lettek betervezve.

Felperes: Szerintem nem lettek. Ezeket le tudod írni pontosan? Mert elküldöm. Ma küldök neki egy packot. Amik még kellene. Mert hiányzik a menü, meg az utazás rész, meg a részletes keresés oldal.

Alperes: Összeírom holnapig.

Felperes: **Sikerült összeírni? Illetve mit látsz, meglesz júliusra?”**

10.4.2 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.05.27.

„Alperes: Hiányzó elemek: felső sávban üzenetet lenyitva, felső sávban értesítések lenyitva, tiltott felhasználók, kép törlése opció, utazás, kreditek, bejelentkezés, elfelejtett jelszó.

**Gőzerővel azon vagyok, hogy meglegyen. Még azért van idő addig. Ha úgy látom, hogy valami miatt csúszna, jelezni fogom.”**

10.4.3 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.06.29.

„Felperes: Meg tudod nézni? Rakott fel valamit a frontendes?

Alperes: Ahogy nézem, 18 órája rakott fel valamit.

Felperes: Megnézted?

Alperes: El is felejtettem ezt az üzenetet. Mindjárt megnézem. Felraktam. Látom, változott néhány oldal.

Felperes: Igen. Jó embert találtál. Ügyes. Amúgy haladsz?

Alperes: Persze. Szerintem a jövő héten már tudok mutatni működő verziót is.

Felperes: Szuper! A héten intézem pénzt. Kb. péntek. Írok ha átment.”

10.4.4 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.07.14.

„Felperes: Majd az új frissítést kérlek, nyomd fel.

Alperes: Kösz! Felraktam!

Felperes: Köszönöm! Szerinted mire lesz valami?

Alperes: Mármint nézhető verzió? Azon vagyok hogy minél előbb.

Felperes: Igen. Tudom. Csak érdeklődök.”

10.4.5 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.08.22.

„Alperes: Email sablonok lesznek amúgy?

Felperes: Igen, az van. Azzal még tartozik. Jó, hogy mondd. Az is legyen szuper. Meg egy kérdés: most Mailgun van. Az jó?

Alperes: Van egy érdekesség a specif...n van meghatározva, hogy ingyenes tagsággal 15 match-ig lehet nyomni. De ugyebár az ingyenes tagok csak homályos képeket látnak. Viszont itt a match-nél akkor is látnák rendesen a user-eket névvel, mindennel. Vagy ez nem probléma?

Felperes: Ja, ott nem probléma.

Alperes: Okés.

Felperes: **Hogy áll amúgy?**

Alperes: A match van hátra. Meg kisebb finom igazítások vannak már csak.

Felperes: Mikor tudjuk tesztelni?

Alperes: Beszélék Gergővel, aztán jövő héten felrakjuk. A match van folyamatban, a tagság vásárlást kell bekötni, chat-nél az ajándék küldés, smile, meg az email-ek. Ezek már kb. egy hét alatt megvannak.”

10.4.6 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.08.27.

„Felperes: Csak húzzunk bele. Mert nekem **szeptember 15-tel el kell indítani**. Basztatnak már.

Alperes: **Okés**. Viszont kellenének az e-mail template-ek is. Azt is csak idő összerakni.

...

Felperes: **Oké**. Szuper. Gyorsan pár hibát találtam. De szuper lesz, ha összeáll!

Alperes: **Igazából már csak apróságok vannak. Szóval össze fog állni**.

Felperes: **Persze. Meg tudod, hogy hova kell nyúlni.**”

10.4.7 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.7.

„Felperes: **Köszí**. Tudsz mondani valamit, hogy **kb. mikorra áll össze egy tesztelhető verzió? Illetve mikorra áll össze teljesen minden funkció?**

Alperes: Ez nyilván azon is múlik, hogy mikor kapom meg a hiányzó dolgokat. A chat-en a match részen finomítok most még. **Szerintem két - három napon belül én megvagyok**. Viszont a hiányzó dolgokat is meg kell csinálni ezen felül még.

Felperes: Chat hangulatjelek (ez folyamatban), email sablonok (ez is), elfelejtett jelszó oldal (ez is, de erre grafikustól várok), de szerintem a srác is össze tudja rakni, a profil szerkesztése oldalon hibaüzenet megjelenítés a beviteli eszközökhöz (lásd kép), ezt is megírom a frontendesnek, firefox fix (szétesik oldal), ezt megírtam neki.

Alperes: A Firefox fix meg is lett. A többire még várok. Most csinálom, hogy a chat-re új üzenetekről is legyen értesítés, illetve hogy ott is látszódjon ha van új match.”

10.4.8 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.15.

„Felperes: **Mikor lesz kész?**

Alperes: **Haladok, ahogy tudok. De elfelejtett jelszó oldalunk még mindig nincs ám.**

Felperes: **Tudom, de kb. mikorra lesz meg?**

Alperes: **Ha minden jól megy, akkor a héten meg leszek szerintem.**

Felperes: **Később felhívlak. Lenne pár kérdésem az oldallal kapcsolatban.**

Alperes: **Okés.**”

10.4.9 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.19.

„Felperes: **És mikorra lesz az egész, ami megvan a doksiban, mert nagyon elhúzódott.**

Alperes: **Tudom, hogy elhúzódott, de még mindig van, amit én se kaptam meg. Nem csak rajtam áll.**

Felperes: **Hát ezt értem, de oké hiányzik pár apróság, de attól meglehetne.**

Alperes: **Azért nem csak pár apróság ez, bár annak tűnhet neked. De például a match-nél, hogy máshogy működjön, a képeket váltsa, azt elég nagy szívás megoldani.**

Felperes: **De most nem a match-et csinálod, nem?**

Alperes: **Most éppen a chat-en az állandó változtatásokat vezetem át. De ha nem akarnám, hogy haladjon, akkor nem ezen dolgoznék jelenleg is.**”

10.4.10 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.09.23.

„Alperes: **Ma úgy néz ki, végzek a fejlesztéssel. Még a match képváltást kell megcsinálnom, illetve hogy a chat-nél úgy töltsse az üzeneteket, ahogy görgetsz. Az Elfelejtett jelszó funkció backend része kész, a frontend-et még várom hozzá.**

Felperes: **A match-et tudnád hagyni? Kicsit lett variálva rajta, egyértelműbb lesz. Illetve amik hiányoznak, azokat megcsinálja a srác egy két nap alatt.**

Alperes: **Okés.**”

10.4.11 Az irat: [REDACTED] - Skype beszélgetések, 2020.10.25.



„Felperes: Átnyálaztam az oldalt. Nagyon sok minden nem működik. Messze van még a kész állapottól. Még tesztelni se igazából lehet. Szólj, légy szíves, ha tényleg olyan állapotban lesz, amit érdemes ellenőrizni. És nagyon elment az idő.

Alperes: El hát. Még két hete is a design is változott.

Felperes: Jó de a funkciók nagyja nem megy. Admin-ból se tudok aktiválni.

Alperes: De jó lenne tudni, mi nem jó, mert a tegnapi dolgok jó része olyan, ami a design-ból hiányzik, és én csinálom meg.

Felperes: Jó, akkor leírom. Átmegyek minden egyes oldalon.”

10.4.12 Az irat: ██████████ - Skype beszélgetések, 2020.11.26.

„Alperes: Amiket kipróbálnék még nem megy közös (meghívni az eseményre). Ez mi?

Felperes: Ami alul van.

Alperes: És ezzel most mi a gond?

Felperes: A régi ██████████ ha meghívsz valakit, jelzi. Értesítés, plusz berakja a menüpontba.

Alperes: Nincs megoldás.

Felperes: Majd le videózom.

Alperes: Teljesen mindegy. Minden nap ugyanazokat a köröket futom egy hónapja. Mindig lesz valami új.

Felperes: De ez nem új funkció. Nézd már meg a régin. Nem most találtam ki.

Alperes: Ezer meg egy dolog van a régin, ami az új doksiban nincs benne. Szóval nem, én ezt így nem. Nem fogok még két milliónyi extra igény benyelni. Napi 10 órám megy el barkóbára.

Felperes: De ez a funkció szerepel. Igaz, nekünk meg júliusban átadásra kellett volna kerülnie.

Alperes: Ja, ja. És volt sitebuild? Grafika? Nem. Tervezett márciusi kezdés helyett meg május vége kb.

Felperes: De nem jelezted.

Alperes: Te se.

Felperes: Én többször kérdeztem.

Alperes: Ezerszer szóltam, hogy nincs login, részletes kereső satöbbi. Profil két hete lett megint új. Most akkor miről beszélünk? Aztán most sitebuild baromságokon megyünk két hete.

Felperes: Jó, akkor számold fel. Nekem olyan kell az oldal, amilyennek meg van beszélve. Rakd extrába. Ha el rendeztük, kérlek, csináld meg.

Alperes: Majd megcsinálom az extrát, ha a többi része rendezve van.

Felperes: Ezt írtam.”

10.4.13 A teljesítésigazolásról ld. a 8.4.35 részben

10.4.14 Az összes Skype beszélgetés tartalmához szakértői megtekintési célú hozzáférés lehetőségéről ld. a 8.4.33 részben

10.4.15 A Trello-ban és a Gitlab-ban tárolt, összes adathoz szakértői hozzáférés lehetőségéről ld. a 8.4.34 részben

10.4.16 A szerződésmódosításról ld. a 8.4.36 részben

## 10.5 Szakértői megállapítások, következtetések

10.5.1 A Szakértőknek a Kirendelés második kérdésére adott válasza

„A Szakértők megállapítják, hogy



- a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéséhez szükséges sitebuild-je 2020. március 27-től 2021. május 1-ig, 99 változatban állt az Alperes rendelkezésére, és

mivel

- a Weblap felhasználói felületének tervét a sitebuild-ben hasznosították, és
- az Együttműködési Megállapodásnak részét képező Specifikáció – a nevével ellentétben - nem követelményspecifikáció – ami egy szoftvertervezési termék - , hanem egy elnagyolt funkciógyűjtemény – ami viszont nem szoftvertervezési termék - , és
- a Periratok tartalma szerint a Weblaphoz nem készültek egyéb szoftvertervezési termékek,

ezért nincs olyan – sem logikai, sem fizikai, sem architektúra, sem specifikáció, sem interfész, sem adat-szerkezet, sem algoritmus - terv, amit a második Feladatban lévő „ ... a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéséhez szükséges sitebuild-je és tervei .. „ szövegben a „tervei” szó alatt lehetne érteni.”

10.5.2 A Szakértőknek a Kirendelés harmadik kérdésére adott válasza:

„A Szakértők nyilatkoznak, hogy

- történtek a Weboldal sitebuild-jét érintő módosítások,
- mivel a Weboldalnak nincsenek tervei, ezért nem történtek a Weboldal terveit érintő módosítások, de történtek a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások,
- e módosítások 2020. március 27. és 2021. május elseje között biztosan történtek és lehet, hogy történtek 2021. május 2. és 2021. június 10. között is, e módosítások nem befolyásolták az Együttműködési Megállapodásban lévő, az alperesi feladatok teljesítésének a Felek által elfogadott határidejét. A Felek által aláírt Együttműködési Megállapodásban lévő, a Felek által elfogadott határidőkön kívül a Periratokban nincsenek határidők meghatározva,
- a weboldal sitebuild-jét, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások nem eredményezték az alperesi munkák ismételt elvégzését,
- a weboldal sitebuild-jét, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások módosításokat eredményeztek a Weboddallal szemben támasztott követelmények teljesíthetőségének a lehetséges legkorábbi dátumára vonatkozóan: a Weboldalra vonatkozó követelményeket csak a Weboldalra vonatkozó utolsó követelménymódosítás után lehet teljesíteni, ezért a Weboldalra vonatkozó követelmények teljesíthetőségének lehetséges legkorábbi dátuma nem lehet kisebb, mint az utolsó követelménymódosítás dátuma,
- a weboldal sitebuild-jét érintő módosítások, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő értelmezések, pontosítások, kiegészítések, módosítások módosításokat eredményeztek a Weboldal elkészítéséhez szükséges alperesi ráfordítások volumenére vonatkozóan,
- a követelményeket érintő módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések az alperesi oldalon további, többlet munkavégzést, és a módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések figyelembevételével történő követelménykielégítésekhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás növekedését eredményezték. A módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések figyelembevételével történő követelménykielégítésekhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás növekedésének becslése: az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidő ráfordításnak kb. 170-180%-a lehet az Alperes által 2021. májusában kielégítendőként ismert követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás. Másképpen: Az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által feltételezett alperesi munkaidőráfordításnak kb. 170-180 %-a az Alperes által 2021. májusában ismert követelményeket kielégítő Weblap elkészítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás,

a módosítások az alperesi oldalon további, az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges munkavégzéshez képest többlet



*munkavégzést eredményeztek, aminek becsült értéke az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges időigénynek kb. 40 százaléka*

10.5.3 Az alperesi feladatok tartalmára a Szakértők akkor tudnának legnagyobb mértékben figyelemmel lenni, ha az alperesi feladatok az Együttműködési Megállapodásban, a Specifikációban, a követelmények módosításaként pontosan, teljes körűen meg lennének határozva, de miként a 7.2.10 – 7.2.14-es pontokban példákkal is illusztrálva bemutatásra került, az alperesi feladatok nem pontosan, és nem teljes körűen vannak meghatározva.

10.5.4 A 9.5.29-os pontban a Szakértők – képzettségtől, munkaintenzitástól és az alkalmazott módszertantól függően - 500-1500 munkaóra becsülték a Weblap alpereshez tartozó fejlesztéséhez szükséges időráfordítást, más mérőszámmal kifejezve ez 62,5 – 187,5 embernapi számítás.

10.5.5 Amennyiben a törvényes munkaidőkereteket alapul véve egy hónapban 20 felhasználható munkanapot veszünk alapul, abban az esetben egy fő 3 hónap és 8 nap alatt kb. 65 embernapi erőforrás kapacitással rendelkezik.

10.5.6 Figyelemmel az Együttműködési Megállapodás aláírásának dátumára (2020.04.02), valamint az Együttműködési Megállapodás „3. A szerződés teljesítés ideje és helye” c. részében pontosan meghatározott, és az Együttműködési Megállapodás rendelkezései szerinti módon nem módosított teljesítési határidőre (2020.07.10.) a Felek kölcsönösen elfogadták a 3 hónap 8 nap mértékű teljesítési időintervallumot.

10.5.7 Az Együttműködési Megállapodás aláírásától az Együttműködési Megállapodásban meghatározott határidőig az alperesi fejlesztéshez szükséges, a Szakértők által becsült erőforrásigénynek (62,5 – 187,5 embernapi) a minimális értékét tudta csak az Alperes a fejlesztési feladatokra allokálni további erőforrás bevonása nélkül. Az alperesi fejlesztéshez szükséges, a Szakértők által becsült erőforrásigény minimumához - a 62,5 embernaphoz - kiemelkedő fejlesztő képzettség és kiemelkedő munkaintenzitás, valamint e tulajdonságokból következően jól megválasztott fejlesztési módszertan tartozik (ld. 9.5.29), és az ilyen képzettséghez és tulajdonsághoz általában – a fejlesztői kategórián belül – kiemelkedő óradíj kapcsolódik.

10.5.8 Az Alperes – *figyelemmel a Szerződés 2. pontjában foglalt ... „Vállalkozó a tevékenységét a szerződésben meghatározott szakmai elvárások és határidők maradéktalan figyelembevételével maga szervezi, a tevékenység végzésének rendjét maga határozza meg” rendelkezésre* - az erőforrástervét saját maga határozhatta meg, abban semmilyen kötöttség nem gátolta a Szerződés megkötésének időpontjában, ezért a Periratok tartalmából következik, vagy legalább feltételezhető, hogy a teljesítési határidőt alá-, és az erőforrásait pedig fölé becsülte.

10.5.9 Ahhoz, hogy – *a fejlesztő(k) képzettségétől és munkaintenzitásától függően* - az alperesi fejlesztéshez a Szakértők által becsült szükséges erőforrás közép- vagy maximális értékét rendelkezésre bocsáthassa az Alperes, vagy két főnyi fejlesztői kapacitást kellett volna bevonnia a projekt lebonyolításába, vagy az alperesi tevékenységhez rendelkezésre álló 3 hónap 8 nap időintervallum helyett annak hozzávetőleg 2-3-szorosát kellett volna terveznie és a szerződésben elfogadtatnia.

## 10.6 A negyedik Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt negyedik feladat:

- ***A második és harmadik pontokra adott válasza alapján, nyilatkozzon arról, hogy az alperesi feladatok tartalmára figyelemmel, mi volt az az időpont, amikor az alperesi feladatok a szerződés második pontjában írt 3 hónap és 8 napos határidőt figyelembe véve hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna!***

A feladat teljesítése:

A második és harmadik pontokra adott válaszunk alapján, a Szakértők nyilatkoznak arról, hogy

- *az alperesi feladatok tartalmára figyelemmel, és az alperesi feladatok meghatározása időpontját figyelmen kívül hagyva,*
  - egy fő kiemelkedő fejlesztői képzettséggel, és kiemelkedő munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás kiemelkedően magas szintjével rendelkező – általában csak a megfelelő kategórián belül kiemelkedő munkadíjért elérhető – fejlesztő teljesítményével kalkulálva, és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az **Együttműködési Megállapításban azonosított határidő volt az a dátum**, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2020. július 10.
  - egy fő átlagos fejlesztői képzettséggel, és átlagos munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás megfelelő szintjével rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva, és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az **Együttműködési Megállapításban azonosított határidő után három hónappal későbbi az a dátum**, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2020. október 10.
  - egy fő átlag alatti fejlesztői képzettséggel, és átlag alatti munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás megfelelő szintjével rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az **Együttműködési Megállapításban azonosított határidő után hat hónappal későbbi az a dátum**, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2021. január 10.
  - az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással nem rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva vagy az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtaktól messze eltérő, hiányos, hibás meghatározását és azt is feltételezve, hogy a fejlesztő nem rendelkezik megfelelő szervezői, tervezői képzettséggel, **nincs olyan dátum, amikor az alperesi feladatok 90 százalékos valószínűséggel, hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna.**

## 11. A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt ötödik feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyaknak az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és az ötödik Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt ötödik feladat:

- **A szakértő állapítsa meg, hogy az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók ténylegesen elkészültek-e, amennyiben igen, úgy azok a szerződésben meghatározottak szerint kerültek-e átadásra felperes részére**

## 11.1 A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a kifizetés feltételeiről, a kifizetés feltételeiként szabott funkciókról, valamint az átadás-átvétel szabályozásáról

### 11.1.1 A kifizetések ütemezése

#### *„2. A szerződés tárgya*

*Jelen szerződés keretében a vállalkozó az alábbi informatikai szolgáltatások nyújtására vállalkozik: ide írd be pontosan, miről van szó, meg kell egy melléklet, hogy pontosan mit végzel el*

*A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik*

#### *3. Szerződés teljesítés ideje ...*

*A teljesítés dátuma 2020.07.10.*

#### *4. Vállalkozói díj*

*... ,amely négy részletben kerül megfizetésre:*

*1 millió forint az adatbázis és az API funkciók elkészültével,*

*1 millió forint a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálását követően,*

*1 millió forint a felhasználói felület funkcióinak elkészültével,*

*500000 Ft a fennmaradó hibák javítását követően, illetve ha a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálásra kerülnek.”*

### 11.1.2 A kifizetések feltételei

*„A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik.”*

### 11.1.3 Az átadás-átvétel szabályozása

#### *„11. Átadás-átvételi eljárás*

*A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás átvételi eljárást írják elő:*

*A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az Időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak. A Megrendelő jogosult a részteljesítési igazolásokban foglaltak ellenőrzésére.*

*Amennyiben a Megrendelő által meghatározott feladat megköveteli (így különösen, de nem kizárólagosan, ha teljesítési határidő került kitűzésre) az átvételre történő felajánlásakor (készre jelentés) vállalkozónak át kell adnia a szerződésekben meghatározott dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket. A vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt megadni. A megrendelő mindaddig nem köteles a vállalkozói díjat megfizetni, amíg a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott dolog rendeltetésszerű használatba nem vehető, továbbá a vállalkozó kötbérfizetési kötelessége beáll. ...*

*A megrendelő az átvétel sikeresnek nyilvánítása érdekében az átadott eredménytermékek véleményezését, minőségellenőrzését, tesztelését az előzetes ütemterv szerint köteles elvégezni.”*

## 11.2 Felperesi állítások

### 11.2.1 Felperes kifogásai az átadott alkalmazással szemben:

Az irat: e-mail, 2021.05.15.21:28.

„A társkereső oldal fejlesztésének határideje 2020.07.10- én lejárt.

A szerződés szerint több funkció nem készült el:

- olyan képnézegető, amin lehet a képeket lájkolni, illetve az összes képet mutatja alul, és lehet lapozni
- kilépés itt egy saját linkre vigyen, ahol az összes oldalunk rajta lesz képpel. (Adminba lehessen beállítani az URL- t)
- Szövegbuborék az igazolt profil és dollár ikon esetében
- Felhasználónév (tooltip: A biztonság kedvéért ne használd a saját neved)
- SugárCouple /pár (Nem lehet így regisztrálni, mert nem készült el teljesen, ezért ki lett véve)
- Képfeltöltő: forgatás, méretezés,
- Videó profil kép: pár másodperc hosszú, úgy induljon el, ha rá visszük az egeret
- Exkluzív tartalmak oldal funkció
- Személyazonosság igazolásának feltöltése oldal
- Minden értesítésről e-mail megy este 23:59 kor, és ezt tudja ki / be kapcsolni
- Feliratkozók kezelése salesautopilotban
- Leiratkozás lehetőség
- Kuponok (Akciós kupon kód felvitele)
- Bannerek (Feltöltése az oldalra különböző helyekre)
- 14. Utazás végig hiányzik
- A legjobb 16-20 felhasználó képért lássa random rendszeren, az összes többi felhasználót pedig elhomályosítva (lefele görgetéssel az új felhasználók elhomályosítva vannak, amíg nem tölt fel képet vagy vásárol tagságot)
- profil kitöltése után tudja megnyitni adatlapokat
- Tagság korlátozások rész teljesen hiányzik a szerződésben foglaltak szerint

Szerződésünk megkötése előtt három hónap elkészülési időben egyeztünk meg, ami jelenleg egy évre tolódott ki

A hibalista rögzítése a trello nevezetű web alkalmazásban került rögzítésre. Továbbá a számítógépünkön is videó valami kép formájában rögzítettük.

Folyamatosan jeleztük az oldal funkcióinak hibás működését, és a kimarad funkció pótlását azonban ezek a mai napig nem teljesültek.”

Az irat: Felperes 4. számú nyilatkozata a Szakértők részére 2023. január 18-án:

„Részletes leírás a szerződés alapján nem teljesített tételekről:

- Oldalak összekötése: nem valósult meg mivel a fejlesztő csúszott a fejlesztéssel.
- Chat szerver, ha leáll automatikus induljon újra: a funkció nem valósult meg. (felperesi megjegyzés: amennyiben ez történik a szerveres srácot kell megkérnem, hogy indítsa el.)
- Képnézegető, melyen lehet a képeket lájkolni, illetve az összes képet mutatja alul, és lehet lapozni: nem valósult meg.
- Kilépés: Itt egy saját linkre vigyen, ahol összes oldalunk rajta lesz. (Az adminban lehessen beállítani az urlt): nem valósult meg.
- Képfeltöltő: Forgatás, méretezés nem így valósult meg teljes mértékben, illetve hibásan működik.
- Videó profil kép: pár mp hosszú legyen nem valósult meg.



- *Exkluzív kép, videó külön oldalon nem valósult meg.*
- *Minden értesítésről email megy este 23:59 perckor és ezt lehessen ki/ bekapcsolni nem valósult meg, nem működik mai napig. (Értesítések fajtái: Új üzenet érkezett, Ha kedvencekhez adnak, Ha valaki kedvel, Ha valaki megnézte az adatlapodat, Ajándékot kaptál, Invaktívítási email küldése)*
- *Üzenetek chat: Ne tölts be egyszerre az összes üzenetet (ez nem valósult meg), sok üzenetnél akár percet is kell várni, hogy betöltsön (ez rontja a felhasználói élményt).*
- *Feliratkozók kezelése salesautopilotban nem valósult meg.*
- *Leiratkozás lehetőség nem valósult meg.*
- *Kuponok (Akciós kupon kód) felvitele nem valósult meg.*
- *Paypal integráció nem működik már az átadás óta.*
- *Lazy loaddal töltődjenek be a képek nem valósult meg.*
- *Utazás nem valósult meg.*
- *A legjobb 16-20 felhasználó képét lássa random rendszeren (élesen), az összes többi felhasználót pedig elhomályosítva (lefele görgetésnél az új felhasználók elhomályosítva vannak amíg nem tölt fel képet vagy vásárol tagságot), nem valósult meg.*
- *Profil kitöltése után tudja megnyitni az adatlapokat, nem valósult meg.*
- *A szerződés szerint alperesnek a többnyelvűséget el kellett volna készíteni, ez sem készült el. Tény, hogy csak ennek a fejlesztésére több mint 120 óra ment rá a mai napig.”*

#### 11.2.2 Az irat: e-mail (F5), 2021.06.15. 12:15

*„(Megjegyzem, volt variálás, de eltelt közel egy év. Alaptalan az állítása, egy szakértő megállapíthatja, hogy egy ilyen oldal lefejlesztése 3-4 hónap. És ő három hónapra vállalta el. Ez nem az én problémám. Soha nem jelezte hivatalos levélben, hogy nem tud haladni, mert ez és ez nincs kész. Nem akarta megcsinálni.”*

#### 11.2.3 Az irat: Kereset, 2021.09.06.

*„A szerződéshez tartozó specifikáció a megnevezésű mellékletben felek részletesen körülírták az alperes által elvégzendő feladatokat. Felperes a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat információkat alperes rendelkezésre bocsátotta a szerződésnek megfelelően.*

*A szerződés alapján alperesnek a munkát 2020. 07.10. napján kellett teljesítenie.*

*Alperes tízhónapos késedelemmel, 2021 májusában adta át az általa elkészített munkát, mellyel kapcsolatos hiányokat és minőségi kifogásokat írásban azonnal jeleztem az alperesnek (F4). Alperes a hibás teljesítéssel összefüggő kifogásaimra egy értelmezhetetlen válasz levelet küldött (F5).”*

#### 11.2.4 Az irat: Felperes 2. sz. nyilatkozata az átadás-átvételtől és a részszámlák kifizetéséről, 2022.12.13.

*„Felperes úgy nyilatkozik, hogy a Szerződés szerint a teljesítési igazolások kiállítása és elfogadása nem történt meg, átadás-átvételi eljárás nem volt.*

*Felperes az eljárás során nyilatkozott, hogy az egyes számlák kiállításának időpontjában alperes már olyan jelentős késedelemben volt, hogy az elsődleges cél a rendszer teljes átadása és működése lett volna. Ez azonban nem valósult meg.*

*Felperes nyilatkozata a Szakértők által a 2022.11.26. napján feltett 2. kérdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésére.*

*Alperes nem igazolta semmilyen dokumentummal a teljesítéseket felperes felé. Nem igazolta továbbá, hogy a Szerződés szerint történt-e a fejlesztés, illetve a teljesítési határidő (2020.07.10.) lejártát követően alperes által elvégezni vállalt módosításoknak megfelelően.*

*Alperes semmilyen felhasználási tájékoztatót vagy dokumentációt nem adott át felperes részére.”*

11.2.5 Az irat: Felperes 2. sz. nyilatkozata az alkalmazás 2021. májusi állapotú verziójának helyszíni szemle keretében történő megvizsgálhatóságáról, 2022.12.13.

*„A helyszíni szemlével kapcsolatosan felperes megjegyzi, hogy annak megtartása és eredménye igen bizonytalan, mivel alperes maga nyilatkozott úgy, hogy telephelye megszűnt és az eredeti eszköz (amin a fejlesztést végezte és maga a fejlesztés eredeti formájában megtalálható) már nem áll rendelkezésre. Felperesi álláspont szerint alperes részéről kifejezetten rosszhiszemű, hogy a per folyamata alatt vállalkozását felszámolja (2022 augusztusában) és a per tárgyát képező dokumentáció elérését ellehetetleníti.*

*Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Szakértői bizonyítást alperes indítványozta, így amennyiben alperes eredeti formájában nem tudja a Szakértők által kért dokumentáció elérését biztosítani saját maga, az vélelmezhetően alperes részéről a per elhúzását célozta.*

*A helyszíni szemlével kapcsolatosan felperes megjegyzi továbbá, hogy a fenti okokra, valamint alperes által a felperesi „segítő” kapcsán tett okfejtés mentén haladva nem járul hozzá, hogy külső 3. személy, [REDACTED] által biztosított eszközön történjen, figyelemmel arra, hogy ezen személy a perben semmilyen minőségben nem szerepel.”*

11.2.6 Az irat: Felperes 3. sz. nyilatkozata az alkalmazás 2021. májusi állapotú verziójának helyszíni szemle keretében történő megvizsgálhatóságáról, 2022.12.15.

...

*„Ennek alapján valótlan és rosszhiszemű alperes azon táblázatban tett nyilatkozata, hogy 2021. májusában nem álltak rendelkezésre bizonyos anyagok!*

*Ezen túlmenően a táblázat olyan megállapításokat tartalmaz (pl.: 55 sor), melyek nem az alperes által megjelölt funkció megvalósításához kellettek, hanem azok lefejlesztése kifejezetten alperes feladata volt. Ugyancsak tény, hogy a sitebuild már a szerződéskötéskor alperes rendelkezésére állt, továbbá rendelkezésére álltak a szerződés mellékletét képező specifikációk, valamint funkcionálisan is rendelkezésére álltak a szükséges anyagok, mert a projekt korábbi fejlesztését is ő végezte. Megjegyzem, hogy ekkor is késett a teljesítéssel.*

*Az alperes által rendelkezésre bocsátandó anyagokkal és a biztosított számítógépes környezettel kapcsolatosan felperesi oldalon kétségek merültek fel arra vonatkozóan, hogy alperes az elmúlt időszakban milyen olyan módosításokat és változtatásokat eszközölt a nála fellelhető verzióban, melyek követhetetlenek és beazonosíthatatlan azok időpontja. Ennek alapján a tisztelt Szakértő Urak által kért szemle nem hozhat érdemi eredményt!*

*Felperes a mai napon alperes által megküldött táblázat tekintetében szükségesnek tartja, hogy annak egyes tételeire reagálhasson, mely a szemle időpontjáig nem tud megvalósulni, így kérem, hogy arra részére további időt biztosítsanak a tisztelt Szakértő Urak és a szakvélemény készítésénél vegyék azt figyelembe.”*

(Szakértők megjegyzése: A Szakértők figyelembe vették a reagálás lehetőségére vonatkozó, fenti felperesi kérést. A Felperes a reagálását 2023. január 18-án bocsátotta a Szakértők rendelkezésére. Ezt Szakértők beépítették a Szakvéleménybe.)

11.2.7 Az irat: Felperes 4. számú nyilatkozata a Szakértők részére 2023. január 18-án:

*„Alperessel történt megállapodás szerint míg ő és társa megcsinálják az adatbázis felépítést és az api funkciók fejlesztését addig ráér a site build átadása. Ennek ellenére, mivel felperes 2020. április 27-én kapta meg a sitebuild-et – amit fel is tett a git verzókezelőre –, azt ugyanezen a napon alperes is megkapta. (Ezt számlával és szerződéssel tudja felperes igazolni)”*

## 11.3 Alperesi állítások

### 11.3.1 Az irat: e-mail (F5), 2021.06.15. 12:15

*„Az ön által kért fejlesztések a szerződésben foglalt határidőre semmiképp sem tudtak elkészülni, mivel addigra az oldal vázszerkezetét nem bocsátotta rendelkezésemre, sőt, azóta az többször módosult az alábbi időpontokban:*

*2020. július 10*

*2020. július 13*

*2020. július 14*

*2020. július 22*

*2020. július 23*

*2020. július 29*

*2020. augusztus 16*

*2020. szeptember 01*

*2020. szeptember 07*

*2020. szeptember 09*

*2020. szeptember 10*

*2020. szeptember 11*

*2020. szeptember 27*

*2020. szeptember 28*

*2020. szeptember 29*

*2020. október 01*

*2020. november 03*

*2020. november 12*

*2020. november 16*

*2020. november 18*

*2020. november 19*

*2020. december 02*

*2020. január 12*

*2020. január 26*

*2020. január 28*

*2020. március 18*

*2020. március 22*

*2020. március 30*

*2020. április 04*

*2020. április 11*

*2020. április 23*

*2020. április 24*

*2020. április 25*

*2020. április 26*

*2020. április 27*

*2020. május 01*

*Ennek hiányában Ön a szerződés 7. pontjában lévő 2. bekezdésnek nem tett eleget, ahogy a mai dátumig (2020.05.17.) is hiányoznak az ön által hiányosnak vélt funkciókhoz tartozó vázszerkezeti elemek.*

*A szerződésben foglaltakon felül, extra díj felszámítása nélkül készültek el olyan funkciók, melyet az nem tartalmaz. Továbbá szerződésben foglalt funkciók működése is többször módosításra került plusz költség felszámítása nélkül (mivel az ön szerint mégsem volt úgy jó), így a szerződésben foglaltak nem fedik a valóságot.”*

11.3.2 Az irat: Ellenkérelem, 2022.03.30.

„...

*... 2021. február hónapban az utolsó két teljesítés szerinti számlát a felperes be is fogadta, de még azt követően is rengeteg módosítást kért és továbbra is voltak meg nem tervezett funkciók a weboldal kapcsán, melyeket a felperesnek kellett volna a Szerződés 7. pontja szerint biztosítania.*

...

*6. A felek közötti kommunikáció során sosem merült fel az, hogy a weboldal indulásának késedelmét a felperes az alperes terhére róná. Ezt igazolja többek között az, hogy a szerződésben megállapodott vállalkozói díjat a felperes az alperes részére a Szerződés 4. pontjában rögzített részletekben és az alábbi időpontokban megfizette:*

*1. részlet: 2020.05.23.;*

*2. részlet: 2020.07.14.;*

*3. részlet: 2021.01.27.;*

*utolsó részlet: 2021.02.19.”*

11.3.3 Az irat: Alperes 1. sz. nyilatkozata, 2022.11.18. a Szakértők (6) számú kérdésére:

*„(6. Kérjük, hogy szíveskedjék teljes körűen, pontosan bemutatni, hogy az Alperes által a Tárgyhoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében végzett alkalmazás-fejlesztés során az Alperes felelősségvállalásával milyen konkrét fejlesztési tevékenységek történtek.)”*

*„Alperes válasza: alperes feladatai voltak a projekt során:*

- *Adatbázis tervezés*
- *API elkészítése (NodeJS/express)*
- *Adminisztrációs felület elkészítése Laravel keretrendszer használatával*
- *Kliensoldali alkalmazás elkészítése Angularban, sitebuilder által biztosított vázszerkezet implementációja*

*Az alábbiak nem az alperes feladatai voltak:*

- *Rendszerterv, specifikáció készítése*
- *Grafikai tervezés*
- *Sitebuild elkészítése grafikai tervek alapján*
- *Rendszerüzemeltetés”*

11.3.4 Az irat: Alperes 2. sz. nyilatkozata a Szakértők (5) számú kérdésére az átadás-átvételi eljárásra vonatkozóan, 2022.11.30.

*„Alperes: Alperes egy esetben sem kapott teljesítési igazolást a felperestől. Tesztjegyzőkönyv nem készült az alperes részéről és alperes tudomása szerint a felperes részéről sem.”*

11.3.5 Az irat: Alperes 4. sz. nyilatkozata az alkalmazás 2021. májusi állapotú verziójának helyszíni szemle keretében történő megvizsgálhatóságáról, 2022.12.15.

*„A 2022.12.07-i helyszíni szemléhez kapcsolódó kérésekkel összefüggésben, az alkalmazás utolsó verziójának tesztelése kapcsán jelezzük, hogy a tesztelhető alkalmazás az alábbi URL-en lesz*



elérhető: [https://\[REDACTED\]dapper.hu/](https://[REDACTED]dapper.hu/). Néhány beállítást még eszközölni kell, de a mai nap folyamán erről is küldünk további információt a T. Szakértők részére a holnapi napra 10.00 órára tervezett helyszíni szemle megtartása érdekében.”

11.3.6 Az irat: Alperes jogi képviselőjének elektronikus levele az alkalmazás 2021. májusi állapotú verziójának helyszíni szemle keretében történő megvizsgálhatóságáról, 2022.12.15. 10:02

„T. Címzettek!

A teszt rendszerbe az alábbi adatokkal lehet bejelentkezni:

Felhasználói felület, férfi regisztráció:

URL: [https://\[REDACTED\]dapper.hu/](https://[REDACTED]dapper.hu/)

E-mail: demo1@demo.com

Jelszó: demopass

Felhasználói felület, női regisztráció:

URL: [https://\[REDACTED\]dapper.hu/](https://[REDACTED]dapper.hu/)

E-mail: demo151@demo.com

Jelszó: demopass

Adminisztrációs felület:

URL: [https://\[REDACTED\]dapper.hu/backoffice](https://[REDACTED]dapper.hu/backoffice)

E-mail: demo1@demo.com

Jelszó: demopass”

11.3.7 Az irat: Alperes adatszolgáltatása Excel táblában: „[REDACTED] táblázat szakértő részére.xlsx”, 2022.12.15.

<b>A felperesi szerződéses mulasztás miatt határidőre nem megvalósítható funkciók</b>	<b>Szükséges a funkció megvalósításához, de a Felperes nem biztosította a megfelelő minőségben és megfelelő időben</b>
<i>kilépés itt egy saját linkre vigyen, ahol az összes oldalunkra rajta lesz képpel. (Adminba lehessen beállítani az url-t)</i>	<i>Megvalósított funkció</i>
<i>profil kitöltése után tudja megnyitni az adatlapokat</i>	<i>Megvalósított funkció, azonban felperesi kérésre kikapcsolásra került</i>
<i>Tagság korlátozások rész teljesen hiányzik a szerződésben foglaltak szerint</i>	<i>Megvalósított funkció, azonban felperesi kérésre kikapcsolásra került (NodeJS backend users.controller.js 129-155 sor)</i>

## 11.4 Felperesi és alperesi állítások

11.4.1 - 11.4.31 Ld.: 8.4.1 – 8.4.31 Skype beszélgetések részben

11.4.32 Ld.: 8.4.33 Az összes Skype beszélgetés tartalmához szakértői megtekintési célú hozzáférés lehetősége részben

11.4.33 Ld.: 8.4.34 A Trello-ban és a Gitlab-ban tárolt, összes adathoz szakértői hozzáférés lehetősége részben

11.4.34 Ld.: 8.4.35 Teljesítés Igazolás részben

11.4.35 Ld.: 8.4.36 Szerződésmódosítás részben

11.4.36 Ld.: 8.4.37 Funkciók, amelyekhez az Alperes szerint a Felperes nem biztosított információt részben

## 11.5 Szakértői megállapítások, következtetések

11.5.1 Annak a meghatározásához kapcsolódó szakmai megállapítások, hogy a számla kifizetéséhez kötött, az adatbázis és az API funkciók ténylegesen elkészültek-e

11.5.1.1 Mivel a Weblap adatbázisa nélkül a Weblapnak semmilyen olyan funkciója nem működne, amely az adatait az adatbázisból kapja (*ilyen például a felhasználói belépés*), ezért – *többek között* - a Felek Skype beszélgetésében az Alperes 2020.05.11-i és a Felperes 2020.05.16-i megjegyzéseiből következik, hogy az adatbázis működőképes állapotban, használatban volt e beszélgetések előtt (lásd 8.4.2 és 8.4.3 pontban).

11.5.1.2 Mivel az API-k (Application Interface-ek) az adatbázis kezeléséhez, használatához szükségesek, ezért az adatbázis használatából következik, hogy az - ahhoz szükséges - API-k elkészültek, működtek.

11.5.1.3 Az előző pontban a példában említett adatbázishasználatok után, az alperesi fejlesztések részeként, az adatbázis és a kezeléséhez, használatához szükséges API-k változtak.

11.5.2 Annak a meghatározásához kapcsolódó szakmai megállapítások, hogy a számla kifizetéséhez kötött, a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálása ténylegesen elkészült-e

11.5.2.1 A Weblap felhasználói felületének kezeléséhez, funkcióinak használatához, kipróbálásához **szükséges sitebuild implementálása.**

11.5.2.2 Mivel

- a Weblap felhasználói felületének kezeléséhez, funkcióinak használatához, kipróbálásához szükséges - *a frontend fejlesztő által biztosított* - sitebuild implementálása, és
- a 11.5.1.1 pontban leírtak szerint 2020.05.17. előtt kipróbálták, tesztelték a Weblap *felhasználói belépés* funkcióját, használták, a Weblapot,

ezért 2020.05.17. előtt **ténylegesen készült el sitebuild implementálás.**

11.5.3 Annak a meghatározásához kapcsolódó szakmai megállapítások, hogy a számla kifizetéséhez kötött felhasználói felület funkciói ténylegesen elkészültek-e.

11.5.3.1 Mivel a Weblappal szemben támasztott követelmények és azok változása a Periratokban nincsenek teljes körűen, pontosan leírva (*a követelményekre vonatkozóan ld. 7.2.14 részben*), ezért a követelmények teljesülésének vizsgálata a követelmények hiányos, pontatlan leírása (*a Specifikáció, Skype beszélgetések és a Felperes által F4 számon benyújtott beadványában szereplő hibalista, lásd 11.2.1 részben, a továbbiakban röviden: F4 és Felperes 4. sz. nyilatkozata – 2023. január 18.*) alapján történt.

11.5.3.2 Tekintettel arra, hogy

- az Alperes tájékoztatása szerint a Weblapnak csak a 2021. májusában a Felperes számára átadott változata létezik, - és ez a Szakértők rendelkezésére áll (*a továbbiakban: Tesztoldal*) - és a Weblapnak egyéb változata nem is állítható elő,
- a Felperes az ötödik Feladatban a Szakértők megállapítását arra vonatkozóan kéri, hogy *a számlakifizetések időpontjában „a felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában*

*meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók **ténylegesen** elkészültek-e,*” tehát e kérdésben lényegtelen, hogy mikor készültek el a funkciók,

- a Periratok tartalma alapján feltehető, hogy a Felperes a Weblap 2020. májusi változata hibáinak, hiányainak teljeskörű ismerete birtokában, teljességre törekedve írta meg 2021.05.16-án a Periratokban F4 azonosítóval ellátott, a Weblap hiányosságainak hibáinak „A szerződés szerint több funkció nem készült el:” szöveg utáni felsorolását is tartalmazó iratát, és a Felperes 4. sz. nyilatkozatát,
- a következőkben a „**vagy**” (*diszjunkció*) az a logikai művelet, amely két kijelentést (*állítás*) a „**vagy**” kötőszóval **megengedő** értelemben kapcsol össze egy összetett kijelentéssé (*állítás*), azaz lehet, hogy csak az egyik állítás igaz, de az is lehet, hogy mindkettő,
- **ha** a Tesztoldal szakértői vizsgálata során a vizsgált **funkció működik**, akkor
  - a **funkció *ténylegesen* készült**, és
  - a funkció működéséhez szükséges, az Együttműködési Megállapodás szerint **nem-alperesi**, frontend programozással, a sitebuild-ben megvalósított fejlesztések, és a funkció működéséhez szintén szükséges, az Együttműködési Megállapodás szerint **alperesi** fejlesztések (*az Adminisztrációs felület kialakítása kliens oldali fejlesztés, és a funkciót alkotó adatkezelési műveletek végrehajtását végző szerver oldali, backend fejlesztések (az adatbázis-tervezés, az API-elkészítés, az adatkezelési műveletek programozása)*) egyaránt, megfelelő minőségben elkészültek és működnek,
- **ha** a Tesztoldal szakértői vizsgálata során a vizsgált **funkció nem működik**, vagy nem jól működik (*a továbbiakban: nem működik*), akkor
  - a **funkció *ténylegesen* nem** készült el, és
  - **vagy** a funkció működéséhez szükséges, az Együttműködési Megállapodás szerint **nem-alperesi**, frontend programozással, a sitebuild-ben megvalósítandó fejlesztések nem működnek, vagy nem jól működnek (*a továbbiakban: nem működnek*), **vagy**
  - a funkció működéséhez szintén szükséges, az Együttműködési Megállapodás szerint **alperesi** fejlesztések (*az Adminisztrációs felület kialakítása kliens oldali fejlesztés, és a funkciót alkotó adatkezelési műveletek végrehajtását végző szerver oldali, backend fejlesztések (az adatbázis-tervezés, az API-elkészítés, az adatkezelési műveletek programozás)*) nem működnek, vagy nem jól működnek (*a továbbiakban: nem működnek*),

ezért az F4-ben és Felperes 4. sz. nyilatkozatában azonosított funkciók vizsgálatként a Szakértők megvizsgálták, hogy a Tesztoldalon a funkció működik-e, és

- **ha** a szakértői vizsgálat során a Tesztoldalon **a funkció működött**, akkor a szakértők megállapították, hogy
  - a **funkció működik**, és
  - a **funkció *ténylegesen* készült**, és
  - a funkció működéséhez szükséges **nem-alperesi** és **alperesi** fejlesztések egyaránt működnek, és

ezzel a funkció szakértői vizsgálata befejeződött.

- **ha** a szakértői vizsgálat során a Tesztoldalon a funkció **nem működött**, akkor a szakértők megállapították, hogy
  - a **funkció nem működik**,
  - a **funkció *ténylegesen* nem készült el**, és
  - a funkció működéséhez szükséges **nem-alperesi** **vagy alperesi** fejlesztések nem működnek, és általában, a vizsgálati részeredményektől függő változtatásokkal
- a szakértők megállapították, hogy a funkció működéséhez szükséges, megfelelő, **nem-alperesi** fejlesztési eredmény megjelenik-e a Tesztoldal felületein, és
- **ha** a funkció működéséhez szükséges, megfelelő, **nem-alperesi** fejlesztési eredmény megjelenik a Tesztoldal felületein, akkor

- a szakértők megállapították, hogy a funkció nem-működésének oka az, hogy a funkció működéséhez szükséges **alperesi** fejlesztés nem működik, és

ezzel a funkció szakértői vizsgálata befejeződött.

- ha a funkció működéséhez szükséges, megfelelő, **nem-alperesi** fejlesztési eredmény nem jelenik meg a Tesztoldal felületein, akkor
  - a szakértők megállapították, hogy a funkció nem-működésének (egyik) oka az, hogy a szükséges **nem-alperesi** fejlesztés nem működik, és
  - a szakértők megvizsgálták, hogy a funkció működéséhez szükséges Adminisztrációs felület kialakítása kliens oldali alperesi fejlesztés eredménye megjelenik-e az adminisztrációs felületen,
    - ha az *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali, alperesi fejlesztés eredménye nem jelenik meg az adminisztrációs felületen, akkor a szakértők megállapították, hogy a funkció nem-működésének másik oka az, hogy az Adminisztrációs felület kialakítása kliens oldali, alperesi fejlesztés nem készült el,
    - ha *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali alperesi fejlesztés eredménye megjelenik meg az adminisztrációs felületen, akkor a szakértők megállapították, hogy a funkció működéséhez szükséges, nem-alperesi, frontend fejlesztés működésének hiányában nem állapítható meg, hogy a funkció működéséhez szükséges, a funkciót alkotó adatkezelési műveletek végrehajtását végző szerver oldali, backend, alperesi fejlesztés (az adatbázistervezés, az API-elkészítés, az adatkezelési műveletek programozás) működik-e.

11.5.3.3 A fent leírt eljárással egy funkció nem-működése esetén meghatároztuk, hogy a nem-működés oka

- **vagy** a nem-alperesi frontend- fejlesztés nem-működése,
- **vagy** az alperesi fejlesztés nem működése.

11.5.3.4 Ha egy funkció nem-működésnek (egyik) oka a nem-alperesi fejlesztés nem működése, akkor a nem-alperesi fejlesztés nem működése miatt nem tudtuk megvizsgálni, hogy az alperesi fejlesztés szerver oldali része működik-e.

11.5.3.5 Az F4-ben azonosított funkciók működésének szakértői vizsgálata a Tesztoldalon, szakértői megállapítások, és a hibák okainak meghatározása

11.5.3.5.1 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*olyan képnézegető, amin lehet a képeket lájkolni, illetve az összes képet mutatja alul, és lehet lapozni*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo151 női felhasználónévvel bejelentkeztünk a Tesztoldalra,
- demo151 nyilvános profiljába feltöltöttünk két képet,
- a demo1 nevű férfi felhasználóként bejelentkeztünk, és láttuk a két képet a demo151 profilján, és
- e profilképekre kattintva a képnézegető alkalmazás felbukkant, és ezzel lehetett lapozni a képek között, de
- **a képnézegető nem mutatta az összes képet, és nem volt lájkolási lehetőség, a felhasználói felületen nem jelentek meg** a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuild-ben meghatározandó frontend vizuális vezérlőelemek (a bélyegképek alul, a lájkoláshoz szükséges ikon, embléma), tehát
- **a funkció nem működött,**
- **a funkció ténylegesen nem készült el,**



A Tesztoldal működési hibái okának meghatározása:

- a **nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, hanem **hiányosan határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket**,
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, pontosan, hanem **hiányosan végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket**.

11.5.3.5.2 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*kilépés itt egy saját linkre vigyen, ahol az összes oldalunk rajta lesz képpel. (Adminba lehessen beállítani az URL- t)*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo151 női felhasználónévvel és demo1 férfi felhasználónévvel bejelentkeztünk a Tesztoldalra, majd kiléptünk a Tesztoldalról,
- megállapítottuk, hogy
  - kilépéskor **nem történt meg a felperesi hibajelzésben azonosított vezérlés**,
  - **a funkció nem működött**,
  - **a funkció ténylegesen nem készült el**,
  - a kilépéskor aktiválandó link nem a sitebuild-be integrálandó állandó tartamú link, hanem az alperesi fejlesztéssel megvalósítandó adminisztrációs felületen beállítandó, az adatbázisban tárolandó, és a Weboldal betöltődésekor az alperesi fejlesztéssel megvalósítandó backend funkció által kezelendő adat,
  - az *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali **alperesi fejlesztése szükséges eredménye nem jelent meg az adminisztrációs felületen**, a Tesztoldal adminisztrációs felületén nem volt lehetőség a Tesztoldalról való kilépéskor aktiválandó link beállítására.

A Tesztoldal működési hibái okának meghatározása:

- az alperesi fejlesztés tesztelt eredménye **nem valósította meg** a vizsgált funkció működéséhez szükséges adatkezeléseket.

Megjegyzés: A vizsgálat eredményével ellentmondásban van az Alperes 11.3.7 pontban bemutatott 2022. december 15-én tett nyilatkozata, amely alapján a megvizsgált funkció megvalósításra került.

11.5.3.5.3 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*Szövegbuborék az igazolt profil és dollár ikon esetében*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 felhasználóval bejelentkezve megvizsgáltuk, hogy az igazolt profil felett, és a dollár-ikon felett megjelenik-e a szövegbuborék, és megállapítottuk, hogy
  - sem az igazolt profil felett, sem a dollár-ikon felett **nem volt szövegbuborék**, azaz
  - **a felhasználói felületen nem jelentek meg** a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuild-ben meghatározandó frontend **vizuális elemek**,
- megállapítottuk, hogy a *Specifikáció* szerint statikus szöveget kell megjeleníteni a szövegbuborék felett, és megállapítottuk, hogy **nem történt elvárt, statikus szöveg megjelenítése**,
- **a funkció nem működik**,
- **a funkció ténylegesen nem készült el**,

A Tesztoldal működési hibái okának meghatározása:

- a **nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem **határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket**,
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljeskörűen, pontosan, hanem **hiányosan végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket**.

(Példa:

- A *Specifikáció* nem határozza meg, hogy a szövegbuborék feletti statikus szöveget az adatbázisból kell-e venni. Ha a szövegbuborék feletti statikus szöveget nem az adatbázisból kell venni, akkor a funkciót szerveroldali programozás nélkül meg lehet megvalósítani.
- Ha nem csak statikus szöveget kellene megjeleníteni a dollárikon felett, hanem pl. a vagy-on értékét is, amely az adatbázisban szereplő adat, és a felhasználó egy listából 8 különböző értéket választhat ki 5mFt-tól 1mrd forint feletti értékig, akkor ezt szerveroldali programozás nélkül nem lehetne megvalósítani.)

11.5.3.5.4 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*Felhasználónév (tooltip: A biztonság kedvéért ne használd a saját neved)*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- elvégeztünk a Tesztoldalon egy regisztrációs folyamatot, melynek során a „Felhasználónév” című beviteli mező kitöltésekor meg kellene jelenni a várt tooltip-nek, és megállapítottuk, hogy
  - a regisztráció során **nem jelenik meg tooltip** a Felhasználónév kitöltésekor,
  - **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el,**
  - **a felhasználói felületen nem jelentek meg** a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuild-ben meghatározandó frontend **vizuális elemek,**
  - az *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali **alperesi fejlesztése** szükséges eredménye (pl. a tooltip szövegének tárolására, megváltoztatására szolgáló vezérlőelem, a szövegbox) **nem jelent meg az adminisztrációs felületen.**

A Tesztoldal működési hibái okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye **nem határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket,**
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye **nem végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket.**

11.5.3.5.5 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*SugárCouple /pár (Nem lehet így regisztrálni, mert nem készült el teljesen, ezért ki lett véve)*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a Tesztoldalon elvégeztünk egy regisztrációs folyamatot,
- megállapítottuk, hogy
  - a regisztrációs folyamatot során **nem volt választható** a képernyőn **SugarCouple/párként regisztrálás lehetősége,**
  - **a felhasználói felületen nem jelentek meg** a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuildben meghatározandó frontend **vizuális elemek,**
  - **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibái okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye **nem határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket,**
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye **nem végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket.**

11.5.3.5.6 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*Képfeltöltő: forgatás, méretezés*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 felhasználóval bejelentkeztünk a Tesztoldalra,
- képeket töltöttünk fel a felhasználó nyilvános mappájába,
- a feltöltött képeket megjelenítettük, forgattuk, méreteztük,
- a feltöltendő képek forgatása méretezése megfelelően történt,
- a feltöltött képek a kliensoldali szerkesztéseknek megfelelően jelentek meg,
- megállapítottuk, hogy
  - **a funkció működik,**
  - **a funkció ténylegesen elkészült.**

11.5.3.5.7 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*Videó profil kép: pár másodperc hosszú, úgy induljon el, ha rá visszük az egeret*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 felhasználóval bejelentkeztünk a Tesztoldalra, szerkesztettük a felhasználói profilt, kerestük video profilkép feltöltésének és szerkesztésének lehetőségét, és megállapítottuk, hogy
  - **hiányzik a video profilkép feltöltésének és szerkesztésének lehetősége,**
  - **a felhasználói felületen nem jelentek meg** a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuild-ben meghatározandó frontend **vizuális elemek,**
  - az *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali **alperesi fejlesztése szükséges eredménye hiányosan jelenik meg az adminisztrációs felületen,** például hiányzik a video profilkép adminisztrálásának (jóváhagyásának, törlésének) lehetősége,
  - **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibái okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, hanem **hiányosan határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket,**
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, pontosan, hanem **hiányosan végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket.**

11.5.3.5.8 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*Exkluzív tartalmak oldal funkció*”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- megállapítottuk, hogy a Felperes a hibajelzésében nem fogalmazta meg, hogy az „*Exkluzív tartalmak*” alatt mely adatoknak milyen (adat)kezelését hiányolja,
- a demo1 felhasználóval bejelentkeztünk a Tesztoldalra,
- *A felhasználók által feltölthető képek* menüpont alatt megtaláltuk az „*Exkluzív*” címkét, és megállapítottuk, hogy a *Specifikációban* az „*Exkluzív tartalmak*” alatt található „*Exkluzív kép, video külön oldalon (Részletes leírással)*”-nak megfelelő **video, külön oldal és Részletes leírás opciók nem szerepelnek a felhasználói felületen,**
- feltöltöttünk két képet, és ezeket az „*Exkluzív*” címkéhez kapcsoltuk, és megállapítottuk, hogy **nincs lehetőség** arra, hogy az „*Exkluzív*” címkéhez kapcsolt képekhez külön oldalon **részletes leírást társítsunk,**
- feltöltöttünk egy **videót,** és megállapítottuk, hogy azt **nem lehet az „Exkluzív” címkéhez kapcsolni,**
- megállapítottuk, hogy
  - a Tesztoldalra lehetséges **exkluzív tartalom** feltöltése a felhasználók által, de az **kizárólag kép formátumú tartalom lehet,**

- az *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali **alperesi fejlesztése szükséges eredménye nem jelent teljes körűen meg az *adminisztrációs felületen*,**
- **a funkció hibásan, hiányosan működik,**
- **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibái okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, hanem **hiányosan határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket,**
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, pontosan, hanem **hiányosan végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket.**

11.5.3.5.9 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Személyazonosság igazolásának feltöltése oldal”*

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 felhasználóval bejelentkeztünk a Tesztoldalra,
- megvizsgáltuk és szerkesztettük a felhasználói profilt és az adminisztrációs felületet, és megállapítottuk, hogy
- **e felületek nem tartalmazzák a „személyazonosság igazolása” tárgykörrel összefüggésbe hozható funkciókat** (pl. feltöltés, jóváhagyás, igazolás, elutasítás, törlés),
- **a funkció nem működik,**
- **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibája okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, hanem **hiányosan határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket,**
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, pontosan, hanem **hiányosan végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket.**

11.5.3.5.10 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Minden értesítésről e-mail megy este 23:59 kor, és ezt tudja ki / be kapcsolni”*

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 és demo151felhasználóval is bejelentkeztünk a Tesztoldalra, valamint beregisztáltunk egy új felhasználót,
- megállapítottuk, hogy
  - a felhasználói profilok szerkesztésénél megtalálható a Minden értesítésről e-mail megy funkció, és azt ki / be tudja-e kapcsolni a felhasználó,
  - a felhasználói felületen megjelentek a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuild-ben meghatározandó frontend vizuális elemek,
  - az Adminisztrációs felület kialakítása **kliens oldali alperesi fejlesztése szükséges eredménye nem jelenik meg az adminisztrációs felületen** (pl. értesítő levél szövegének testreszabása, levelezőszerver paramétereinek beállítása),
  - **a funkció ki/be kapcsolásnak az eredményét, e-mail-ek kiküldését vagy nem küldését nem volt mód ellenőrizni,** mert a Tesztoldalon a felhasználók email címe nem változtatható meg,
  - a Szakértők által elvégzett felhasználói regisztráció nyomán **megerősítő e-mail nem érkezett.**



11.5.3.5.11 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*Feliratkozók kezelése salesautopilotban*”

A „salesautopilot” funkció definiálatlansága miatt a funkció működését nem volt lehetséges a Tesztoldalon ellenőrizni.

11.5.3.5.12 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „*Leiratkozás lehetőség*”

A szakértői vizsgálat és eredménye, és a vizsgálat eredményének értékelése:

- A funkció definiálatlansága miatt a Szakértők feltételezték, hogy a funkció célja
  - a) a Weboldalon történő, az adatvédelmi szabályoknak megfelelő felhasználói adatok végleges eltávolítása, törlése, vagy
  - b) a hírlevélről való leiratkozás vagy
  - c) az ismeretlen célú „salesautopilotba” feliratkozók leiratkozása.

a) A Weboldalon történő, az adatvédelmi szabályoknak megfelelő felhasználói adatok végleges eltávolítása funkció szakértői vizsgálata, szakértői megállapítások:

- a demo1 felhasználónévvel bejelentkeztünk a Tesztoldalon az adminisztrációs oldalra,
- az adminisztrációs oldalon megvizsgáltuk, hogy van-e lehetőség a felhasználók végleges törlésére
  - az adminisztrációs felületen az Összes felhasználó listázása menüpontban valamennyi felhasználó mellett megjelentő „Törlés” feliratú vezérlőelemmel a felhasználók közül töröltük a demo6 és demo7 nevű felhasználót,
  - a listázás megismétlésével meggyőződünk róla, hogy a törölt felhasználók az adminisztrációs felületen nem jelennek meg a listázás során, továbbá
  - nem jelenik meg az adminisztrációs felületen adminisztrátor által törölt felhasználó az „Önmagukat törölt felhasználók” listázása során sem, ezért
- megállapítottuk, hogy az adminisztrációs oldalon van lehetőség a felhasználók adatainak végleges törlésére,
- a demo151 felhasználónévvel bejelentkeztünk a Tesztoldalon a felhasználói felületre,
- a felhasználói profilbeállításoknál található egy „Adatlap törlés/hibernálás” funkció, amelynek törlés része aktiválásával a felhasználó adatai nem törölődnek az adatbázisból, hanem feltehetően egy „törölt” megjelölést kapnak,
- a demo151 felhasználónévvel a továbbiakban nem volt lehetséges a Tesztoldalra bejelentkezni,
- a demo1 felhasználónévvel ismét bejelentkeztünk a Tesztoldalon az adminisztrációs oldalra, ahol a rendelkezésre álló „Önmagukat törölt felhasználók” linkre kattintva kilistázódott a demo151 nevű felhasználó, de ezzel tevékenység végrehajtás nem lehetséges,
- az adminisztrációs oldalon megvizsgáltuk, hogy az önmagukat törölt felhasználók az összes felhasználó között kilistázódnak-e, és adataik szerkeszthetők-e, és megállapítottuk, hogy
  - az „Önmagukat törölt” felhasználók adatai továbbra is adminisztrálhatók, azonosan a többi felhasználóval, de a felhasználók „Önmagukat törölt” minősítése az adminisztrátor által sem változtatható,
  - a funkcióra vonatkozóan a Specifikációban a nagyon hiányosan megfogalmazott követelmények között nincs olyan, amit a funkció működése nem elégít ki, tehát
  - **a funkció működik,**
  - **a funkció ténylegesen elkészült.**

b) *Leiratkozás hírlevélről* funkció szakértői vizsgálata, szakértői megállapítások:

- a demo1 és demo151 felhasználóval is bejelentkeztünk a Tesztoldalra,

- megvizsgáltuk, hogy az adminisztrációs felületen lehet-e a felhasználókat leiratkoztatni a hírlevélről és feliratkoztatni a hírlevélre, és a felhasználói felületen lehet-e a felhasználóknak feliratkozni a hírlevélre és leiratkozni a hírlevélről,
- megállapítottuk, hogy
  - az adminisztrációs felületen lehet a felhasználókat leiratkoztatni a hírlevélről, de
  - **a felhasználói felületen nem jelentek meg** a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuild-ben meghatározandó frontend **vizuális elemek**,
  - az adminisztrációs felületen **nem lehet a felhasználókat feliratkoztatni a hírlevélre**, és
  - a felhasználói felületen sem a **hírlevélre való feliratkozás sem a hírlevélről való leiratkozás nem lehetséges**.
  - **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el,**

A Tesztoldal *Leiratkozás hírlevélről* funkciója működési hibái okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, hanem **hiányosan határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket**,
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, pontosan, hanem **nagyon hiányosan végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket**.

c) *Leiratkozás „salesautopilotba”* -ről funkció szakértői vizsgálata, szakértői megállapítások:

A „salesautopilot” funkció definiálatlansága miatt a funkció működését nem volt lehetséges a Tesztoldalon ellenőrizni.

11.5.3.5.13 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Kuponok (Akción kupon kód felvitele)”*

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- **a felhasználói felületen nem jelentek meg** a funkcióhoz tartozó, a funkció működéséhez szükséges, a sitebuild-ben meghatározandó frontend **vizuális elemek**,
- adminisztrátorként bejelentkezve megvizsgáltuk, hogy az adminisztrációs felületen van-e kezelői felület kialakítva kuponok kezelésére, és megállapítottuk, hogy
  - **az adminisztrációs felületén nincs kezelői felület kialakítva kuponok kezelésére**,
  - **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el,**

A Tesztoldal működési hibája okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem **határozta meg a Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket**,
- **az Adminisztrációs felület kialakítása** kliens oldali **alperesi fejlesztése szükséges eredménye nem jelent meg az adminisztrációs felületen**.

11.5.3.5.14 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Bannerek (Feltöltése az oldalra különböző helyekre)”*

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- adminisztrátorként bejelentkezve megvizsgáltuk, hogy az adminisztrációs felületen van-e lehetőség bannerek feltöltésére, és megállapítottuk, hogy az adminisztrációs oldalon szerepel bannerek feltöltési lehetősége, ahol különböző regisztrációtípusokhoz megadható a feltöltendő banner címe, a banner helye a felhasználói felületen, és a megjelenés időintervalluma,
- a demo1 felhasználóval is bejelentkeztünk a Tesztoldalra,
- feltöltöttünk két tesztképet, és megállapítottuk, hogy ezek a felhasználói felület megfelelő helyén megjelentek,

- regisztráció nélküli felhasználóhoz is feltöltötték két tesztképet, és ezek is megjelentek a felhasználói felület megfelelő helyén,
- megállapítottuk, hogy
  - **a funkció működik,**
  - **a funkció ténylegesen elkészült.**

11.5.3.5.15 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „14. Utazás végig hiányzik”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 és demo151 felhasználóval is bejelentkeztünk a Tesztoldalra,
- megvizsgáltuk, hogy a Felhasználói oldalakon, a profilszerkesztési, keresési lehetőségek között, található-e utazási típusú adatok rögzítésének, keresésének, használatának vagy adminisztrációjának a lehetősége,
- megállapítottuk, hogy
  - a felhasználói oldalakon, a profilszerkesztési, keresési lehetőségek között **nem található utazási típusú adatok rögzítésének, keresésének, használatának vagy adminisztrációjának lehetősége,**
  - az *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali **alperesi fejlesztés szükséges eredménye nem jelent meg az adminisztrációs felületen,**
  - **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibája okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem **határozta meg** a **Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket,**
- az *Adminisztrációs felület kialakítása* kliens oldali **alperesi fejlesztés szükséges eredménye nem jelent meg az adminisztrációs felületen.**

11.5.3.5.16 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „A legjobb 16-20 felhasználó képét lássa random rendesen, az összes többi felhasználót pedig elhomályosítva (lefele görgetéssel az új felhasználók elhomályosítva vannak, amíg nem tölt fel képet vagy vásárol tagságot)”

Az adatbázisok feltöltetlensége miatt nem tudtuk megvizsgálni a funkció működését.

11.5.3.5.17 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „profil kitöltése után tudja megnyitni adatlapokat”

A hibaleírás nem határozza meg a vizsgálat tárgyát, ezért nem volt lehetséges elvégezni a vizsgálatot.

11.5.3.5.18 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: „Tagság korlátozások rész teljesen hiányzik a szerződésben foglaltak szerint”

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 és demo151 felhasználóval is bejelentkeztünk a Tesztoldalra,
- a Tesztoldal adatbázisában felhasználói tagságleíró adatok módosításával megvizsgáltuk a *Specifikációban* leírt alábbi korlátozások érvényesülését:
  1. Silver tagságú felhasználó az alábbi menüpontokba nem tud belépni:
    - Keresés (Részletes)
    - Ajándékok
    - Nekik tetszel
    - Egyezések
  2. Exkluzív galériát csak Gold tagságtól tud feltölteni
- megállapítottuk, hogy:

- Silver tagságú felhasználó be tud lépni a *Keresés (Részletes)*, az *Ajándékok*, *Nekik tetszel* és *Egyezések* menüpontokba, és az *Exkluzív* megjelölésű galériába feltölthet képet, tehát **nem működik korlátozás**,
- **a funkció nem működik**,
- **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibája okának meghatározása:

- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye **nem valósította meg** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket**.

Alperesnek a 11.3.7 pontban bemutatott, 2022. december 15-én tett nyilatkozata szerint a hibás működést a Felperes intézkedése („*Megvalósított funkció, azonban felperesi kérésre kikapcsolásra került (NodeJS backend users.controller.js 129-155 sor)*”) okozza. E felperesi intézkedést a Periratok nem tartalmazzák. A hivatkozott javascript forráskód 27 sora alapján nem lehet eldönteni azt, hogy a „kikapcsolt” funkció bekapcsolása esetén a funkció a „Specifikáció”-ban leírtak szerint működne-e.

11.5.3.5.19 A **felhasználói felület funkciói** teljesítéséhez kötött *számla kifizetése* után még 19 sitebuild verzió kiadása történt, továbbá a kifizetés dátuma utáni 3 hónapon belül a Felperes még legalább 18 pontban kifogásolta a Weboldal működését, és e kifogások többsége (ld. például: 11.5.3.5.2, 11.5.3.5.7, 11.5.3.5.9) okának megszüntetéséhez szükséges alperesi programok nem működnek (megfelelően).

11.5.3.6 A Felperes 4. sz. nyilatkozatában azonosított, az F4-ben nem szereplő funkciók működésének szakértői vizsgálata a Tesztoldalon, szakértői megállapítások, és a hibák okainak meghatározása

11.5.3.6.1 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Oldalak összekötése: nem valósult meg mivel a fejlesztő csúszott a fejlesztéssel.”*

A hibaleírás nem határozza meg a vizsgálat tárgyát, ezért nem volt lehetséges elvégezni a vizsgálatot.

11.5.3.6.2 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Chat szerver, ha leáll automatikus induljon újra: a funkció nem valósult meg. (felperesi megjegyzés: amennyiben ez történik a szervertes srácot kell megkérnem, hogy indítsa el.)”*

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 és varga.arpad felhasználóval is bejelentkeztünk egyidejűleg, két különböző munkamenetet megvalósító böngészőből (két külön munkaállomás szimulálása) a Tesztoldalra,
- a Tesztoldalon demo1 felhasználó üzenetet küldött varga.arpad felhasználó számára
- varga.arpad felhasználónál az üzenet azonnal megjelent, az üzenetre lehetséges volt válaszolni
- a varga.arpad felhasználó által a demo1-nek küldött válaszüzenet demo1 felhasználó böngészőjében azonnal megjelent
- fenti műveleteket többször megismételtük (a chat funkciót aktívan használtuk két felhasználó között).

A Tesztoldal fenti vizsgálatát elvégezve nem volt lehetséges a Felperes hibajelzésében említett *„Chat szerver, ha leáll ...”* eseményt előidézni, ezért a követelmény teljesítésének vizsgálatára vonatkozó megállapítás megtételére nem volt lehetőség a tesztelés alatt.

11.5.3.6.3 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Üzenetek chat: Ne töltse be egyszerre az összes üzenetet (ez nem valósult meg), sok üzenetnél akár percet is kell várni, hogy betöltsön (ez rombolja a felhasználói élményt).”*



A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a demo1 és varga.arpad felhasználóval is bejelentkeztünk egyidejűleg, két különböző munkamenetet megvalósító böngészőből (két külön munkaállomás szimulálása) a Tesztoldalra,
- megállapítottuk, hogy mind a demo1 mind a varga.arpad felhasználó esetén a chatablakba lépve valamennyi üzenet betöltődik egyszerre
- megállapítottuk, hogy:
  - a chatablakba lépve nem csak az üzenetek egy része, hanem valamennyi üzenet egyszerre betöltődik, tehát **nem működik a felhasználói élményt a Felperes szerint romboló megoldás,**
  - **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibája okának meghatározása:

- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem **valósította meg** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket.**

11.5.3.6.4 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Paypal integráció nem működik már az átadás óta.”*

A funkció (PayPal fizetés integrációja) tesztoldalakon történő megvalósítása szakmai és üzleti szempontból nem szokás, miként a Tesztoldal esetében sem került megvalósításra, ezért vizsgálatára nem volt mód.

11.5.3.6.5 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„Lazy loaddal töltődjenek be a képek nem valósult meg.”*

A „Lazyload” kifejezés egy webszerkesztéskor a frontend fejlesztő által használatos megoldás arra, hogy egy-egy weboldal betöltésekor csak azokat a tartalmakat töltsse le a rendszer, amelyek láthatóak és amelyekre szükség van, így a sok képpel és egyéb nagyobb méretű tartalommal rendelkező oldalak elsőként olvasandó részei gyorsabban betöltődnek, mint ha a funkciót nem használnánk. Ezzel a megoldással rugalmasabb és rezponzívabb lesz az adott weblap, és a betöltéséhez is kevesebb időre és sávszélességre van szükség.

A hibaleírás nem határozza meg megfelelő pontossággal a vizsgálat tárgyát (mely használati esetben kell a képeknek lazyload-al betöltődni), ezért nem volt lehetséges elvégezni a vizsgálatot.

11.5.3.6.6 A Felperes hibajelzése szerint nem készült el: *„A szerződés szerint alperesnek a többnyelvűséget el kellett volna készíteni, ez sem készült el. ...”*

A szakértői vizsgálat, szakértői megállapítások:

- a Tesztoldalt bejelentkezés nélkül és demo1 felhasználóval bejelentkezve is megvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy a Tesztoldalon nem található nyelv beállítására vagy megváltoztatására utaló vizuális vezérlőelem,
- megvizsgáltuk a demo1 felhasználói profil szerkesztését és megállapítottuk, hogy a felhasználó által beállítható profiladatok között a megjelenítés kívánt nyelvének beállítására szolgáló lehetőség nincs,
- demo1 adminisztrátori jogú felhasználóval a Tesztoldal Adminisztrációs felületére belépve megállapítottuk, hogy az adminisztrációs felület főmenü része tartalmaz egy „Fordítás” funkciót:
  - a funkció választása esetén mód van Magyar, Angol és Német nyelvi fájlok exportálására és nyelvi fájl feltöltésére
  - a magyar nyelvi fájl exportálása egyetlen alkalommal sikeres volt, „hu-HU.zip” fájl néven tömörített állományban 3db nyelvi definíciókat tartalmazó fájl töltődött le, melyek a Tesztoldal oldalain használt, magyar nyelven megjelenő kifejezéseket tartalmazta

(ezek teljeskörűségének vizsgálatát területi- idő- és információ hiány okán nem lehetett vizsgálni),

- a magyar nyelvi fájl letöltését követően ismételt sem a Magyar, sem a Német és Angol nyelvi fájl exportálása nem volt lehetséges, a funkció használatának kezdeményezése hibát eredményezett,
  - a nyelvi fájl feltöltése menüpontban megvizsgáltuk, hogy lehetséges-e az előzőleg letöltött, magyar nyelvi definíciós fájl feltöltése magyar vagy más nyelv számára, megállapítottuk, hogy a letöltött „hu-HU.zip” fájl vagy annak „en-EN.zip” nevű másolata nem tölthető fel, mert a funkció használatának kezdeményezése hibát eredményezett,
- **a funkció nem működik,**
  - **a funkció ténylegesen nem készült el.**

A Tesztoldal működési hibája okának meghatározása:

- **a nem-alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, hanem **hiányosan határozta meg** a **Weblap** vizsgált funkciója **használatához** a felhasználói felületen **szükséges vizuális elemeket,**
- **az alperesi fejlesztés** tesztelt eredménye nem teljes körűen, pontosan, hanem **hiányosan végezte el** a vizsgált funkció működéséhez szükséges **adatkezeléseket.**

11.5.4 Annak a meghatározásához kapcsolódó szakmai megállapítások, hogy a számla kifizetéséhez kötött fennmaradó hibák javítása, és a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálása ténylegesen elkészült-e.

11.5.4.1 A **fennmaradó hiba** a Felek által elfogadott, a Weblappal szemben támasztott követelmények kielégítésének hiánya.

11.5.4.2 Például a 11.5.3.5.2 és a 11.5.3.5.7 és a 11.5.3.5.9 pontokban a Felperes által azonosított, az Alperes által nem kielégített követelmények a Felek által a *Specifikáció* részeként elfogadott, a Weblappal szemben támasztott követelmények.

11.5.4.3 A Szakértők a Tesztoldal adatbázisának vizsgálatával megállapították, hogy a Tesztoldal adatbázisában demo adatok vannak, a Tesztoldal adatbázisában nincsenek benne **korábbi rendszerből** migrált adatok.

11.5.5 Annak a meghatározásához kapcsolódó szakmai megállapítások, hogy *„amennyiben” „az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a Felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók ténylegesen elkészültek,... úgy azok a szerződésben meghatározottak szerint kerültek-e átadásra felperes részére.”*

11.5.5.1 *„Az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a Felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók elkészítésével”* előállított (rész)termékek átadásának a szerződésben meghatározottak módja:

*„5. A teljesítés igazolására vonatkozó feltételek*

*A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik.”*

*és*

*„11. Átadás-átvételi eljárás*

*A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás átvételi eljárást írják elő:*

A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az Időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak. A Megrendelő jogosult a részteljesítési igazolásokban foglaltak ellenőrzésére.

- Amennyiben a Megrendelő által meghatározott feladat megköveteli (így különösen, de nem kizárólagosan, ha teljesítési határidő került kitűzésre) az átvételre történő felajánlásakor (készre jelentés) vállalkozónak át kell adnia a szerződésekben meghatározott dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket. A vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt megadni. A megrendelő mindaddig nem köteles a vállalkozói díjat megfizetni, amíg a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott dolog rendeltetésszerű használatba nem vehető, továbbá a vállalkozó kötbérfizetési kötelessége beáll. ...
- A megrendelő az átvétel sikeresnek nyilvánítása érdekében az átadott eredménytermékek véleményezését, minőségellenőrzését, tesztelését az előzetes ütemterv szerint köteles elvégezni.”

11.5.5.2 „Az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a Felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók elkészítésével” előállított (rész)termékek átadásának módjáról a Felperes nyilatkozata 2022. december 13-án (8. melléklet):

*„Felperes úgy nyilatkozik, hogy a Szerződés szerint a teljesítési igazolások kiállítása és elfogadása nem történt meg, átadás-átvételi eljárás nem volt.*

*Felperes az eljárás során nyilatkozott, hogy az egyes számlák kiállításának időpontjában alperes már olyan jelentős késedelemben volt, hogy az elsődleges cél a rendszer teljes átadása és működése lett volna. Ez azonban nem valósult meg.*

*Felperes nyilatkozata a Szakértők által a 2022.11.26. napján feltett 2. kérdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésére.*

*Alperes nem igazolta semmilyen dokumentummal a teljesítéseket felperes felé. Nem igazolta továbbá, hogy a Szerződés szerint történt-e a fejlesztés, illetve a teljesítési határidő (2020.07.10.) lejártát követően alperes által elvégezni vállalt módosításoknak megfelelően.*

*Alperes semmilyen felhasználási tájékoztatót vagy dokumentációt nem adott át felperes részére.”*

11.5.5.3 „Az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a Felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók elkészítésével” előállított (rész)termékek átadásának módjáról az Alperes nyilatkozata 2022. november 30-án (6. melléklet):

*„5. Alperes egy esetben sem kapott teljesítési igazolást a felperestől. Tesztjegyzőkönyv nem készült az alperes részéről és alperes tudomása szerint a felperes részéről sem..”*

11.5.5.4 „Az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a Felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók elkészítésével” előállított (rész)termékek átadásának módjáról a Periratokban további leírás nincs.

## 11.6 Az ötödik Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt ötödik Feladat:

***A szakértő állapítsa meg, hogy az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók ténylegesen elkészültek-e, amennyiben igen, úgy azok a szerződésben meghatározottak szerint kerültek-e átadásra felperes részére.***

A feladat teljesítése:

A Szakértők megállapítják, hogy az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a **Felek** között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött

- az adatbázis és az API funkciók, a 11.3 pontokban meghatározott hibákkal, hiányokkal terhelt *ténylegesen elkészültek*,
- a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálása, a 11.3 pontokban meghatározott jellemzőkkel, *ténylegesen elkészült*,
- a felhasználói felület funkciói, 11.3 pontokban meghatározott *hibákkal, hiányokkal terhelt, ténylegesen elkészültek*,
- a fennmaradó hibák javítása, illetve a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálása a Tesztoldal vizsgálati eredményei szerint ténylegesen nem készültek el, és

ezek az elkészült résztermékek nem a szerződésben meghatározottak szerint kerültek átadásra, vagy nem kerültek átadásra.

## **12. A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt hatodik feladat teljesítéséhez a 2. fejezetben azonosított vizsgálati tárgyaknak az 5. fejezetben leírt módon történt megvizsgálásával kiválasztott, megállapított, felhasznált tények, állítások, a Szakértők szakmai megállapításai, következtetései és a hatodik Feladat teljesítése**

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt hatodik feladat:

***A szakértő állapítsa meg, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján a megrendelt munkafolyamatok részben vagy egészben teljesíthetők lettek volna a tényleges átadást megelőzően.***

### **12.1 A Felek közötti Együttműködési Megállapodás egyes részei a projekt végrehajtási határidejéről és a hiánytalan teljesítés feltételeiről**

12.1.1 – 12.1.3 Lásd a 10.1.1 – 10.1.3 részben

### **12.2 Felperesi állítások**

12.2.1 – 12.2.10 Lásd a 10.2.1 – 10.2.10 részben

12.2.11 Az irat: Válaszirat, 2022.06.06.



„Alperes kifogásolja weboldal sitebuild-jének hiányát, melynek következtében, álláspontja szerint az Alperes nem volt képes a teljesítésére.

Fenti alperesi kifogás nem felel meg a valóságnak, tekintettel arra, hogy az alperes a sitebuild-hez a szerződés kezdetétől folyamatosan hozzáfért. Ennek igazolására F10 alatt mellékelten csatolom azon felek közötti, Skype-on folytatott levelezést, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a sitebuild-hez való hozzáférés már napokkal szerződés megkötése előtt (2020.03.31) biztosított volt. ... F10

...

2020.03.31., kedd

...

██████████ 12.17

<https://staging.██████████.build/index.html>

<https://staging.██████████.build/search.html>

”

## 12.3 Alperesi állítások

### 12.3.1 Lásd a 10.3.1 pontban

## 12.4 Felperesi és alperesi állítások

### 12.4.1 – 12.4.13 Lásd a 10.4.1 – 10.4.13 részben

## 12.5 Szakértői megállapítások, következtetések

12.5.1 Az előző pontokban tett szakértői megállapítások arról, hogy „a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagokban (sitebuild és tervek, specifikáció)” a Weblappal szemben támasztott követelmények meg voltak-e olyan pontosan, részletesen határozva, hogy azok alapján a teljesítésük – a Weblap elkészítése - elvárható volt.

„7.2.14 ... az Együttműködési Megállapodásban

nincs olyan pontosan, teljes körűen meghatározva az Együttműködési Megállapodás alapján előállítandó termék és a vele szemben támasztott követelmények, hogy a követelmények alapján objektív vizsgálatokkal eldönthető legyen, hogy a termék megfelel-e szerződéses követelményeknek

7.2.15 ...

a Weblap kialakításához tartozó egyéb – logikai illetve fizikai – tervek nem készültek.

8.5.2 A Gitlab rendszerben a Weblaphoz tartozó Master (aktuális, legutolsó kiadásra szánt változat) sitebuild rendelkezésre állásának dátuma 2021. május 1. Tehát a Weblaphoz tartozó utolsó sitebuild verzió 2021.05.01-től állt az Alperes rendelkezésére.

9.5.28 Az Együttműködési Megállapodásban meghatározottaktól való, az előző pontban azonosított eltéréseknek a Periratok tartalmából megállapítható, egymástól nem független okai, hogy

- a Weboldal készítése során nem tartották be a weboldalak fejlesztésével szemben támasztott, a funkcionális és nem funkcionális követelmények teljes körű és pontos meghatározására vonatkozó módszertani előírásokat, és
- a felhasználói követelmények nagy része a projekt végrehajtása során alakult ki melyet a legtöbb esetben nem dokumentáltak,



9.5.30. A funkcionális követelmények meghatározása céljából készült Specifikáció az iparági normánál lényegesen hiányosabban és pontatlanabban tartalmazza

- a Weboldallal szemben támasztott Felperesi követelmények leírását, ennek részeként
- a Weblapon végezhető tevékenységeket alkotó műveletek meghatározását, és
- e tevékenységek bemeneti és kimeneti (eredmény) adatainak leírását, és

e tevékenységek közötti kapcsolatok meghatározását.

9.5.34 ...

A Szakértők becslése szerint a Specifikációban leírt, és a Periratokban nem szereplő, de az Alperes által birtokolt információk alapján, az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidő ráfordításnak kb. 170-180%-a lehet az Alperes által 2021. májusában kielégítendőként ismert követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás. Másképpen: Az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által feltételezett alperesi munkaidőráfordításnak kb. 170-180 %-a az Alperes által 2021. májusában ismert követelményeket kielégítő Weblap elkészítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás.

10.5.1 ...

A Szakértők megállapítják, hogy ...

- az Együttműködési Megállapodásnak részét képező Specifikáció – a nevével ellentétben - nem követelményspecifikáció – ami egy szoftvertervezési termék - , hanem egy elnagyolt funkciógyűjtemény – ami viszont nem szoftvertervezési termék - ,és
- a Periratok tartalma szerint a Weblaphoz nem készültek egyéb szoftvertervezési termékek, ezért nincs olyan – sem logikai, sem fizikai, sem architektúra, sem specifikáció, sem interfész, sem adatszerkezet, sem algoritmus - terv , amit a második Feladatban lévő „ ... a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéshez szükséges sitebuild-je és tervei .. „ szövegben a „tervei” szó alatt lehetne érteni.

10.5.2 ...

a módosítások az alperesi oldalon további, az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges munkavégzéshez képest többlet munkavégzést eredményeztek, aminek becsült értéke az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges időigénynek kb. 40 százaléka

10.5.3 Az alperesi feladatok tartalmára a Szakértők akkor tudnának legnagyobb mértékben figyelemmel lenni, ha az alperesi feladatok az Együttműködési Megállapodásban, a Specifikációban, a követelmények módosításaként pontosan, teljes körűen meg lennének határozva, de miként a 7.2.11 – 7.2.14-es pontokban példákkel is illusztrálva bemutatásra került, az alperesi feladatok nem pontosan, és nem teljes körűen vannak meghatározva.”

12.5.2 Az előző pontokban tett szakértői megállapítások arról, hogy a Weblap elkészíthető-e lett volna a tényleges átadást – 2021. májusi - megelőzően, ha a Weblapra vonatkozó követelmények a megfelelő módszertani előírások szerinti teljességgel és pontossággal lettek volna meghatározva, és a Felperesnek megfelelő, már nem módosuló sitebuild-változat – az általa meghatározott alperesi fejlesztéshez szükséges ráfordítást figyelembe véve - megfelelő időben az alperes rendelkezésére állt volna.

„9.5.29 A Szakértők becslése szerint a Weblap alperesi fejlesztéséhez a fejlesztő képzettségétől, munkaintenzitásától függően 500-1500 munkaóra fejlesztői tevékenység szükséges.

10.5.4 A 9.5.29-os pontban a Szakértők – képzettségtől, munkaintenzitástól és az alkalmazott módszertantól függően - 500-1500 munkaóra becsülték a Weblap alpereshez tartozó



fejlesztéséhez szükséges időráfordítást, más mérőszámmal kifejezve ez 62,5 – 187,5 embernaphoz számít.

10.5.5 Amennyiben a törvényes munkaidőkereteket alapul véve egy hónapban 20 felhasználható munkanapot veszünk alapul, abban az esetben egy fő 3 hónap és 8 nap alatt kb. 65 embernaphoz rendelkezik.

10.5.7 ...

Az alperesi fejlesztéshez szükséges, a Szakértők által becsült erőforrásigény minimumához - a 62,5 embernaphoz - kiemelkedő fejlesztő képzettség és kiemelkedő munkaintenzitás, valamint e tulajdonságokból következően jól megválasztott fejlesztési módszertan tartozik (ld. 9.5.29), és az ilyen képzettséghez és tulajdonsághoz általában – a fejlesztői kategórián belül – kiemelkedő óradíj kapcsolódik.

10.5.8 Az Alperes – figyelemmel a Szerződés 2. pontjában foglalt ... „Vállalkozó a tevékenységét a szerződésben meghatározott szakmai elvárások és határidők maradéktalan figyelembevételével maga szervezi, a tevékenység végzésének rendjét maga határozza meg” - az erőforrástervét saját maga határozhatta meg, abban semmilyen kööttség nem gátolta a Szerződés megkötésének időpontjában,

10.5.9 Ahhoz, hogy – a fejlesztő(k) képzettségétől és munkaintenzitásától függően - az alperesi fejlesztéshez a Szakértők által becsült szükséges erőforrás közép- vagy maximális értékét rendelkezésre bocsáthassa az Alperes, vagy két fő fejlesztői kapacitását kellett volna bevonnia a projekt lebonyolításába,

10.6 ...

- egy fő kiemelkedő fejlesztői képzettséggel, és kiemelkedő munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás kiemelkedően magas szintjével rendelkező – általában csak a megfelelő kategórián belül kiemelkedő munkadíjért elérhető – fejlesztő teljesítményével kalkulálva, és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az Együttműködési Megállapításban azonosított határidő volt az a dátum, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2020. július 10.
- egy fő átlagos fejlesztői képzettséggel, és átlagos munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás megfelelő szintjével rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva, és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az Együttműködési Megállapításban azonosított határidő után három hónappal későbbi az a dátum, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2020. október 10.
- egy fő átlag alatti fejlesztői képzettséggel, és átlag alatti munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás megfelelő szintjével rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az Együttműködési Megállapításban azonosított határidő után hat hónappal későbbi az a dátum, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2021. január 10.”

12.5.3 Az előző pontokban tett szakértői megállapítások arról, hogy „a szerződéskötés időpontjában”, az Együttműködési Megállapodás tartalmaz-e „megrendelt munkafolyamat” azonosítást, leírást.

„7.2.6 A Szakértők számára meghatározott első feladat teljesítéséhez olyan pontosan kellene tudnunk, hogy mi az „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége” hogy az alapján megállapíthassuk, hogy annak „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.7 Viszont az Együttműködési Megállapodásban nincs olyan pontosan meghatározva, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége” hogy e meghatározások alapján



megállapíthatjuk, hogy azon tevékenységek „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.8 „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége” a vonatkozó szokásokkal összhangban az Együttműködési Megállapodás „2. A szerződés tárgya” és a „6.Vállalkozó kötelezettségei és jogai” pontokban lehetne olyan pontosan leírva, hogy az alapján el lehessen dönteni, hogy e tevékenységek „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.9 Viszont sem a „2. A szerződés tárgya” sem a „6.Vállalkozó kötelezettségei és jogai” pontokban nincs meghatározva, hogy mi a „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”.

7.2.10 A Szerződésnek a „2. A szerződés tárgya” és a „6.Vállalkozó kötelezettségei és jogai” pontokon kívüli részében sincs olyan pontosan meghatározva, hogy mi a „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”, hogy az alapján megállapíthatjuk, hogy annak „... elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása”.

7.2.11 Példa arra, hogy a Szerződésben nincs megfelelően meghatározva, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”:

„2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés keretében a Vállalkozó az alábbi informatikai szolgáltatások nyújtására vállalkozik: ide írd be pontosan miről van szó, meg kell egy melléklet, hogy pontosan miket végzel el”

Ebben a pontban egyértelműen meg kellett volna határozni azt a tevékenységet, vagy tevékenységcsoportot, vagy tevékenységtípust, amelyről pontosan kiderül, hogy az Alperes mit, vagy milyen, vagy milyen jellegű informatikai szolgáltatásokat nyújt a Felperes számára. Nincs olyan „melléklet”, ami meghatározná, hogy a „Jelen szerződés keretében a Vállalkozó ..., pontosan miket végzel el”

7.2.12 További példák arra, hogy a Szerződés egyes részeiben – nem feltétlenül e részek hibájaként - nincs megfelelően meghatározva, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”:

„4 . Vállalkozói díj

**1 millió forint az adatbázis és az API funkciók elkészültével”**

Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap egy millió forintot, mert az Alperes elkészítette az „adatbázist és az API funkciókat”, hanem csak az van itt leírva, hogy „az adatbázis és az API funkciók” elkészülte után az Alperes kap egy millió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes „az adatbázis és az API funkciók” elkészüléséhez szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja az egy millió forintot.

**„1 millió forint a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálását követően”**

Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap egy millió forintot, mert az Alperes implementálta a sitebuild-et, hanem csak az van itt leírva, hogy sitebuild implementálása után az Alperes kap egy millió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes a sitebuild implementálásához szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja az egy millió forintot.

**„1 millió forint a felhasználói felület funkcióinak elkészültével”**

Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap egy millió forintot, mert az Alperes elkészítette a „felhasználói felület funkciót”, hanem csak az van itt leírva, hogy a „felhasználói felület funkcióinak” elkészülése után az Alperes kap egy millió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes a felhasználói felület funkcióinak elkészüléséhez szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja az egy millió forintot.

**„500000 Ft a fennmaradó hibák javítását követően, illetve ha a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálásra kerülnek.”**



*Ebben a részben nem szerepel, hogy az Alperes azért kap félmillió forintot, mert az Alperes kijavította a fennmaradó hibákat és az előző rendszerből migrálta az adatokat, hanem csak az van itt leírva, hogy a „fennmaradó hibák kijavítása” és az adatmigrálás után az Alperes kap félmillió forintot. Például az idézett szöveg megengedi, hogy az Alperes a „fennmaradó hibák javításához”, illetve a korábbi rendszerből a „felhasználói adatok migrálásához” szükséges menedzselési és minőségbiztosítási tevékenységekért kapja a félmillió forintot.”*

*„6. Vállalkozó kötelezettségei és jogai*

*...*

*A vállalkozó a tevékenységét a jelen szerződés és mellékleteinek feltételei szerint, amennyiben alkalmazandó határidőben köteles elvégezni.”*

*Ebben a részben nem szerepel, de véleményünk szerint ebben a részben szerepelni kellene annak, hogy mi „... az alperes szerződésben rögzített tevékenysége”.*

12.5.4 „A szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján” nem léteznek – sem menedzselési, sem szervezési, sem tervezési, sem fejlesztési - „megrendelt munkafolyamatok”.

## 12.6 A hatodik Feladat teljesítése

A Szakértők számára meghatározott, a 3. fejezetben leírt hatodik feladat:

***A szakértő állapítsa meg, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján a megrendelt munkafolyamatok részben vagy egészben teljesíthetőek lettek volna a tényleges átadást megelőzően.***

A feladat teljesítése:

A Szakértők megállapítják, hogy „a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján” nincsenek meghatározva, nem léteznek – sem menedzselési, sem szervezési, sem tervezési, sem fejlesztési - „megrendelt munkafolyamatok”.

A Szakértők megállapítják, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján, azok hiányosságai miatt a Periratokban pontatlanul, hiányosan meghatározott munkafolyamatok teljesítése nem elvárható. (E mondat pontos értelmezésének segítésére: Ha egy házat a Weblapra vonatkozó szerződéses előírások színvonalával megegyező színvonalú tervek szerint építenek, akkor az a ház nem készül el, vagy ha elkészül, akkor összedől.)

A Szakértők megállapítják, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére álló, a vonatkozó normáknak megfelelő követelményspecifikáció, sitebuild esetén a Periratokban pontatlanul, hiányosan meghatározott munkafolyamatok teljesíthetőek lettek volna a tényleges átadást megelőzően.

## 13. A kirendelésben szereplő kérdésekre adott válaszaink

1. **Állapítsa meg, hogy az alperes szerződésben rögzített tevékenységének elvégzéséhez szükséges volt-e a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének és terveinek rendelkezésre állása!**

Az Együttműködési Megállapodásban nincsenek rögzítve az Alperes tevékenységei.

A Periratokból megállapítható alperesi tevékenységek elvégzéséhez szükséges volt a [REDACTED] weboldal sitebuild-jének rendelkezésre állása, és a sitebuild elkészítéséhez szükséges volt a vonatkozó grafikai tervek rendelkezésre állása, de a [REDACTED] weboldal előállításához további – logikai- vagy fizikai- – terv nem készült.

2. **Állapítsa meg a szakértő, hogy a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéshez szükséges sitebuild-je és tervei mely időpontban álltak az alperes rendelkezésére!**

A Szakértők megállapítják, hogy

- a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéshez szükséges sitebuild-je 2020. március 27-től 2021. május 1-ig, 99 változatban állt az Alperes rendelkezésére, és

mivel

- a Weblap felhasználói felületének tervét a sitebuild-ben hasznosították, és
- az *Együttműködési Megállapodásnak* részét képező *Specifikáció* – a nevével ellentétben - nem követelményspecifikáció – ami egy szoftvertervezési termék - , hanem egy elnagyolt funkciógyűjtemény – ami viszont nem szoftvertervezési termék - ,és
- a Periratok tartalma szerint a Weblaphoz nem készültek egyéb szoftvertervezési termékek,

ezért nincs olyan – sem logikai, sem fizikai, sem architektúra, sem specifikáció, sem interfész, sem adat-szerkezet, sem algoritmus - terv , amit a második Feladatban lévő ... a [REDACTED] weboldal alperesi teljesítéshez szükséges sitebuild-je és tervei .. szövegben a „tervei” szó alatt lehetne érteni.

3. **Nyilatkozzon a szakértő arról, hogy a weboldal sitebuild-jét, illetve terveit érintő módosítások történtek e; ha igen, mikor történtek; és ezek a módosítások miként befolyásolták az alperesi feladatok teljesítésének határidejét (pl. nem befolyásolta, vagy a munkák ismételt elvégzését eredményezték, módosításokat eredményeztek stb.). Amennyiben a módosítások alperesi oldalon további munkavégzést eredményeztek, becsülje meg annak időigényét!**

A Szakértők nyilatkoznak, hogy

- történtek a Weboldal sitebuild-jét érintő módosítások,
- mivel a Weboldalnak nincsenek tervei, ezért nem történtek a Weboldal terveit érintő módosítások, de történtek a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások,
- e módosítások 2020. március 27. és 2021. május elseje között biztosan történtek és lehet, hogy történtek 2021. május 2. és 2021. június 10. között is, e módosítások nem befolyásolták az Együttműködési Megállapodásban lévő, az alperesi feladatok teljesítésének a Felek által elfogadott határidejét. A Felek által aláírt Együttműködési Megállapodásban lévő, a Felek által elfogadott határidőkön kívül a Periratokban nincsenek határidők meghatározva,
- a weboldal sitebuild-jét, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások nem eredményezték az alperesi munkák ismételt elvégzését,

- *a weboldal sitebuild-jét, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő módosítások módosításokat eredményeztek a Weboddallal szemben támasztott követelmények teljesíthetőségének a lehetséges legkorábbi dátumára vonatkozóan: a Weboldalra vonatkozó követelményeket csak a Weboldalra vonatkozó utolsó követelménymódosítás után lehet teljesíteni, ezért a Weboldalra vonatkozó követelmények teljesíthetőségének lehetséges legkorábbi dátuma nem lehet kisebb, mint az utolsó követelménymódosítás dátuma,*
- *a weboldal sitebuild-jét érintő módosítások, illetve a Weboldalra vonatkozó követelményeket érintő értelmezések, pontosítások, kiegészítések, módosítások módosításokat eredményeztek a Weboldal elkészítéséhez szükséges alperesi ráfordítások volumenére vonatkozóan,*
- *a követelményeket érintő módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések az alperesi oldalon további, többlet munkavégzést, és a módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések figyelembevételével történő követelménykielégítésekhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás növekedését eredményezték. A módosítások, értelmezések, pontosítások, kiegészítések figyelembevételével történő követelménykielégítésekhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás növekedésének becslése: az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordításnak kb. 170-180%-a lehet az Alperes által 2021. májusában kielégítendőként ismert követelmények teljesítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás. Másiképpen: Az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által feltételezett alperesi munkaidőráfordításnak kb. 170-180 %-a az Alperes által 2021. májusában ismert követelményeket kielégítő Weboldal elkészítéséhez szükséges alperesi munkaidőráfordítás,*
- *a módosítások az alperesi oldalon további, az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges munkavégzéshez képest többlet munkavégzést eredményeztek, aminek becsült értéke az Együttműködési Megállapodás aláírásakor az Alperes által kielégítendőnek tekintett követelmények teljesítéséhez szükséges időigénynek kb. 40 százaléka.*

**4. A második és harmadik pontokra adott válasza alapján, nyilatkozzon arról, hogy az alperesi feladatok tartalmára figyelemmel, mi volt az az időpont, amikor az alperesi feladatok a szerződés második pontjában írt 3 hónap és 8 napos határidőt figyelembe véve hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna!**

A második és harmadik pontokra adott válaszuk alapján, a Szakértők nyilatkoznak arról, hogy

- *az alperesi feladatok tartalmára figyelemmel, és az alperesi feladatok meghatározása időpontját figyelmen kívül hagyva,*
  - *egy fő kiemelkedő fejlesztői képzettséggel, és kiemelkedő munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás kiemelkedően magas szintjével rendelkező – általában csak a megfelelő kategórián belül kiemelkedő munkadíjért elérhető – fejlesztő teljesítményével kalkulálva, és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az **Együttműködési Megállapításban azonosított határidő volt az a dátum**, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2020. július 10.*
- *egy fő átlagos fejlesztői képzettséggel, és átlagos munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás megfelelő szintjével rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva, és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az **Együttműködési Megállapításban***

**azonosított határidő után három hónappal későbbi az a dátum**, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2020. október 10.

- egy fő átlag alatti fejlesztői képzettséggel, és átlag alatti munkaintenzitással, és az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudás megfelelő szintjével rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva és feltételezve az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtak szerinti meghatározását, körülbelül az **Együttműködési Megállapításban azonosított határidő után hat hónappal későbbi az a dátum**, amikor az alperesi feladatok hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna, vagyis kb. 2021. január 10.
- az alperesi feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással nem rendelkező fejlesztő teljesítményével kalkulálva vagy az alperesi feladatoknak a vonatkozó módszertanokban leírtaktól messze eltérő, hiányos, hibás meghatározását és azt is feltételezve, hogy a fejlesztő nem rendelkezik megfelelő szervezői, tervezői képzettséggel, **nincs olyan dátum, amikor az alperesi feladatok 90 százalékos valószínűséggel, hiánytalanul elvégezhetőek lettek volna.**

**5. A szakértő állapítsa meg, hogy az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a Felek között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött funkciók ténylegesen elkészültek-e, amennyiben igen, úgy azok a szerződésben meghatározottak szerint kerültek-e átadásra felperes részére.**

A Szakértők megállapítják, hogy az alperes által ellenkérelmében megjelölt számlakifizetések időpontjában a **Felek** között hatályban volt szerződés 4. pontjában meghatározott és a számla kifizetéséhez kötött

- az adatbázis és az API funkciók, a 11.3 pontokban meghatározott hibákkal, hiányokkal terhelt *ténylegesen elkészültek*,
- a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálása, a 11.3 pontokban meghatározott jellemzőkkel, *ténylegesen elkészült*,
- a felhasználói felület funkciói, 11.3 pontokban meghatározott *hibákkal, hiányokkal terhelt, ténylegesen elkészültek*,
- a fennmaradó hibák javítása, illetve a korábbi rendszerből a felhasználói adatok migrálása a Tesztoldal vizsgálati eredményei szerint ténylegesen nem készültek el, és

ezek az elkészült résztermékek nem a szerződésben meghatározottak szerint kerültek átadásra, vagy nem kerültek átadásra.

**6. A szakértő állapítsa meg, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján a megrendelt munkafolyamatok részben vagy egészben teljesíthetőek lettek volna a tényleges átadást megelőzően.**

A Szakértők megállapítják, hogy „a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján” nincsenek meghatározva, nem léteznek – *sem menedzselési, sem szervezési, sem tervezési, sem fejlesztési* - „megrendelt munkafolyamatok”.

A Szakértők megállapítják, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére állt anyagok (sitebuild és tervek, specifikáció) alapján, azok hiányosságai miatt a Periratokban pontatlanul, hiányosan meghatározott munkafolyamatok teljesítése nem elvárható. *(E mondat pontos értelmezésének*




segítésére: Ha egy házat a Weblapra vonatkozó szerződéses előírások színvonalával megegyező színvonalú tervek szerint építenek, akkor az a ház nem készül el, vagy ha elkészül, akkor összedől.)

A Szakértők megállapítják, hogy a szerződéskötés időpontjában az alperes rendelkezésére álló, a vonatkozó normáknak megfelelő követelményspecifikáció, sitebuild esetén a Periratokban pontatlanul, hiányosan meghatározott munkafolyamatok teljesíthetőek lettek volna a tényleges átadást megelőzően.

Székesfehérvár, 2023.01.22.



Czibik István  
informatikai  
igazságügyi szakértő



Varga Árpád  
informatikai  
igazságügyi szakértő

## 1. sz. melléklet

### Trello tevékenységlista rögzített adatai

Varga Árpád csatlakozott a táblához [REDACTED] meghívó linkje által  
tegnap 15:23-kor

[REDACTED]  
átmozgatta

Adminba az olvasatlan üzeneteket a rendszer nem jól mutatja innen Tesztelhető  
ide Lezárva  
2021. jún 10. 21:45-kor

[REDACTED]  
átmozgatta

spotlight nem megy adtam 50 kreditet magamnak hibát jelzett és elveszett a kredit  
innen  
Tesztelhető ide  
Lezárva  
2021. jún 10. 21:44-kor

[REDACTED]  
átmozgatta

Hibernáltam a profilt vissza jöttem az oldalra és nem látszok az oldalon  
innen  
Tesztelhető ide  
Lezárva  
2021. jún 10. 21:44-kor

[REDACTED]  
átmozgatta

Hibernáltam a profilt vissza jöttem az oldalra és nem látszok az oldalon  
innen  
Hibák amik fontosak ide  
Tesztelhető  
2021. jún 10. 17:32-kor

[REDACTED]  
átmozgatta

Moderálásra vár (Üres nincs semmi még is berakja)  
innen  
Tesztelhető ide  
Még mindig nem jó  
2021. jún 10. 7:13-kor

[REDACTED]  
itt nagy probléma rengetegen jelezték!

2021. jún 10. 6:23-kor  
ezt mások is jelezték.

[REDACTED]  
hozzáadta ezt

nagy probléma rengetegen jelezték!

a Hibák amik fontosak listához  
2021. jún 10. 6:22-kor

hozzáadta ezt  
részletes keresés lokáció ikon nem jelenik meg  
a Hibák amik fontosak listához  
2021. jún 9. 15:59-kor

csatolta ezt  
Képernyőfotó 2021-06-09 - 15.58.41.png ide  
hiba keresnél  
2021. jún 9. 15:58-kor

hozzáadta ezt  
hiba keresnél a  
Hibák amik fontosak listához  
2021. jún 9. 15:57-kor

hozzáadta ezt  
Hibernáltam a profilt vissza jöttem az oldalra és nem látszok az oldalon a  
Hibák amik fontosak listához  
2021. jún 9. 15:54-kor

átmozgatta  
chatben más üzenete jelenik meg  
innen  
Tesztelhető ide  
Lezárva  
2021. jún 2. 8:27-kor

átmozgatta  
spotlight nem megy adtam 50 kreditet magamnak hibát jelzett és elveszett a kredit  
innen  
Folyamatban ide  
Tesztelhető  
2021. jún 1. 14:14-kor

átmozgatta  
Moderálásra vár (Üres nincs semmi még is berakja)  
innen  
Folyamatban ide  
Tesztelhető  
2021. jún 1. 14:14-kor

átmozgatta  
chatben más üzenete jelenik meg  
innen  
Még mindig nem jó ide  
Tesztelhető  
2021. jún 1. 14:14-kor

átmozgatta  
Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket  
innen  
Tesztelhető ide  
Lezárva  
2021. máj 31. 19:49-kor

átmozgatta  
Moderálásra vár (Üres nincs semmi még is berakja)  
innen  
Hibák amik fontosak ide  
Folyamatban  
2021. máj 31. 16:33-kor

átmozgatta  
Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket  
innen  
Még mindig nem jó ide  
Tesztelhető  
2021. máj 31. 16:32-kor

átmozgatta  
spotlight nem megy adtam 50 kreditet magamnak hibát jelzett és elveszett a kredit  
innen  
Még mindig nem jó ide  
Folyamatban  
2021. máj 31. 8:45-kor

a Az email cím mederesősítése esetén nem áll átt az adminba még mindig megeresítés van ott.  
kártyát  
egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 30. 15:42-kor

átmozgatta  
nyilvánosból profilképnek és homályos a kép  
innen  
Tesztelhető ide  
Lezárva  
2021. máj 29. 15:22-kor



átmozgatta

Az email cím mederesősítése esetén nem áll átt az adminba még mindig megeresítés van ott.  
innen

Tesztelhető ide

Még mindig nem jó

2021. máj 29. 15:22-kor

hozzáadta ezt

Az oldalon a

Hibák amik fontosak listához

2021. máj 29. 12:26-kor

átmozgatta

ikonok svg-re állítás

innen

Tesztelhető ide

Lezárva

2021. máj 29. 12:12-kor

átmozgatta

Több embernél van üzenet amit nem lehet metekinteni  
innen

Tesztelhető ide

Lezárva

2021. máj 29. 11:36-kor

itt

Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket

2021. máj 28. 18:34-kor

Az Adminnak van profilképe.

átmozgatta

nyilvánosból profilképnek és homályos a kép

innen

Hibák amik fontosak ide

Tesztelhető

2021. máj 28. 18:34-kor

csatolta ezt

Képernyőfotó 2021-05-28 - 12.37.01.png ide

nyilvánosból profilképnek és homályos a kép

2021. máj 28. 12:37-kor

hozzáadta ezt

nyilvánosból profilképnek és homályos a kép a Hibák amik fontosak listához  
2021. máj 28. 12:37-kor

itt  
chatben más üzenete jelenik meg  
2021. máj 28. 7:01-kor  
teszt@  
demo  
ezzel a felhasználóval simán látható, hogy nem jó

átmozgatta  
chatben más üzenete jelenik meg  
innen  
Tesztelhető ide  
Még mindig nem jó  
2021. máj 28. 7:01-kor

a match szintén mindenkinél megjelenik. ha én csak csajt keresek ne legyen már pasi opció kártyát  
egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 28. 6:31-kor

átmozgatta  
match szintén mindenkinél megjelenik. ha én csak csajt keresek ne legyen már pasi opció  
innen  
Hibák amik fontosak ide  
Még mindig nem jó  
2021. máj 28. 6:30-kor

a spotlight nem csak azoknál jelenik meg akit keresünk hanem mindenkinél kártyát egy másik tábla  
táblára áthelyezte  
2021. máj 28. 6:30-kor

átmozgatta  
spotlight nem megy adtam 50 kreditet magamnak hibát jelzett és elveszett a kredit  
innen  
Lezárva ide  
Még mindig nem jó  
2021. máj 28. 6:20-kor

átmozgatta  
az értesítés megállt ilyent csinál  
innen  
Tesztelhető ide  
Lezárva  
2021. máj 27. 21:14-kor



átmozgatta

Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket innen

Tesztelhető ide

Még mindig nem jó

2021. máj 27. 19:44-kor



átmozgatta

spotlight nem megy adtam 50 kreditet magamnak hibát jelzett és elveszett a kredit innen

Tesztelhető ide

Lezárva

2021. máj 27. 19:42-kor



átmozgatta

Nem látszik a képe

innen

Tesztelhető ide

Lezárva

2021. máj 27. 19:42-kor



átmozgatta

ikonok svg-re állítás

innen

Hibák amik fontosak ide

Tesztelhető

2021. máj 27. 11:58-kor



átmozgatta

chatben más üzenete jelenik meg

innen

Folyamatban ide

Tesztelhető

2021. máj 27. 11:58-kor



átmozgatta

Adminba az olvasatlan üzeneteket a rendszer nem jól mutatja

innen

Folyamatban ide

Tesztelhető

2021. máj 27. 9:14-kor



átmozgatta

Több embernél van üzenet amit nem lehet metekinteni

innen

Folyamatban ide  
Tesztelhető  
2021. máj 27. 9:14-kor

átmozgatta  
az értesítés megállt ilyent csinál  
innen  
Folyamatban ide  
Tesztelhető  
2021. máj 27. 9:14-kor

átmozgatta  
Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket  
innen  
Folyamatban ide  
Tesztelhető  
2021. máj 27. 9:14-kor

átmozgatta  
Adminba az olvasatlan üzeneteket a rendszer nem jól mutatja  
innen  
Hibák amik fontosak ide  
Folyamatban  
2021. máj 27. 8:16-kor

átmozgatta  
chatben más üzenete jelenik meg  
innen  
Hibák amik fontosak ide  
Folyamatban  
2021. máj 27. 8:14-kor

átmozgatta  
Több embernél van üzenet amit nem lehet metekinteni  
innen  
Hibák amik fontosak ide  
Folyamatban  
2021. máj 27. 8:14-kor

átmozgatta  
az értesítés megállt ilyent csinál  
innen  
Hibák amik fontosak ide  
Folyamatban  
2021. máj 27. 8:07-kor





átmozgatta

Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket innen

Hibák amik fontosak ide

Folyamatban

2021. máj 27. 8:01-kor



átmozgatta

Tranzakciók oldalon nem látni az összes tranzakciót innen

Tesztelhető ide

Lezárva

2021. máj 26. 19:22-kor



átmozgatta

Tranzakciók oldalon nem látni az összes tranzakciót innen

Hibák amik fontosak ide

Tesztelhető

2021. máj 26. 14:25-kor



átmozgatta

Az email cím mederesősítése esetén nem áll átt az adminba még mindig megeresítés van ott. innen

Hibák amik fontosak ide

Tesztelhető

2021. máj 26. 14:23-kor



átmozgatta

spotlight nem megy adtam 50 kreditet magamnak hibát jelzett és elveszett a kredit innen

Hibák amik fontosak ide

Tesztelhető

2021. máj 26. 14:22-kor



átmozgatta

Nem látszik a képe

innen

Hibák amik fontosak ide

Tesztelhető

2021. máj 26. 14:19-kor



archiválta

a(z) Fejlesztés ami nem fontos listát

2021. máj 26. 8:16-kor

[REDACTED]  
a popup (rendszer üzenet esetén) kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:16-kor

[REDACTED]  
a Affilate rendszer kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:16-kor

[REDACTED]  
a hálózat sebesség figyelés kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:15-kor

[REDACTED]  
archiválta  
rendszer üzenet illetve chatbe meg lehet oldani hogy úgy menjen ki ahogy egy doksiból bemásolom? legyen új sor pl ezt így  
2021. máj 26. 8:15-kor

[REDACTED]  
archiválta  
ismétlődő fizetés  
2021. máj 26. 8:15-kor

[REDACTED]  
a e-mailek így menjenek ki minden nap este ( ha van értesítés) ezt beszéljük át, hogy jó legyen kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:15-kor

[REDACTED]  
a Leíratkozás emailben a hírlevélről aki már fel volt. kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:15-kor

[REDACTED]  
a kedvenc új képet rakott fel kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:15-kor

[REDACTED]  
archiválta  
összes üzenetváltás  
2021. máj 26. 8:15-kor

[REDACTED]  
a Tudjuk nézni adminba, hány olvasatlan üzenet és megválaszolatlan / felhasználó kilistáza a felhasználókat. Lássuk tényleg használják az oldalt vagy csak nézelődni vannak. kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:14-kor

[REDACTED]  
archiválta  
7 nap próba időszak elkérnének a kártya adatokat és automatikusan levonná a pénzt ha nem mondja le. Ha lemondja akkor tudja csak használni az oldalt ha előfizet.

2021. máj 26. 8:14-kor



a tranzakciók nem lehet szűrni és tovább lépni kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:14-kor



a barna csik nem lehet az x-el kinyomni mert bejön a tagság vásárlás kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:14-kor



archiválta

Privát hozzáféréseknél nem lehet megnézni ki kért hozzáférést csak ha rámegyek az ugrás a profilhoz meg lehet csinálni hogy jelölje ki azt a felhasználót feketével és ha kattintok ugorjon a profilhoz?

2021. máj 26. 8:14-kor



a most randizna popup szöveggel és kredit aktiváláshoz kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:14-kor



a Előfizetések oldal: kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:14-kor



archiválta

Kép elforgatás adminba

2021. máj 26. 8:13-kor



a Regisztrációnál a diszkrét mód kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:13-kor



a ilyen kapcsolatot keresek: bele kéne tenni a virtuális kapcsolatot (a támogatói és utitárs mellé) kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:13-kor



a Link a rendszer üzibe. kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:13-kor



archiválta

Törléseknél előre beállítható rendszer üzenetek

2021. máj 26. 8:13-kor



archiválta

Akinek nincs profilképe (Kapjon egy üzenetet popup ablakot)

2021. máj 26. 8:12-kor

archiválta

Nem töltötte ki a profilt (ne tudja megnézni az adatlapokat) Popup jöjjön fel  
2021. máj 26. 8:12-kor

a Profil + vagyon igazolás oldal kellene. kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:12-kor

a Kettő egyszerre ne lehessen aktív kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:12-kor

a ip cím kijelzés (pl régi regisztráció és új regisztráció mutassa ha azonos ip címről vannak regek vagy voltak (pl törölt: regina törölve lett ip címét meg a nevét tudja rendszer) és ha angi néven újra regisztrál jelezze ki kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:12-kor

a Minden találati listába előresorolás (Túrbozd fel magad) Mondjuk 10 percig tudja kiemelni magát kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:12-kor

a Kredit toplista kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:11-kor

a címkékre szűrni kis keresőbe és jelezni hogy közös az érdeklődés más szinnel kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:11-kor

a Felhasználó törlése esetén küldjünk ki neki az Emilre egy üzenetet miért töröltük a profilt. tiltásnál is. egyedi üzenet legyen, kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:11-kor

a prémium tagok tudjanak email címet és telefonszámot küldeni csak ingyenes tag ne! ez fontos! kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte  
2021. máj 26. 8:11-kor

archiválta

Email értesítés ha valaki regisztrál (email címet majd mondom) úgy kéne, hogy azonnal kapjuk meg. mondjuk ha a délelőttön kolléga nincs a gépnél akkor ott.  
2021. máj 26. 8:10-kor



a Ha feltölt egy képet míg nincs elfogadva jelenjen meg neki a kép de legyen kiírva rá hogy elfogadás alatt. kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:10-kor



archiválta

Ha nem töltöttem ki az adatlapomat ne lehessen nézni adatlapokat (kivéve diszkrét, platina, gold)

2021. máj 26. 8:10-kor



archiválta

ameddig nem fogadjuk el a profil képét addig homályosan lássa a képeket.

2021. máj 26. 8:09-kor



archiválta

ha nem tölti ki az adatlapját ne tudjon megnézni profilokat!

2021. máj 26. 8:09-kor



a Popup (Ha nincs profil képed vagy Gold tagságod nem jelensz meg az oldalon és nem látnak téged a felhasználók) kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:09-kor



a NAGYON SOS-BE :Komoly / Feleség / Férfi és hosszútávú kapcsolat működés kártyát egy másik tábla táblára áthelyezte

2021. máj 26. 8:08-kor



átmozgatta

spotlight nem csak azoknál jelenik meg akit keresünk hanem mindenkinél innen

Még mindig nem jó ide

Hibák amik fontosak

2021. máj 26. 7:46-kor



átmozgatta

match szintén mindenkinél megjelenik. ha én csak csajt keresek ne legyen már pasi opció innen

Még mindig nem jó ide

Hibák amik fontosak

2021. máj 26. 7:46-kor



hozzáadta ezt

Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket a Hibák amik fontosak listához

2021. máj 26. 7:46-kor



hozzáadta ezt  
Tranzakciók oldalon nem látni az összes tranzakciót a Hibák amik fontosak listához  
2021. máj 26. 7:44-kor

hozzáadta ezt  
Moderálásra vár (Üres nincs semmi még is berakja) a Hibák amik fontosak listához  
2021. máj 26. 7:40-kor

hozzáadta ezt  
Több embernél van üzenet amit nem lehet metekinteni a Hibák amik fontosak listához  
2021. máj 26. 7:26-kor

csatolta ezt  
Képernyőfotó 2021-05-26 - 5.49.17.png ide  
Nem látszik a képe 2021. máj 26. 7:16-kor

itt  
Üzenetek/  
2021. jan 27. 6:28-kor  
illetve weboldal linket lehetne adminnak aktiválni? hogy ha küldök kattintással meg lehessen nézni

itt  
Üzenetek/  
2021. jan 27. 6:28-kor  
email címet is lehetne szűrni? pl: [redacted] gmail.com vagy [redacted] @ gmail.com ,

itt  
Üzenetek/  
2021. jan 21. 8:04-kor  
ezekből mi van meg?

elvégezte ezt  
Üzenetet elolvasta a Üzenetek/ kártyán  
2021. jan 10. 14:52-kor

elvégezte ezt  
Privát album hozzáférés engedélyezése a Üzenetek/ kártyán  
2020. nov 22. 17:41-kor

elvégezte ezt  
Ne töltsse be egyszerre az összes üzenetet a Üzenetek/ kártyán  
2020. nov 22. 17:15-kor

elvégezte ezt  
Kódolt üzenetek ne lehessen bele nézni a Üzenetek/ kártyán  
2020. nov 22. 17:15-kor

elvégezte ezt  
Telefonszám szűrés (+36303603434, 06303603434, stb variáció) a Üzenetek/ kártyán

2020. nov 22. 17:15-kor

██████████ elvégezte ezt  
Éppen üzenet ír a felhasználó a Üzenetek/ kártyán  
2020. nov 22. 17:15-kor

██████████ elvégezte ezt  
Felhasználó tiltása üzenet ablakból a Üzenetek/ kártyán  
2020. nov 22. 17:15-kor

██████████ elvégezte ezt  
Üzenet törlése (Csak nálam törölje másik oldalon ne) a Üzenetek/ kártyán  
2020. nov 22. 17:15-kor

██████████ hozzáadta a Lista listát ehhez: Üzenetek/  
2020. nov 22. 17:14-kor

██████████ itt  
Üzenetek/  
2020. nov 18. 7:37-kor

- ..menu
- tiltás
  - beszélgetés törlése
  - némitás
  - Privát album hozzáférés engedélyezése

██████████  
hozzáadta ezt  
Üzenetek/ a Szerződésben szereplő tételek listához

## 2. sz. melléklet

### A Trello rendszerben rögzített táblák tartalma

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Bannerek rész nem megy / tök máshova rakja ki (Most annyira nem lényeg de majd ha elindult kéne javítani)		Szerződésben szereplő tételek	2021-05-02 T11:00:10.811Z	false
Tagság jogviszonyok (Ingyenes, fizetős)	Silver tag:3 üzenet / hét annak korlátlanul tud írni akinek gold vagy platina tagsága van keresés / csak tagsággal tudja használni az üzenetekben ha beérkező üzenete van csak 3-at lásson a többi csak tagság vásárlása után (erre ki kellene találni, hogy lehet megcsinálni)	Szerződésben szereplő tételek	2021-05-17 T04:07:04.859Z	false
Profil oldalra	Exkluzív tartalmak Exkluzív kép, videó külön oldalon (Részletes leírással) 1.1. Személy azonosság igazolása feltöltés 1.2. Képfeltöltés	Szerződésben szereplő tételek	2020-11-18 T07:50:23.277Z	false
Kép szerkesztő	Amit tudni kell a képfeltöltésnek: Forgatás, méretezés, Videó profil kép: pár mp hosszú legyen. Videó profilkép úgy induljon el, ha rávisszük az eget	Szerződésben szereplő tételek	2020-12-11 T04:51:33.318Z	false
Üzenetek/	Ne tölts be egyszerre az összes üzenetet Kódolt üzenetek ne lehessen bele nézni Telefonszám szűrés (+36303603434, 06303603434, stb variáció) Éppen üzenet ír a felhasználó Üzenetet elolvasta Felhasználó tiltása üzenet ablakból Privát album hozzáférés engedélyezése Üzenet törlése (Csak nálam törölje másik oldalon ne) Exkluzív tartalmaimra előfizetés (havi periodus) Megbeszéljük	Szerződésben szereplő tételek	2021-01-27 T05:28:47.037Z	false
Akinek nincs profilképe (Kapjon egy üzenetet popup ablakot)	Fontos, hogy akinek nincs profil képe kapjon egy popup üzenetet: A profil kép nélküli profilok nem jelennek meg más felhasználók számára. Tölts fel a legjobb képedet vagy vásárolj tagságot, hogy megjelenjen az oldalon.	Extra	2021-05-26 T06:12:52.871Z	true
Nem töltötte ki a profilt (ne tudja megnézni az adatlapokat) Popup jöjjön fel		Extra	2021-05-26 T06:12:49.345Z	true
ameddig nem fogadjuk el a profil képét addig homályosan lássa a képeket.		Extra	2021-05-26 T06:09:57.744Z	true
Felhasználók / válaszolatlan üzenet. lényegében az adminba kellene egy olyan rész ahol látjuk egy felhasználó hány üzenetre nem válaszolt. Az az csak nézegetni van az oldalon.		Extra	2021-04-02 T04:41:34.163Z	true
spotlight ne jelenjen meg csak azoknak akiket én keresek.	most mindenki látja sugar daddy-k, boyok	Extra	2021-05-26 T04:48:53.584Z	true
rendszer üzenet illetve chatbe meg lehet oldani hogy úgy menjen ki ahogy egy doksiból bemásolom? legyen új sor pl ezt így	Szia! Az oldal az átállása miatt még akadozik kicsit, ezért kérünk itt a videó alapján igazold a profildat és az oldalon belül tölts fel profilképet. <a href="https://youtu.be/TOB-ObuxeKA">https://youtu.be/TOB-ObuxeKA</a> Annit kell tenned, hogy e-mailben válaszként csatolod a	Extra	2021-05-26 T06:15:48.977Z	true

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
	videóban említett képet. Folyamatosan légy aktív tagja az oldalunknak, mert napról napra egyre több és több felhasználó regisztrál.+ Most ajándék 1 hét gold tagságot adunk ajándékba, ha megérkezik a profilodat igazoló képed.Üdv: [REDACTED]			
matchbe sos-be kivenni a saját nemet ha nem keresi mind a két nemet.		Extra	2021-05-26 T04:48:24.614Z	true
összes üzenetváltás	kimutatás. hogy 2000 beszélgetés indult	Extra	2021-05-26 T06:15:01.684Z	true
Törléseknél előre beállítható rendszer üzenetek		Extra	2021-05-26 T06:13:01.060Z	true
Admin összes kép elfogadás / felhasználó / album mert ha rohadt sok van macerás egyesével		Extra	2021-04-02 T04:41:25.194Z	true
ha nem tölti ki az adatlapját ne tudjon megnézni profilokat!		Extra	2021-05-26 T06:09:52.259Z	true
I		Extra	2021-01-17 T16:48:47.485Z	true
megtudjuk azt csinálni mint a Facebook		Extra	2021-02-09 T10:03:00.989Z	true
Kép elforgatás adminba		Extra	2021-05-26 T06:13:53.029Z	true
Email értesítés ha valaki regisztrál (email címet majd mondom) úgy kéne, hogy azonnal kapjuk meg. mondjuk ha a délelőttön kolléga nincs a gépnél akkor ott.		Extra	2021-05-26 T06:10:52.074Z	true
7 nap próba időszak elkérnének a kártya adatokat és automatikusan levonná a pénzt ha nem mondja le.Ha lemondja akkor tudja csak használni az oldalt ha előfizet.	olyat lehet hogy a rendszer beterheli a kártyát 400 Ft-al és vissza téríti. hogy tuti van-e pénz,	Extra	2021-05-26 T06:14:48.298Z	true
ismétlődő fizetés		Extra	2021-05-26 T06:15:40.666Z	true
Privát hozzáféréseknél nem lehet megnézni ki kért hozzáférést csak ha rámegegyek az ugrás a profilhoz meg lehet csinálni hogy jelölje ki azt a felhasználót feketével és ha kattintok ugorjon a profilhoz?		Extra	2021-05-26 T06:14:11.704Z	true
Ha nem töltöttem ki az adatlapomat ne lehessen nézni adatlapokat (kivéve diszkrét, platina, gold)		Extra	2021-05-26 T06:10:20.554Z	true
ha összehúzó a böngészőt és visszahúzó úgymarad. ez frontenden jó volt. megtudod oldani. mert sokszor összehúzva használom	safarinál nem jó. chrome esetén jó	Hibák amik fontosak	2022-11-21 T08:15:12.699Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Platina tagság idejét nem jól írja jóvá a rendszer		Hibák amik fontosak	2021-05-14 T04:43:15.255Z	true
régi ios- nem lehet belemenni az üzenetbe.		Hibák amik fontosak	2021-05-17 T20:48:33.279Z	false
angol böngészőből furán jelenik meg az oldal		Hibák amik fontosak	2021-05-26 T04:32:34.257Z	false
Az oldalon		Hibák amik fontosak	2021-05-29 T10:26:41.261Z	false
hiba keresnél	daddynél láttam ezt a hibát ami eddig tuti jó volt. csak nőket keres és mutatja a boy-okat is.	Hibák amik fontosak	2022-11-21 T08:15:12.697Z	false
nagy probléma rengetegen jelezték!	Tisztelt Ügyfélszolgálat!Azzal a problémával fordulok Önökhöz, hogy újabban rendszeresen kilépet magától az oldal, vagy van, hogy egy üres profil jelenik meg, és sokadjára csak az én kész profilom, miután bejelentkezek. Ezután is többször lefagy a rendszer, pedig az internetkapcsolatom továbbra is jó, és más oldallal nincsenek ezek a problémák. Válaszukat és segítségüket előre is köszönöm!Üdvözlettel:Mitaya felhasználó	Hibák amik fontosak	2022-11-21 T08:15:13.027Z	false
részletes keresés lokáció ikon nem jelenik meg		Hibák amik fontosak	2022-11-21 T08:15:12.814Z	false
kinganál valamiért admin-al ha matchel a kép homályos- másnál ezt nem tapasztaltam. ugye annyi hogy most a nyilvánosból állítottam be képet adminba neki.		Hibák nem olyan sos	2021-04-02 T04:27:50.537Z	true
párnak a képe regisztrációba meg közzépre mobilon meg gépen	<a href="https://drive.google.com/file/d/1x8sAHr2PpiycpnaPILuEKKHI_uCpbxyQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1x8sAHr2PpiycpnaPILuEKKHI_uCpbxyQ/view?usp=sharing</a>	Hibák nem olyan sos	2021-03-12 T05:11:15.324Z	true
üzenetekbe törölt üzenetek		Hibák nem olyan sos	2021-03-17 T11:51:36.428Z	true
mobilon néha fordítva tölti fel a képet		Hibák nem olyan sos	2021-03-22 T16:25:28.929Z	true
Itt nem jók a listák szét vannak esve. (Pl: Nyelvek, milyen kapcsolatot keres)	@ren	Függőben	2020-11-03 T15:25:05.509Z	true
Paypal		Függőben	2020-10-30 T09:06:42.268Z	true
SimplePay		Függőben	2020-10-30 T09:06:43.779Z	true
Emailek küldése		Függőben	2020-10-30 T09:06:45.272Z	true
Elfelejtett jelszó		Függőben	2020-10-30 T09:06:46.933Z	true
Hangulatjelek		Függőben	2020-10-30 T09:06:48.919Z	true

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Olvasatlan üzenetek notification		Függőben	2020-10-30 T09:06:51.009Z	true
Felhasználói jogosultságok		Függőben	2020-10-30 T09:06:52.432Z	true
Moderálásra vár (Üres nincs semmi még is berakja)	Márkó Póló pl nálaadmin esetén is pedig semmit nem csináltammon	Még mindig nem jó	2021-06-10 T05:13:27.971Z	false
megint egy hiba...	kép törlésénél	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.883Z	false
felhasználó tiltása nem megy adminba	Ha letiltottuk vagy engedjük be az oldalra és kapjon üzentet hogy vegye fel az oldallal a kapcsolatot vagy ne is engedjük és popupba írjuk ki. support@[REDACTED]	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.888Z	false
virtuális kapcsolat a támogatói és utirással együtt lehessen. miért a komoly és feleségnél működik?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.892Z	false
enterrel nem lehet küldeni üzenetet	elsőre valamiért nem küldi el. van hogy többször nem küldi el.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.895Z	false
nyilvános képet nem lehet szöveg nélkül törölni (valaki valahogy feltöltött 5x-6x ugyan azt a képet) nem lehet megoldani 1 képet ma 2 x tudja feltölteni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.898Z	false
személy igazolás oldalon ha nem tölt fel ne lehessen tovább menni,		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.897Z	false
üzeneteket nem küldi el sokszor. van róla videó is. gépről se és telefonról se		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.902Z	false
ha kitörölök egy adatlapot az email címe a rendszerbe marad és nem tud újra regisztrálni	azt mondtad ilyen hiba nem lesz itt. régib e ugyan ez volt a hiba	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.878Z	false
regisztráció dátum esetén mobilon felnagyítja a képet. és utána az egész kép úgy marad.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.906Z	false
adminban / tranzakciókat nem mutatja		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.844Z	false
nem látni ha gépel		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.904Z	false
hibák	lett egy ilyen hiba	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.866Z	false
akí nem erősíti meg az email címét az is bekerül az oldalra és látszik! ez nem jó!	@ [REDACTED]	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.888Z	false
ezt írjuk át:	[REDACTED] - ra	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.858Z	false
iratok		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.908Z	false
fizetés oldalról ha vissza akarok térni az oldalra hiba régi oldalt nyitja meg.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.848Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	u Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Alsó linkek hiányoznak	RólunkÜgyfélszolgálat	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.926Z	false
Platina vásárlás 1 db (3 hónapra)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.840Z	false
nem látszik a menü teljesen		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.838Z	false
tranzakció oldalba ilyen hiba lett adminba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.834Z	false
kinga népszerűtagnál az admin képe homályos		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.830Z	false
felső sávot emeld át kérlek mert nem jó	nem svg-k az ikonok meg eltartások se jók + nyelválszó. belekerült.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.827Z	false
nem lehet jelszót kérni	@ [REDACTED]	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.885Z	false
nem lehet elutasítani a képalbumhozzáférést		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.943Z	false
ha rámegyek hogy írok valakinek egyből a legfelső üzenetet nyitja meg. nem azt akinek írni akarok	sőt behozza a rendszer üzenetet egy pillanatra nézd meg mert zavaró. remélem a kód most nem lett össze cseszve.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.971Z	false
szöveg és ikon hiba a platinaba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.969Z	false
kilépésnél a vagyon és személy igazolás oldal jön be. mi ez a zürzavar?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.967Z	false
nincs üzenetem még is azt mutatja.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.963Z	false
nem lehet látni ha valaki adatlapon lájkolta a másikat. át kellene venni a gomb desing részt ami már jó volt.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.961Z	false
úgy állítja be a profilképet a (talán privát galériából, hogy nekünk nem kell engedélyezni)	<a href="https://[REDACTED]backoffice/user/update/1950">https://[REDACTED]backoffice/user/update/1950</a>	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.959Z	false
mások kedveltek csak 1 oldalt látni!	alul a 2, 3 oldalt nem mutatja . többi oldal se jó a többi menüpontban	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.957Z	false
Le van tiltva a felhasználó még is meg tudom nézni és ő is meg tud nézni engem.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.953Z	false
ügyfélszolgálati menüre a felhasználók képei jönnek be		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.951Z	false
regisztráció nem lehet dátumot törölni és beírni	mobilon	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.919Z	false
kedvelem oldal se látszik. szerintem az összes további oldalt nem lehet látni	TOVÁBBI oldalak tartalma.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.947Z	false
Alsó sáv még nem jó (regnél)	ikonok nem svg-k és a facebook és insta szöveg + ikon össze ér.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.912Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	u Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
átélné az élményt nem látszik		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.940Z	false
átélné veled nem látszik az átélné veled menüpontban ha jön értesítés ráme-gyek semmit nem mutat		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.938Z	false
admin összes felhasználó keresés nem megy. huszar beírom és nem jön elő a felhasználó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.934Z	false
feltölt valaki nyilvánosba képet nem látja amíg nem fogadjuk el és feltöltenek csomó képet ez így nem jó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.930Z	false
regisztrációba a profil kép feltöltése el van csúszva	újra szer lett. plusz felül a regisztrációs folyamat pöttyök is össze csúsztak	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.928Z	false
rendszer üzenet nem megy ki		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.809Z	false
adminba lássuk, hogy megerősítette az email címét (most még mindig azt írja, hogy megeresítés)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.924Z	false
Prémium tagság árát nem tudom meg-mosósítani Baby esetén néztem 7000 Ft-osat 24990 Ft-ra de nem csinálja meg		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.826Z	false
nem mutatja a profil igazoló képet	<a href="https://[REDACTED]backoffice/user/update/1967">https://[REDACTED]backoffice/user/update/1967</a>	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.917Z	false
chatbe valami nem jó!	Nem küldi el. erre többen panaszkodtak	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.914Z	false
adminban a sorszám legyen 1-től. mert így nem látjuk mennyien regisztráltak.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.949Z	false
átélné veled össze van csúszva ez a rész	ez nálam ugyan ilyen.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.721Z	false
ha a mások kedvelt oldalról megyek rá hogy tetszik a felhasználó nem jön elő a match		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.815Z	false
itt valami bibi lett		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.756Z	false
saját profil oldalamon működik amiket szívesen kipróbálnék		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.752Z	false
Rendszer visszajelzés elutasított képné		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.751Z	false
túl kicsi számítógépen a match		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.746Z	false
Kértem privát album hozzáférést és azt se mutatja bent a menüpontban (eddig jó volt)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.742Z	false
itt ne lehessen tovább menni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.734Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Mobilon match nincs középen hanem az oldal tetején van.	illetve az üzenet gomb kicsinek kéne lenni mint gépen	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.732Z	false
teljes beszélgetés törlése		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.730Z	false
Matchnél az a hiba mobilon felül megjelenik a match felirat után tök nehezen a kép és bepozicionálódik középre. de miért kell csomót várni?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.762Z	false
Itt ne jelenjen meg az alsó spotlight sáv:	profilrészletes keresésproli szerkesztésebeállítások	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.723Z	false
Tudjuk nézni adminba, hány olvasatlan üzenet és megválaszolatlan / felhasználó kilistáza a felhasználókat.	azt tudjuk nézni hogy kapott 5 embertől levelet és egyiknek se válaszolt?	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.764Z	false
kép nélküli profilok matchbe ne jelenhessenek meg.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.719Z	false
részletes keresés. legközelebbi nem működik.	Nem a legközelebbit mutatja.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.718Z	false
chatbe azt mutatja a beszélgetésbe, hogy online a felhasználó úgy hogy nincs is online. (Zöld jelzi) Ha piros akkor nincs online)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.713Z	false
matchba megjelenik magának a felhasználó magának		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.710Z	false
ez kimaradt a creditnél illetve a gold tagságnál is kellene		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.708Z	false
match nem megy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.707Z	false
admin keresés nem megy	életkor, nemet, státusz: baby érdeklődésváros,	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.703Z	false
részletes keresés:	admin esetén a baby és boy nem megy. mommy és daddy jön ki.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.701Z	false
részletes keresés ha rámegyek, hogy kit keresek és mondjuk daddy és rámegyek a keresésre senki nem jön ki		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.699Z	false
részletes keresés:	kérlek nézd meg. vannak olyan városok amikbe nem hoz elő felhasználótha rámegyek egyre előhossa a felhasználót de ha inaktíválom üres marad.kis város képeknél megtudjuk nézni a felhasználók képével?	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.698Z	false
mobilon kedvencek oldalon az üzenet részt középre rakjuk		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.727Z	false
Kingával nézem az admint és lassan tölt be az oldala. A többi felhasználóval gyorsan. Ez miért van?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.791Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
chat megnyitása esetén azonnal megnyitja a legutolsó beszélgetést	meg lehet oldani, hogy számítógépen még is megnyitja. mert most üres oldal. sajnos a mobil kevert be.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.819Z	false
távolság szűrő nem megy kis keresőbe (összes tagnál néztem és új tagoknál)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.817Z	false
mobilon is szét van csúszva a membership oldal (váltás most feliratnál) ezt gitlabos oldalon jó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.973Z	false
ha valakit eltávolítók a kedvencek közül nem kap róla értesítést.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.812Z	false
regisztráció végén ha rámegy a linkekre abba az oldalba nyitja meg és ha vissza megyek lehet újra kezdeni a regisztrációt	És ez így teljesen normális működés is	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.986Z	false
diszkrét mód aktiválható kredit nélkül. (csak platina aktiválhassa kredit nélkül)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.806Z	false
képfeltöltési limit legyen 30mb. most nagyon kevés.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.804Z	false
kredit oldalon:		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.802Z	false
elutasított képnél nem kapok üzenőről értesítést + felül nem jelenik meg valamiért a sáv itt.	Itt felül is jelenjen meg az összes rendszer üzenet. Természetesen az üzenet is maradjon és értesítésekbe is legyen berakva. Ez a szöveg ami alából van csak akkor jelenjen meg ha nincs elfogadott profil képe.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.798Z	false
gold tagságot nem mutatja az adatlapon most vettem észre (platinát meg mutatja)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.758Z	false
profil oldalon van az a rész ahol lehet jelenteni a felhasználót onnan hiányzik a tiltás		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.793Z	false
összes tagnál nem lehet beállítani tagságot pl az adminnak		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.823Z	false
adminba meglévő nyilvános képből berakok profilképnek egy képet és nem rakja be. de hiba nincs		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.788Z	false
valahogy letiltottam az admint- és nem engedni feloldani . de csak őt.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.785Z	false
match a képek el vannak csúszva mobilon.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.784Z	false
ha kétszer nyomok a szív ikonra a profilon annyiszor jön ki a match ezt tudjuk tiltani?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.782Z	false
Profilon a repülőgép ikonra ha rákattint jöjjön elő popupba hogy hamarosan.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.777Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	u Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
admin-t rendszer felhasználót ne tudják tiltani		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.775Z	false
itt ha sok értesítés van nem látszódik jól		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.773Z	false
Diszkrét mód-ra kellene egy kikapcsolás opció valahova		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.771Z	false
adminba felhasználónál ajándékok oldalba valami hiba van(gondolom törölt user okozza)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.767Z	false
nem jól mutatja a kedvelések és képek számát a profilban és böngésző oldalon.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.765Z	false
Admin / Nem lehet törölni vásárolható terméktípust		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.795Z	false
lefagy a felső sáv. nem lehet rákattintani az értesítésekre		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.184Z	false
Az üzenet napi 3 nem áll át. jelezte a felhasználó. ugye össze nem adódik? De legyen heti 3 ingyenes üzenet (írd fel extrába és kifizetjük) illetve a tagság oldalon is át kell írni. ne hogy megtévesszük a felhasználót		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.242Z	false
N.Emma (nem látom a keresésbe) és sehol az oldalon		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.239Z	false
Nyugtát kapok olyan dogokról amit nem vettem meg. ez nem jó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.236Z	false
ipn hiba simple pay		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.218Z	false
ilyen hiba a chatbe (rendszernél tapasztaltam most)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.210Z	false
a spotlight mobilon. nem megy ha a plusz gombra kattintok semmi nem történik		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.207Z	false
alul jelenik meg ha valakinek írok a böngésző oldalról	ez így nem jó.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.204Z	false
chatben nem mutatja az ajándékot amit elküldtem		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.200Z	false
mobilon nem kell a gold tagság kiírása csak az ikon. ez így volt a teszt rendszerben is.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.194Z	false
belépés oldalon ha androidon vagy iphonenon entert nyomok lépjen be		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.980Z	false
nem lehet chatben megnézni a képet. eddig tökéletesen megnyitotta.	de közben kiderült akkor nyitja meg mikor oldalt váltok.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.187Z	false
spotlight se annyi időre adja amennyire kell		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.249Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	u Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
nem mutatja a vásárlást most valamiért az admin. (kaptam emailt hogy fizetett 9.990 Ft-ot valaki és nem látom) Van a Dani van tagsága de nem látom hogyan		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.178Z	false
Nem marad belepve ha atvaltok másik oldalra ez fontos lenne.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.175Z	false
extra kép album kreditet nem lehet beállítani admin error		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.172Z	false
Nyugta generálás		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.169Z	false
4. adatlap ikonok számítógépen és telefonon átváltoznak feketék lettek	még moindig nem jó. tegnap telefonon este szar volt	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.162Z	false
a silver tagnak az ingyenes üzenet heti 3-ra kell ezt írtam és a prémium oldalon is át kell írni, hogy heti 3		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.158Z	false
belső üzenetek nem mennek ki.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.158Z	false
3. Adatlap nem jó megint	megint nem jelenik meg semmi amit már beállítottam a részletes adatoknál	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.149Z	false
Több igazoló kép nem jelenik meg	videó gondolom azért. kérlek old meg	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.143Z	false
admin hiba sokszor előfordul		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.190Z	false
3. Korlátozás sos-ben!	Ingyenes tag: Nincs elfogadott profil képe homályosítva lássa az üzeneteket.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.282Z	false
Matchbe - Nincs profil képem és nem vagyok előfizető látom a képeket	Továbbra is látom admin-al a Matchba a felhasználók képét.	Lezárva	2021-05-31 T17:49:36.393Z	false
Adminba az olvasatlan üzeneteket a rendszer nem jól mutatja	nekem pl 4 van és 10-et mutat	Lezárva	2021-06-10 T19:45:02.050Z	false
spotlight nem megy adtam 50 kreditet magamnak hibát jelzett és elveszett a kredit	nem jelenik meg @ [REDACTED]	Lezárva	2021-06-10 T19:44:59.410Z	false
chatben más üzenete jelenik meg	ez baromi idegesítő	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.308Z	false
Hibernáltam a profilt vissza jöttem az oldalra és nem látszok az oldalon	@ [REDACTED]	Lezárva	2021-06-10 T19:44:56.790Z	false
Több embernél van üzenet amit nem lehet metekinteni	Pl: Admin, Max,	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.169Z	false
Tranzakciók oldalon nem látni az összes tranzakciót		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.169Z	false
nyilvánosból profilképnek és homályos a kép		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.169Z	false
ikonok svg-re állítás		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.295Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
mindenki online		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.245Z	false
Nem látszik a képe		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.291Z	false
7. Elég SOS EZ IS. Ez már egyszer volt terítéken. A Boynak(baby) a Daddy(mommy) vagy fordítva akkor jelenjen meg ha a Daddy mind kettő nemet keresi. Ha csak baby-t keres ne lássák a meleg sugar boyok. mert ez gáz	megint nem jó.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.247Z	false
Chat értesítnél azt írja ma holott tegnap volt.	ez még mindig nem jó el van csúszva a dátum csatoltam a mai képeket	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.282Z	false
2. Prémium felhasználó (Platina, gold) fotó nélkül megjelenjen az oldalon és ő is lássa a fotókat	SOS!!!!	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.278Z	false
6. chatnél egy ilyen hiba.	belépek az onlineból és már beszéltem vele de nem mutat semmit	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.269Z	false
5. Chat nem küldi el sokszor az üzenetet (safari) chrome mobilon és gépen egyaránt	ha frissítem az oldalt utána működik	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.269Z	false
értesítések nem jók mindig. minden profil látogatást jelez a rendszer. (azt beszéltük 1 óránként mutatja)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.265Z	false
ingyenes tag a fizetős tagnak nem tud képet videót küldeni azt írja hogy vásárolj tagságot	@ [REDACTED] megint nem jó	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.289Z	false
van 1 üzenet amit nem mutat:	demo1@demo.com / Urhajo1.teszt@[REDACTED] [REDACTED] / demo	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.259Z	false
A rendszer üzenet nem mutatja sok felhasználónak! (Többet jelezték, illetve nekem se mutatja)	10 emailt kaptam felhasználóktól. ezt javítani kellene	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.256Z	false
1.platina tagságot vett és nem írja jóvá a 3 hónapot. nézd meg!		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.252Z	false
matchba csak azok jelenjenek meg akiket én keresek mert most az összes felhasználó megjelenik		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.133Z	false
az értesítés megállt ilyen csinál	@ [REDACTED]	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.304Z	false
felhasználó 3x próbálta feltölteni és elfordítja a képet		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.002Z	false
rendszer üzenet nem látom chatben nem kapom meg. mert régebben töröltem azóta nem látom		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.142Z	false
Nem jó a részletes adatok előbb töltöttem ki újra most megint eltűnt	akkor most mindenkinek elveszett ami be volt állítva? @ [REDACTED]	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.062Z	false




Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
match esetén megint homályos a kép		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.037Z	false
bemutakozás szöveg nem jelenik meg adminba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.031Z	false
adminba nem megy a moderálás elfogadás után sem	üresnél talán.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.026Z	false
chatba hiba : alulra rakja akinek írni akarok + 1970-es dátum		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.024Z	false
megbeszéltük az adatlapot ha megnézi x időn belül ne kapjunk újra értesítést róla mivel marha idegesítő. szerintem óránként jó ha 1x jelzi.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.019Z	false
Sikerés aktiválás nem dob be automatikusan az oldalra		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.015Z	false
Profil kép nélküli profilok ne jelenjenek meg az oldalon legyen nekik felhívás! Hogy gold tagság vagy profil kép feltöltése szükséges. és ha megtudod oldani a diszkrét módot kivesszük a gold-ot magában		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.011Z	false
Ne jelenjen meg:	találatok között:nincs profil képe, nincs megerősítve - sőt ne tudjon az oldalra se belépni )erről valami üzenetet kapjon persze	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.045Z	false
adminból Letiltott felhasználó ugyan úgy látszódik az oldalon		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.008Z	false
több képet mutat a rendszer mint amennyi fel van neki töltve. megtévesztő		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.047Z	false
a chatben a képek nem jók ha nincs valakinek fotója		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.000Z	false
Profil elfogadása manuálisan kép nélkül ha elküldte emailben vagy chaten.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.998Z	false
az igazoló képet nem lehegy eből elutasítani / törölni - csak ha elfogadom ez így nem jó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.996Z	false
Ezeket a szövegeket kellene módosítani a regbe	4. Kép feltöltése helyett :Profil kép feltöltése Alá kicsibe: Töltsd fel a legjobb képedet5. Igazold a személyazonosságodat a közösségünk védelme érdekében egy egyszerű lépéssel! Készíts egy képet kézben tartott bankjeggyel vagy egy [REDACTED] feliratú képpel. Biztosíthatunk róla, hogy itt kizárólag ellenőrzött valódi felhasználókkal találkozhatsz. (A feltöltött igazoló kép nem jelenik meg más felhasználóknak) Alatta a whatsapp szöveg maradhat végére annyi legyen írva (Hamarosan...)	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.993Z	false
oldalra szövegek	szöveg javítások és apróságok	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.990Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Összes értesítésbe ha rákattintok gy értesítésre nem hozza be az adott értesítést illetve egyesével kellene eltűnni az értesítésnek ha rákattintok a törlésre. mert úgy egyértelmű.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.987Z	false
Kinga oldalán nem látom az ajándékot, hogy kitől kaptam. előbb küldtem az admin felhasználóval.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.739Z	false
nem látni ha elolvasta az üzenetet		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.982Z	false
üzenetekben invalid date		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.693Z	false
Ha töröltem a profil képetem akkor csak frissítések után jelenik meg az alap [REDACTED] avatar kép		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.978Z	false
kép feltöltés nem jó! sos-be javítani. így tölti fel a képet.	nagyon sok embernél	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.010Z	false
cookie sáv	A legtöbb weboldalhoz hasonlóan a mi oldalunk is használ cookie-kat (sütitket). A további böngészéssel beleegyezel a cookie-k használatába.A cookie-król bővebben itt olvashatsz. Elfogadom	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.082Z	false
rámegyek az admin profil szerkesztésére és hirtelen az eredeti paszi képek jönnek ki		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.977Z	false
több képet elfogartva tölt fel profilképnek		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.127Z	false
mobilon hiba telefonon		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.124Z	false
rendszer üzenet error	nem tudok adminból rendszer üzenetet küldeni elszáll hibával. ez az volt nem?	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.121Z	false
8 .Még mindig nem jó	Nem látszik a kedveltek oldalon a felhasználó plusz van egy 1970-es hiba	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.108Z	false
1.1 Követőkódot kérlek tedd be az oldalba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.104Z	false
ha kitöröltem egy üzenetet és utána ír nekem a felhasználó nem látom de piroosan jelzi (nézd meg az adminnál) dora222 irt		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.102Z	false
felső barna sáv megjelenik pedig van képelem és tagságom is.	x gombra vagy is kilpésra meg bedob a tagság vásárlás oldala	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.097Z	false
1.Főoldalt a felső sáv rossz a két ikon között hiányzik a szöveg + instagram hivatkozás nem jó [REDACTED] hu	+ A hirdetés szöveg hosszú í vel van írva azt javítani kellenehttps://drive.google.com/file/d/1mTd7B7-s4qjQlqjHBt3L3OtzN43WswZz/view?usp=sharing (itt a jó kód)	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.092Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Adatlapon semmi nem jelenik meg amiket már beállítottam!!!!		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.043Z	false
oldalon belül a jelszót nem lehet megmódosítani		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.086Z	false
9.Moderálásra vár csak akkor rakja be ha valamit az adatlapon módosított. mert most csak úgy berakja		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.139Z	false
chatbe anomália		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.078Z	false
kitöröltem a beszélgetést és így maradt itt		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.075Z	false
chat hiba. / belépek a böngésző oldalról és így jelenik meg	hiányzik a neve ball oldalt és a jobb oldalt a profil kép rész	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.075Z	false
SOS LENNE.	Profil kép nélküli profilok ne jelenjenek meg az oldalon. Erről lehet hogy poupot vagy valami értesítést kapnak? Hogy ameddig nincs elfogadott profil képe addig nem látja senki az oldalon. (Kivéve diszkrét mód)	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.072Z	false
nem jó ez a képfeltöltő.	rosszul tölti fel a képet a felhasználók nem tudják használni. nem lehet forgatni a képet amiket kérttem. és így használhatatlan. csomó képet lementettem, hogy tölti fel. erre kell valamit kitalálni. rosszul pozicionálja	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.067Z	false
nem mutatja az összes feliratkozót az adminban		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.065Z	false
gold és platina tagnak az ingyenes tag korlátlanul tudjon írni.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.065Z	false
Regisztráció képfeltöltés forgatás		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.057Z	false
akit letiltottam adatlap vagy chatbe ott nem változik át a szöveg feloldásra.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.057Z	false
NEM LEHET TÖRÖLNI A PROFILT! Kimaradt ez kellene a mostani törlés / hibernálás kezdeményezés helyet	<a href="https://staging[REDACTED]build/options-de-lete3.html">https://staging[REDACTED]build/options-de-lete3.html</a>	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.055Z	false
CHATbe ha kitöröltem pl a rendszer üzenetet nem látom már utána amit kapok attól akit töröltem.	Jelzi, hogy jött üzenet de nem mutatja	Lezárva	2021-06-02 T06:27:28.090Z	false
chat nem megy :)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.341Z	false
Beállítások: Értesítések: Nem mennek szerintem.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.311Z	false
Regisztrációnál / Támogatói és útítársat csak egymással lehessen kiválasztani. Hosszútávú és férj feleséget csak egymással lehessen kiválasztani.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.369Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
nem tölt fel regisztrációkor képet		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.366Z	false
a képfeltöltés a regnél így jelenik meg		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.364Z	false
Kérlek akkor jöjjön le az érdeklődés ha kiválasztotta hogy ő daddy, mommy stb		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.363Z	false
Az összes ikon nem svg- azt mindenhol cserélni kell.	leírom még hol kell cserélni!	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.358Z	false
ajándék menüpontnál nem mutatja mennyi ajándékot küldtem.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.356Z	false
Privát hozzáférésekbe a kis profil képet nem mutatja.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.354Z	false
Tagságok oldal: Nem mutatja fent milyen tagsága van		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.352Z	false
néha eltűnik a  logo.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.347Z	false
nincs hang safariban (chromeban van)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.375Z	false
chat nem jó mobilon. fixen kéne lenni a méretnek nem akarjuk h görgetnie kelljen a chat aljára ezt légszi nézd meg a frontenden rohadt jóú volt.	Ha belemegyek a szövegmezőbe meg kéne hogy nagyobbodjon mint a videón. Plusz ha elküldöm vissza kéne állni az eredeti méretre mint a build oldalon van. Illetve szerintem az oldal görgetését kivehetjük mert elvileg ha lejjebb görgetsz akkor az iphone miatt nagyobb lesz a méret. viszont ez nem mindig működik és idegesítő	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.343Z	false
Mások kedveltek / tetszik nem működik		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.377Z	false
menüben a prémium tagokba mutassa a gold és platina tagokat		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.337Z	false
összes értesítések nem mennek (beállítások meg az értesítések fölön ami van) ugyan az		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.335Z	false
amiket kipróbálnék még nem megy közös (meghívni az eseményre)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.333Z	false
Profil szerkesztése:	Itt nem jók a listák szét vannak esve. (Pl: Nyelvek, milyen kapcsolatot keres)	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.331Z	false
Részletes kereső nem megy ezek	Profil információk:Gold tagPrémium tag (az egyébként platina tag)Van publikus képeMég nem láttamKapcsolati státuszok (Lenyillóba lehessen kiválasztva gondold el mobilon ez mennyi helyet foglal el)szemszín (_lenyíló)hajszínszerelmi fé-szekszexuális étvágyfoglalkozásmilyen gyakran sportolszalkoholfogyasztásdohányzás ezek mind lenyílóak legyenek	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.327Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Profil / kis 3 pötty	felhasználó tiltásaJelentése (Kamu felhasználó, Kamu kép, Stb)Az x a profilon nem tetszik a felhasználó mint a matchnél.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.325Z	false
megtudjuk a cimkét úgy csinálni mint a feletti részt? hogy adminból tudjak cimkéket hozzáadni? és ezt később lehet-e ezeket is keresni?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.322Z	false
Safari (üzenetek) ha elküldök egy üzenetet nem mutatja csak ha ráfrissítek		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.320Z	false
Blog rész kész azt át kell hozni az infókat. ahhoz majd mi kell?	blog [REDACTED]	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.316Z	false
üzenetekben képfeltöltése esetén nincs folyamatjelző- így azt hiszik nem történik semmi		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.440Z	false
Most ráér funkció	Most ráér (Valahova kellene rakni egy gombot most randiznék és akkor azokat kilistázná)ezt beszéljük meg majd meg.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.345Z	false
Képfeltöltés nagyítás csúszka össze vizsgálja működik	ez még nem jól működik a képet nem jól pozicionálja pl a kis képnek se ami a profilnál jelenik meg illetve most sehpl nem jól mutatja	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.408Z	false
részletes keresés mobilon át kéne hozni a buildről- mert most nem lehet részleteset keresni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.438Z	false
vagyon lenyíló lista		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.437Z	false
admin nyelv exportálás nem megy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.432Z	false
Kis képek nem jók a kapcsolatokba, és a megnézett dátum se		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.430Z	false
Admin felhasználó törlése nem megy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.429Z	false
admin jelentett felhasználók nem jelenik meg		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.427Z	false
Megtudjuk csinálni ha az email regisztrációs befejezésére megy akkor dobja be az oldalra?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.424Z	false
nem tölt fel igazaló képet a regisztrációban		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.421Z	false
Kilépés ide is		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.419Z	false
mobilon regisztráció design csúszás		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.417Z	false
beállítások oldal safari fekete lesz	ez a sitebuildon nem jelentkezik	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.373Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	Utololsó aki Tivi Tás	Lezárva
Hiba az értesítéseknél	Ha rámegegyek egy értesítésre nem tűnik el és nem nyitja meg az adott feladatot. mondjuk megnéztem ha rámegegyek akkor rá kéne vinnie a felhasználóra. vagy privát galériát adott akkor be kéne ugrania a privát galériákba.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.410Z	false
Nem megy a épp hogy elmúlt nem listáz ki felhasználókat.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.309Z	false
Eltűnik a kis értesítés ikon	néha mobilon és gépen eltűnik az ikon fent	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.406Z	false
A képet nem jól kalibrálva tölti fel		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.403Z	false
nem lehet befejezni a regisztrációt		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.400Z	false
menü hiba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.691Z	false
Ilyen kicsibe tölti fel a profil képet		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.396Z	false
itt nem mutatja az igazolásokat	adminnak van igazolása és még sem mutatja. csak ezek az ikonok vannak ott fixen	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.744Z	false
értesítések dátuma mindig változik a mai dátumra amikor belépek		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.388Z	false
Értesítések: Mutatja az értesítést, ha rámegegyek nem tűnik el az értesítések barból. Most 4 értesítés van a vanesszánál. Megnéztem tűnjön el. az összes értesítésben lehessen megnézni és törölni.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.386Z	false
Értesítések szín.	így legyen fehérrel mert most a szürke olvashatatlán. ha elolvasta úgy is eltűnik.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.384Z	false
kedvelem oldal / mégsem tetszik nem működik		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.380Z	false
Regisztráció képfeltöltés nem megy / vagy is nem látom		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.413Z	false
Chat oldal: Ajándékok nem jelennek meg a chatben		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.199Z	false
privát galéria hozzáférés kérelem és megadás esetén nincs értesítés- plusz legyen piros is az értesítés ikon mert az az 1-es alig látszik amit kirak az értesítés mellé	az értesítés ikon mint az üzenet ikon nem lesz piros.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.313Z	false
Online felhasználókat nem mutatja. két külön profilról vagyok belépve egyik safari másikk chrome és nem mutatja. illetve nem látom a prémiumba a tesztusert90-et ezt sem értem		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.230Z	false
Prémium tagokat nem mutatja keresőbe (fül alatt)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.228Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Népszerű tagok (Kellene egy algoritmus)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.224Z	false
Ha megnyitok valamit mobilon a menüben zárodjon be a menü mert fixen ott marad mig nem x-lem ki		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.222Z	false
részletes keresés oldal (lokáció alapján csak azokat hozza ki amilyen városokba van regisztrált ember) ez a részletes kereső teteje plusz ha rákattint hozza be egyből	azokat a városokat mutassa csak amikbe van ember	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.220Z	false
adatlap hány % van kitöltve nem jó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.218Z	false
alul a további oldal gombok nem közepen van mint a designba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.211Z	false
pAYPALból visszalépés a kereskedő oldalára mnagy hiba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.209Z	false
Kereső ikon mobilon nincs alul benne az adatlap nézet rész 1 vagy 2 adatlap		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.208Z	false
mobilon nem megy a felső menü , népszerű, online, stb		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.233Z	false
Chat oldal: Videót és képet nem lehet küldeni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.202Z	false
Regisztrációnál:	Ezek legyenek: Támogatói kapcsolat (alkalmi helyett)Komoly kapcsolat (hosszútávú helyett)üzleti az most nem kell (csak hide-old)férj / feleség maradútitárs marad	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.237Z	false
Platina tag design nem látom		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.197Z	false
Prémium tagok (Nem csak a gold és platina tagokat mutatja)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.195Z	false
Beállítások oldal: Ott volt design módosítás		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.190Z	false
Tagság gyémántot / az az platinát nem lehet venni semmivel	<a href="https://[REDACTED].hd.hu/app/#/platinum">https://[REDACTED].hd.hu/app/#/platinum</a>	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.187Z	false
Beállítások: Tiltott felhasználók nem megy	ha feloldom ki kéne kerüljön mert így fura. nem ks tudom így megtörténik a feloldás	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.187Z	false
Válts tagságot kattintva / Tagság előfizetés oldal jöjjön be		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.184Z	false
Kereső oldal (Nem jelenik meg a feltöltött kép)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.178Z	false
adatvédelembe, amit bekapcsolok nem mutatja a profilba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.178Z	false
Illetve Gold tag design se látom		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.178Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Chat oldal: (Nem úgy néz ki mint mobilon. )		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.174Z	false
safari nem megy a regisztráció szülinap hiba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.206Z	false
Regbe ez nem jó	csak design korrekció kell	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.269Z	false
Profil szerkesztésből hiányzik		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.305Z	false
Kredit oldal 1 hét, 1 hónap prémiumra rámegegyek nincs hibaüzenet ha nincs kreditem spotlightra se és a túrbózd fel magadra se	böngésző oldalon mindig azokat rakja előre 1 órára aki bekapcsolta.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.303Z	false
Paypal cancel tranzakció azt írja ki hogy 1 nap platinát kaptam ez miért van?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.300Z	false
Profil szerkeszbe cseréljük ki ezt: súly: alkatra		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.296Z	false
menü legyen pontosan olyan mint designba	Nekem teljesen ki van nyitva!	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.291Z	false
kérlek szépen mobilon a chatet nézd át nem úgy van mint frontendben ha írsz egy üzenetet felnagyítódik a képernyő ha elküldöm nem áll vissza. plusz a teljesn oldalt ne lehessen görgetni ezt ott is úgy oldotta meg a srác.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.288Z	false
képet profilképnek nem lehet feltölteni gondolom ez folyamatban?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.286Z	false
értesítések nem mennek (Se chat, se másik)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.284Z	false
részletes keresés: ezek nem mennek!	legutóbb aktívleközelebbilegújabblegfiatalabbvan publikus képemég nem láttamprémium tag gyémánt tagkapcsolati státusztól semmi nem megy	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.281Z	false
ide majd be kell rakni az embereket <a href="https://[REDACTED].hd.hu/app/#/platinamembers">https://[REDACTED].hd.hu/app/#/platinamembers</a>		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.278Z	false
mobilról chatbe nem tudok képet feltölteni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.231Z	false
Beállítások oldal ilyen marad		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.274Z	false
regisztrációból hiányzik felülről a logo + hogy milyen nem után érdeklődők		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.397Z	false
adatlapok gépen		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.266Z	false
Kis Kereső ikon / nem működik minden		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.263Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Regisztráció összes feltétel elfogadása nem megy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.258Z	false
A tagok legyenek profilon rövidítve. Baby, Daddy, Mommy, Boy	központilag átudod írni? nem girl hanem baby	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.254Z	false
kis kereső csomó rész nem megy. aminél nincs feltétel	+ baby sem megy	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.251Z	false
adatlapok mobilon		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.249Z	false
épp h 18 ott se jók a designok mert szét-esik		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.246Z	false
online fül alatt szét van esve a design		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.242Z	false
összes értesítés nincs vissza gomb		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.240Z	false
azon online nem mutatja mindig		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.239Z	false
kis kereső ha kiválasztok dolgokat és törölöm akkor utána nem mennek a menüpontok (onlinem prémium tagok, stb) csak ha frissítem az oldalt)	még mindig nem jó- úgy értem ha töltöm a feltételeket rá lehet kattintani a menüpontokra de nem változik a tartalom	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.276Z	false
profil képek kicserélése (baby, dandy, mommy, boy, ) regnél és meg nincs elfogadott képe	regisztrációnál kimaradt	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.593Z	false
kép feltöltés mobilon a profilból nincs középen a csuszka rész		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.625Z	false
nem lehet mobilon gold tagságot vásárolni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.620Z	false
ha üzenetekben görgetek felfele sokat. akkor chromban le fagy az ablak nem lehet görgetni az egész ablakba. pl nem tudok lemenni az oldal aljára.	safariban se jó	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.390Z	false
nem megy a match (képek)	plusz mobilon vissza lehet pörgetni	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.615Z	false
meglátogatta a profilt hány percenként mutatja?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.442Z	false
üzenetekben középen a profil szövegre ha kattintok nem visz át a felhasználó profiljára		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.608Z	false
3 üzenet / ingyenes felhasználónak		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.606Z	false
nem jó a baby.nél és gondolom a többinél se a kép ha töröltem a profil képet	a nagy képeknél megjelenik jól de kis képbe a profilba nem	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.604Z	false
nincs hiba üzenet ha nem választom ki hogy ki vagyok. mommy, daddy, boy, baby		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.602Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
gépen nem lehet kilépni a videó néző ablakból. safari		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.566Z	false
csak a millió Baby, boy esetén adatlapról kivenni: vagyon, és éves jövedelem továbbá: iskola,	itt most az elvált életszínvonal tűnt el és a vagyon maradt :)	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.595Z	false
mobilon a profilban középre		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.631Z	false
adminből hiányzik a főoldal. :)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.590Z	false
ha elfogadom adminba a profil képet fehérség fogad		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.587Z	false
nem tudok tovább menni a regisztáció-nál lehet mert nem választottam ki hogy kit keresek?	igen azért.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.585Z	false
érdeklődést ha nem választom ki tovább enged a rendszer.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.583Z	false
a homályosítás akkor legyen ameddig nincs profil képe. ne a tagsághoz legyen kötve.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.582Z	false
ha áttálim hogy kit keresek pl nőről mindkettőt nem mutatja azonnal rá kell frissíteni az oldalra ezt meg lehet valahogy oldani? hogy kis keresőbe is bekerüljön azonnal?		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.577Z	false
moderáció be van pipálva de még nem is fogadtam el a profil szöveg, kit keres szöveget, mottó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.575Z	false
admin / moderálás akit moderálok nem tűnik el onnan.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.573Z	false
illetve kapcsolatnál csak az jelenjen meg amihez tartozik. támogatói, vagy útítárs. vagy hosszútávú, és férj feleség.	támogatói és útítárs ez lehet együtt hosszútávú - férj feleség lehet együtt	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.571Z	false
adminba nem mutatja a mottó részt		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.567Z	false
el van csúszva a csúszka nem középen van		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.597Z	false
részletes keresés (kit keresel) egyszerre kapcsolja be mind a kettőt baby, boy vagy daddy, mommy - külön külön kellene működni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.657Z	false
Kinga profilja privát kérésekbe ez van		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.689Z	false
ha rámegegyek az advédelmi szabályzat oldalán. továbbra úgy hogy semmit nem jelölök ki nincs hibaüzenet		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.688Z	false

feladat neve	leírás	board neve	u Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
adminba ez össze van csúsztva nem szép		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.683Z	false
el van csúsztva a gomb illetve itt már szedjük le a gomb alatti részt mert mobilon úgy se lehet látni		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.681Z	false
nem záródik be a menü mobilon itt:	váltás tagságot most gombraplata tagok szövegre kattintva platina tagok egyikére kattintva (képére)	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.680Z	false
Kapcsolatok alatt ha rámegyünk mobilon az ajándékokra nem jelenik meg a spotlight.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.677Z	false
rendszer felhasználó képre a régi (match, adminba, és kapcsolatoknál , üzenetekben is) +		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.673Z	false
mobilon üzenet némított felhasználó		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.671Z	false
tagság vásárlása:	az ikont kicserélni a gold ikonra	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.669Z	false
Részletes keresés Millionman sugar daddy esetén mommy-k jönnek be. nem értem,		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.665Z	false
ez kimaradt	a profil igazolás esetén rakja ki a logót a profil oldalra illetve ahova kell. illetve a vagyon igazolás most annak jelenjen meg aki vesz platina tagságot.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.627Z	false
a profil kitöltési százalék nem jól működik :)		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.659Z	false
mobilon alján a sávban duplikázodnak a felhasználók	scrollozni lehet az alsó kiemelés sávban. nézz rá légy szíves	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.628Z	false
lokáció alapján részbe kevés a város (ez miatt van)	ennek úgy kéne működnie, hogy azok a városok kellene, hogy megjelenjenek amik az adatbázisban vannak.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.656Z	false
hiba üzenet ha nagy a fotó mérete.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.652Z	false
gépen és mobilon van egy kihagyás	böngésző oldalon	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.649Z	false
regisztrációnál el van csúsztva ez a rész	Ez valami Safari bug lesz megint, nálam nincs így semmiben.	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.648Z	false
kéne a profilkép feltöltéshez egy gomb (hogy új kép feltöltése) ha mégsem tesszik neki		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.646Z	false
nagy betűvel írja a profil szerkesztésbe ezt a részt		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.640Z	false
matchnél a másik fél képe homályosítva van		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.638Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Regisztrációba (Virtuális kapcsolat feliratot berakni az útitárs alá)	illetve oda írniTámogatói kapcsolatKomoly kapcsolatFérfj / Feleség kereséÚtitárs keresőVirtuális kapcsolat	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.637Z	false
nem mutatja ha igazoltam a profilképet		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.634Z	false
a kis képek nem jól jelennek meg	látogatók, üzenet, kapcsolatok, privát hozzáférések, többi oldal	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.613Z	false
3 adatlap esetén valamiért kimarad egy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.661Z	false
itt még be lehet mást rakni mellé		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.467Z	false
Admin / Tagságot tudjak adni a felhasználóknak super adminnal. régibe is van ilyen		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.500Z	false
Reflektorfény nincs semmi értesítés.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.498Z	false
admin önmagukat törölt felhasználók nem jelenik meg		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.495Z	false
a kis kép ikon nem jól mutat hogy mennyi képe van		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.493Z	false
néha nem tűnik el az értesítés piros ikon- ez nem tudom miét van		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.491Z	false
vásárolt tagságokat nem mutatja az admin		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.489Z	false
admin profil kép törlés elutasítás nem megy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.484Z	false
album hozzáférést megadtam de nem mutatja az értesítésben		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.481Z	false
Ha adatlapról kedvelem és ő is már kedvelt akkor jöjjön be a match képernyő		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.480Z	false
admin üzenet küldés felhasználóknak nem megy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.477Z	false
Kredit vásárlásnál sikeres előfizetést ír. Azt javítsuk Sikeres Kredit vásárlásra		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.501Z	false
prémium tagoknál nem megy a kis szűrő ikonba lévő dolgok		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.469Z	false
üzenetekben nem tűnik el a több üzenet betöltése		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.459Z	false
ezt a design lehet cserélni? mert nem illik az oldalba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.466Z	false
addig ne jelenjen meg a profil képe míg nincs elfogadva adminba		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.462Z	false



Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
Daddy esetén keresőbbe: Csak a Baby jelenjen meg ha nőt keres. Ha mindkettőt akkor jelenjen meg a Boy is. A többinek is így működjön.	összes törlése opció esetén mutatja még	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.564Z	false
saját adatlapomon magamnak ne működjenek a gombok. kedvelés, tiltás, üzenet, stb.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.458Z	false
felül kellene notification	Pl: A feltöltött fotód elfogadás alatt áll. stb ezeket leírom majd	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.617Z	false
nem men ti el regisztrációnál ki iránt érdeklődők. férfi.. nő mindkettő		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.456Z	false
menü nem látszik gépen az új funkció miatt		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.452Z	false
itt a nagyobb tagságot mutassa csak. adatlap alján mutathatja mindkettőt		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.450Z	false
adminba nem megy a feliratkozók		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.448Z	false
ha van értesítés mondjuk 5 és rámegegyek az összes értesítésre akkor nem tűnik el a piros az értesítésekről		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.446Z	false
admin kredit log nem megy		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.472Z	false
Ha part választok ki érdeklődésnek azt nem mutatja marad a dandy, mommy most.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.557Z	false
adminba profil kép nincs törlés csak elfogadás		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.503Z	false
ilyen anomáliák vannak. szerintem mert törölted a felhasználókat.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.562Z	false
daddy, mommy: iskola név,		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.557Z	false
profil életszínvonalat nem mutatja		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.554Z	false
Ez fontos lenne:	Kis és részletes keresőbe csak ezeket lássa Baby: Daddy, Vagy Mommy (Az esetben nőt, férfit vagy mindkettőt választja)Boy: Daddy, Vagy Mommy (Az esetben nőt, férfit vagy mindkettőt választja)Daddy: Baby,t vagy Boyt lássaMommy: szintén	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.552Z	false
egyezősek nem tűnik el illetve itt nem lehet mégsem tetszi kelni,		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.549Z	false
nem mindig tölti fel a profil képet		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.547Z	false
itt nem mutatja az online tagokat	pl a baby-t nekem nem mutatja a daddy-t pl igen	Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.542Z	false

Feladat neve	Leírás	Board neve	U Tolsó ak Tivi Tás	le-zárt
üzenetek némitás nem megy ott csak annyi kéne ne tudjon írni neki a felhasználó.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.540Z	false
ha kedvelem a felhasználót nem kapok róla értesítést.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.538Z	false
kedvenchez adás nem megy. már mint nem mutatja az értesítésnél.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.536Z	false
nem tudok regélni sáfáriba a végén nem történik semmi		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.532Z	false
üzenetekben akivel beszélek nem ugrik a profiljához. ott középen a profil felíratra kattintva		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.511Z	false
nem menti el regnél hogy milyen kapcsolatot keresek.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.530Z	false
admin kép album létrehozása nem megy / törlés nem tudom de nézz rá		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.506Z	false
üzenetben nem mutatja ha gépel. és hogy látta		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.508Z	false
üzenetekben ha mobilon kreditet akarok küldeni és nincs kredit eltakarja a hiba üzenetet az ajándékok ablak		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.509Z	false
ha nincs privát albumja ne lehessen az üzenetekből kérni hozzáférést		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.515Z	false
kapcsolatok / egyezések nem megy. elvileg admin + Angela egyezett és még sem mutatja		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.517Z	false
gépről és mobilról nem enged feltölteni hosszabb videót. 70 mega. ezt írja ki. utána még egy feltöltésnél már semmit nem ír ki		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.518Z	false
a tiltásba elvileg nem látszik a profil képe akit letiltottunk		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.522Z	false
Felhasználó név hossz tiltás mert elrontja a képet.		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.526Z	false
a profilképet betudja rakni a nyilvánosba is,		Lezárva	2021-06-02 T06:27:27.528Z	false
tagság díjak változzanak az életkor alapján / be lehessen állítani 18-25-ig pl. mennyi legyen boy, baby-nek		Fejlesztés ami nem fontos	2021-03-12 T05:20:16.847Z	false
életkor szerinti árák a fizetésnél, gold és platina tagságnál.		Fejlesztés ami nem fontos	2021-03-12 T05:18:22.686Z	false

### 3. sz. melléklet

#### Gitlab commitok adatainak mentése

Gitlab bejegyzés (commit) címe	Commit közzétevője	Közzététel dátuma
Fix header social links		2021.05.01
remove unnecessary logo png		2021.05.01
replace icons		2021.04.27
replace arrow icon		2021.04.27
change mobile popup btn style		2021.04.26
fix svg id		2021.04.26
add mobile popupOpen btn		2021.04.26
replace icons		2021.04.26
+homepage dating logo		2021.04.25
+Homepage VideoPopup		2021.04.24
+dapage changes, fixes +video		2021.04.23
profile edit page changes		2021.04.11
add mobile profile page		2021.04.11
Profile list badge		2021.04.04
registration checkboxes JS		2021.03.30
registration form birth date selects		2021.03.22
add new header menu item (Előfizetések)		2021.03.22
- add static page		2021.03.18
landing page changes		2021.01.28
email template style fixes		2021.01.26
style changes, fixes + language switcher changes		2021.01.26
home logos replace		2021.01.12
Update home.html		2020.12.02
Update home.html		2020.12.02
- profile edit changes		2020.11.19
- profile edit changes		2020.11.18
- multiple select field		2020.11.16
color fix		2020.11.12
Profile Images edit + remove		2020.11.12
- registration all accept		2020.11.12
Language selector mobile views		2020.11.03

Language selector		2020.11.03
profile list image height fix		2020.10.01
Fixes, changes		2020.10.01
- Header changes		2020.09.29
Add updated CSS		2020.09.28
Style fixes		2020.09.28
- Bejelentkezés		2020.09.27
allow form fields user-select		2020.09.11
try fix textarea issue		2020.09.11
chat textarea style fix		2020.09.11
fix chat again		2020.09.11
fix chat textarea		2020.09.11
chat changes		2020.09.11
profile list changes, profile edit errors, chat textbox focus on mobile		2020.09.11
Email template		2020.09.10
Profile list changes		2020.09.10
chat emoji + search filter columns		2020.09.09
home changes, hover animations		2020.09.07
chat fix		2020.09.01
fixes, changes		2020.09.01
Search filters changes		2020.08.16
Fixes, changes		2020.07.29
Chat style changes		2020.07.23
fixes		2020.07.22
Chat page fixes		2020.07.14
Chat fixes		2020.07.13
- PNG to SVG		2020.07.10
- Személy vagyon igazolás		2020.07.03
Search Detailed, Profile page		2020.06.28
- Képfeltöltés		2020.06.20
- Adatlap designok		2020.06.15
Fixes & Changes		2020.06.03
Update Build		2020.05.29
Travel archive list page		2020.05.29



Travel Apply Popup		2020.05.29
Travel & Travel Tips		2020.05.29
Chat changes		2020.05.29
Live with you page + Sidebar & Header changes		2020.05.25
Homepage		2020.05.24
Changes, fixes		2020.05.24
Chat changes, form errors, profile edit dropdown		2020.05.17
Chat, Registration changes, fixes		2020.05.12
Add Fonts & Some tiny fixes		2020.05.05
Changes, Fixes		2020.05.04
Small fixes, changes		2020.04.26
- Update Build with CSS prefixes		2020.04.26
Database Edit		2020.04.26
Datapage		2020.04.26
Chat changes		2020.04.21
Chat		2020.04.21
Private Accesses		2020.04.19
Membership		2020.04.19
Match It + Update Build		2020.04.19
Match Browser		2020.04.18
Visitors		2020.04.17
Update Build		2020.04.17
Credits Popup		2020.04.16
Credits		2020.04.15
Options pages		2020.04.12
Popup		2020.04.07
Profile list responsive changes		2020.04.07
Options delete 3		2020.04.07
Options delete reasons		2020.04.07
Options password		2020.04.07
Options tables		2020.04.06
Options page		2020.04.03
Search page final with media queries		2020.03.30

Project init, source images		2020.03.27
-----------------------------	--	------------

#### 4. sz. melléklet

Alperes 1. sz. nyilatkozata – 2022. november 18.

1. Kérjük, hogy szíveskedjék megadni a Szakértők számára a Trello-ban és a Gitlab-ban tárolt, a Tárgy-hoz kapcsolódó iratokban azonosított projekthez tartozó összes adathoz való megtekintési célú hozzáférés lehetőségét.

**Alperes válasza: Alperes a Gitlab-hoz meghívót tud küldeni a t. Szakértő urak részére, így azt elfogadva meg tudják tekinteni az oda feltöltött sitebuildeket.**

**A Trello boardhoz az alábbi linken hozzá tudnak férni: <link az eredeti iratban>**

2. Kérjük, hogy szíveskedjék biztosítani a Szakértők számára az Alperes és a Felperes között lefolytatott, a Tárgy-hoz kapcsolódó iratokban azonosított projekthez tartozó összes Skype beszélgetés tartalmához való megtekintési célú hozzáférés lehetőségét.

**Alperes válasza: A Skype beszélgetések tartalmához nem létezik csupán megtekintés célú hozzáférés. Alperes megoldásként felajánlja, hogy egy, a szakértők által megjelölt időszakra beállít egy ideiglenes jelszót a tárgyi Skype fiókhoz, mely jelszó használatával az alperes-felperes kommunikációt megtekinthetik és lementhetik a szakértők. Amennyiben ezt a megoldást aggályosnak tartják, kérem, jelezzék, hogy milyen egyéb megoldást tartanának megfelelőnek.**

3. A Szakértők kérésére a majdani helyszíni szemlén az Alperes biztosítja-e majd a saját informatikai környezetében futtatva a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében fejlesztett alkalmazásnak a vonatkozó szerződésben meghatározott számlakifizetések időpontjaiban - 2020. 05. 23-án, 2020. 07. 14-én, 2021. 01.27-én és 2021. 02. 19-én - aktuális verziói tesztelésének a lehetőségét?

**Alperes válasza: alperes számára csak az utolsó átadott verzió van meg, ez a 2021. májusi állapotot tükrözi.**

4. A Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében végzett alkalmazás-fejlesztés során az Alperes a Laravel keretrendszert használta?

**Alperes válasza: Nem. Alperes backend NodeJS express keretrendszert használ, a kliens pedig Angular-t.**

5. Kérjük, szíveskedjék meghatározni, hogy a periratokban többször említett „Srác”, „még egy srác”, „Gergő”, „grafikus”, „designer” valamint a Gitlab-on előforduló „[REDACTED]” azonosítókhoz tartozó egyének a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében mely projektfeladatokat hajtották végre ténylegesen?

**Alperes válasza: Gergő: rendszerüzemeltető; grafikus, designer: ismeretlen, felperes által megbízott; [REDACTED] ő készítette a design tervek alapján a sitebuildet, ami aztán az Angular keretrendszerbe lett implementálva.**

6. Kérjük, hogy szíveskedjék teljes körűen, pontosan bemutatni, hogy az Alperes által a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében végzett alkalmazás-fejlesztés során az Alperes felelősségvállalásával milyen konkrét fejlesztési tevékenységek történtek.

**Alperes válasza: alperes feladatai voltak a projekt során:**

- Adatbázis tervezés
- API elkészítése (NodeJS/express)
- Adminisztrációs felület elkészítése Laravel keretrendszer használatával
- Kliensoldali alkalmazás elkészítése Angularban, sitebuilder által biztosított vázszerkezet implementációja

**Az alábbiak nem az alperes feladatai voltak:**

- Rendszerterv, specifikáció készítése

- **Grafikai tervezés**
- **Sitebuild elkészítése grafikai tervek alapján**
- **Rendszerüzemeltetés**



## 5. sz. melléklet

Felperes 1. sz. nyilatkozata – 2022. november 24.

1. Kérjük szíveskedjék meghatározni, hogy a periratokban többször említett „Srác”, „még egy srác”, „Gergő”, „grafikus”, „designer” valamint a Gitlab-on előforduló „[REDACTED]” azonosítókhoz tartozó egyének a *Tárgy*-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében mely projektfeladatok végrehajtásért voltak felelősek, mely projektfeladatokat hajtották végre ténylegesen?

**Felperes válasza: „Gergő”: Szerver üzemeltető; „grafikus”:[REDACTED] aki a webdesignt csinálta; „[REDACTED]” Ő csinálta a sitebuildet, amit az alperes implementált az angulárba. A sitebuild időre elkészült – Alperesnek át lett adva, ezt a perben igazoltuk –**

2. Kérjük, hogy szíveskedjék biztosítani a Szakértők számára az Alperes és a Felperes között lefolytatott, a *Tárgy*-hoz kapcsolódó iratokban azonosított projekthez tartozó összes Skype beszélgetés tartalmához való megtekintési célú hozzáférés lehetőségét.

**Felperes válasza: A Skype beszélgetések perben releváns tartalmát a peres iratokhoz már csatoltuk, de minden információ megismerhető a skypeon. Alperes által felajánlott megtekintési mód számomra is elfogadható.**

**A beszélgetésekből látható, hogy a szerződést alperes határidőre nem teljesítette, a teljesítési idő lejártá óta folyamatosan hibás az oldal működése, ami még jelenleg is hibás, ezt egy külön trelloba vezetjük. A hibák javításán 1 cég és 1 egyéni vállalkozó dolgozott.**

**Tekintettel arra, hogy félkész állapotba kaptuk meg a projektet óriási hibák vannak (pl a nyelvesítés nem is volt kész, angol nyelvű működés, erre a vállalkozóknak, több mint 120 órája ment el, hogy megcsinálja, a kód hibás volt, nem volt előkészítve).**

3. Kérjük, hogy szíveskedjék teljes körűen, pontosan bemutatni, hogy a *Tárgy*-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében végzett alkalmazás-fejlesztéshez az *Együttműködési megállapodás*-on és a *Specifikáció*-n kívül, ezen iratok alapján és ezektől függetlenül az Alperes milyen adatokat, információkat kapott a Felperestől.

**Felperes válasza: Nem értelmezhető ez a kérdés ebben a formában. A per során tett nyilatkozataimban, illetve a csatolt iratokban látható, hogy milyen adatokat, információkat kapott Alperes.**

4. „A hibalista rögzítése ... a számítógépünkön is videó, valamint kép formájában rögzítettük.” felperesi állításra is hivatkozva, kérjük, hogy szíveskedjen megadni a Szakértők számára a *Tárgy*-hoz kapcsolódó iratokban azonosított projekthez tartozó összes videohoz való megtekintési célú hozzáférés lehetőségét.

**Felperes válasza: Trelloba és skypon is láthatók a hibák. Külön trello táblát vezetünk, ahol látható, hogy rengeteg hibát javítottunk Alperes késedelme és hibás teljesítés miatt. Alábbiakban csatolom a javításokat tartalmazó trello tábla elérhetőségét, melynek megtekintése előtt, kérem a tisztelt Szakértő Urakat, hogy szíveskedjenek telefonon egyeztetni Felperessel (Felperes elérhetősége: [REDACTED]).**

**[https://trello.com/invite/b/OoK0Twpl/ATTIb2550df3c408cee4f93dfc76ff7529749CEBCF04/\[REDACTED\]](https://trello.com/invite/b/OoK0Twpl/ATTIb2550df3c408cee4f93dfc76ff7529749CEBCF04/[REDACTED])  
[REDACTED] update**

6. sz. melléklet

Alperes 2. sz. nyilatkozata – 2022. november 30.

**Alperes:** A 2022.11.27-én elküldött újabb kérdések megválaszolására irányuló megkeresésük - melyet csak vasárnapi küldést követő munkanapon, hétfőn 2022.11.28-án vettünk kézhez – számos olyan kérdést tartalmaz, melyeknek a kérdésekben feltüntetett részletezettségű megválaszolója sajnos nem megoldható a megadott rövid határidővel a normál munkateher mellett, előre nem tervezett módon.

1. Kérjük, hogy szíveskedjék biztosítani a Szakértők számára a Skype beszélgetések mentéséhez való hozzáférésünkre felajánlott megoldást.

**Alperes:** Skype név: [REDACTED] Ideiglenes jelszó: <jelszó az eredeti dokumentumban>

2. Kérjük, hogy a Szakvéleményünk benyújtásáig a Trello board-on a Szakértők számára biztosított projekterületen módosítást ne végezzen.
3. Kérjük, hogy szíveskedjék megküldeni a Gitlab-hoz a meghívót a [czibiki@gmail.com](mailto:czibiki@gmail.com) és a [vapi67@gmail.com](mailto:vapi67@gmail.com) címekre.

**Alperes:** A meghívók elküldése megtörtént.

4. Ismételten kérjük, hogy szíveskedjék meghatározni, hogy a periratokban többször említett „Srác”, „még egy srác”, azonosítókhoz tartozó egyének a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében mely projektfeladatokat hajtották végre ténylegesen, avagy melyik, a 2022. november 18-án tett nyilatkozatukban megnevezett szereplőt jelentik a megnevezések.

**Alperes:** A felperes [REDACTED] is „srác”-ként emlegette, ő a rendszerüzemeltetésért felelt, ahogy azt a 2022.11.18-án kelt nyilatkozatban már jeleztük. A másik megjelölt „srác” [REDACTED] aki a grafikus által elkészített grafikai tervekből készített sitebuildet, amely az átadást követően implementálva lett az Angular kliensbe (ld. 2022.11.18-án kelt válasz 5. pontja);

5. A Szerződés

*„5. A teljesítés igazolására vonatkozó feltételek*

*A vállalkozó teljesítésének igazolása a Teljesítés Igazolás Megrendelő általi 4 pont szerinti kiállításával és elfogadásával történik.,”*

*és*

*„11. Átadás-átvételi eljárás*

*A felek a jelen szerződésben körülírt feladatokra az alábbi átadás átvételi eljárást írják elő:*

*A vállalkozónak a teljesítés során igazolnia kell, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak. A Megrendelő jogosult a részteljesítési igazolásokban foglaltak ellenőrzésére.*

- *Amennyiben a Megrendelő által meghatározott feladat megköveteli (így különösen, de nem kizárólagosan, ha teljesítési határidő került kitűzésre) az átvételre történő felajánláskor (készre jelentés) vállalkozónak át kell*

*adnia a szerződésekben meghatározott dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket. A vállalkozó köteles a Megrendelőnek a szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt megadni. A megrendelő mindaddig nem köteles a vállalkozói díjat megfizetni, amíg a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tett, feltéve, hogy annak hiányában a szolgáltatott dolog rendeltetészerű használatba nem vehető, továbbá a vállalkozó kötbérfizetési kötelessége beáll. ...*

- *A megrendelő az átvétel sikeresnek nyilvánítása érdekében az átadott eredménytermékek véleményezését, minőségellenőrzését, tesztelését az előzetes ütemterv szerint köteles elvégezni.”*

részeire is tekintettel szíveskedjen a Szakértőknek átadni a 2020. 05. 23-i, 2020. 07. 14-i, 2021. 01.27-i és 2021. 02. 19-i számlakifizetésekhez tartozó

- a Felperes által, a Szerződés 4 pontja szerint készített Teljesítés Igazolásokot és
- azokat az iratokat (pl. a fejlesztési tesztelési jegyzőkönyveket) amelyekkel az Alperes bemutatja, hogy az általa végrehajtott fejlesztői tesztelések igazolják, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak, és
- azokat az iratokat (például felhasználói tesztelési jegyzőkönyveket), amelyek bemutatják, hogy a Felperes miképpen és milyen eredménnyel ellenőrizte a részteljesítési igazolásokban foglaltakat,

továbbá szíveskedjék tájékoztatni a Szakértőket, arról, hogy a szóban forgó számlakifizetésekhez tartozóan

- az Alperes a teljesítések során miképpen igazolta, hogy az általa elkészített megoldás (például a fejlesztett rendszer vagy elkészített dokumentum vagy grafikai terv) minden szempontból megfelel a szerződésben leírt, a Felek között egyeztetett feltételeknek, illetve az időközben esetlegesen a szerződésben megengedett módon történt módosításoknak, és
- a Felperes miképpen ellenőrizte a részteljesítési igazolásokban foglaltakat, és
- az Alperes milyen a szerződésekben meghatározott vagy egyéb dokumentumokat, szellemi és fizikai termékeket (például a Felperesnek szolgáltatott dologról a felhasználáshoz, a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást, dokumentációt) adott át a Felperesnek.

**Alperes: Alperes egy esetben sem kapott teljesítési igazolást a felperestől. Tesztjegyzőkönyv nem készült az alperes részéről és alperes tudomása szerint a felperes részéről sem.**

## 6. A Szerződés

### *„12. Szerződés módosítása*

*A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni, és a két fél cégszerű aláírásával lép hatályba.”*

részére is tekintettel, szíveskedjék tájékoztatni a Szakértőket, hogy a Felek módosították-e a Szerződést.

**Alperes: Alakszerű szerződésmódosítás nem történt. A skype-on és a periratokban írt egyéb üzenetváltások tartalmilag több esetben szerződésmódosításnak minősülnek (írásos).**

7. Ha a Felek módosították a Szerződést, akkor szíveskedjék tájékoztatni a Szakértőket, hogy a Felek mikor módosították a Szerződést, és szíveskedjék elküldeni a Szakértők számára Felek által aláírt szerződésmódosításokat.

**Alperes: Alakszerű szerződésmódosítás nem történt. A skype-on és a periratokban írt egyéb üzenetváltások tartalmilag több esetben szerződésmódosításnak minősülnek (írásos).**

8. Arra is tekintettel, hogy a végrehajtott feladatok a Trello-n rendszerint a „Lezárt” listára kerülnek, kérjük, hogy szíveskedjék meghatározni, hogy az „Archivált” bejegyzések milyen szakmai státuszt jelentenek.

**Alperes: Az „Archivált” és „Lezárt” státuszokba a Felperes helyezte át a Trelloban rögzített jegyeket. Hogy mi alapján történt ez, ezt felperes tudná megválaszolni.**

Kérjük, hogy a Szakértők kérésére a majdani helyszíni szemlén szíveskedjék biztosítani a saját informatikai környezetében futtatva a Tárgy-hoz tartozó iratokban azonosított projekt keretében fejlesztett alkalmazásnak a tájékoztatása szerint kizárólagosan rendelkezésére álló utolsó (aktuális) verziója tesztelésének lehetőségét.

**Alperes: 2022.11.18-i válaszában alperes már jelezte, ugyan rendelkezik a 2021. májusi verzióval, azonban a rendszerüzemeltetést korábban nem az alperes végezte (ld. 2022.11.18. 5. és 6. pontjai), ezért a tesztrendszerhez való hozzáférés érdekében – az egyébként korábban felperesi alkalmazásban álló - harmadik féllel [REDACTED] szükséges egyeztetni, tekintettel arra, hogy a tesztkörnyezet újbóli felállítása szükséges. Ehhez a korábbi rendszerüzemeltetővel való egyeztetés szerint szintén a fent írt 2022. december 16-i határidő tekinthető vállalhatóknak.**

9. Kérjük, hogy szíveskedjék a Szerződéshez tartozó Specifikációban alkalmazott sorszámokkal, funkció-elnevezésekkel, szövegekkel meghatározni, hogy melyek azok a Specifikációban azonosított funkciók, amelyeknek a vonatkozó határidőre történő kialakítását megakadályozta az, hogy a Felperes nem biztosította időben, megfelelően pontosan, teljes körűen e funkciók kialakításához szükséges, a Szerződés szerint a Felperes által biztosítandó adatokat, információkat.
10. Kérjük, hogy az előző pontban meghatározott funkcióként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy melyek azok a dokumentációk, adatok, grafikai és egyéb tervek, információk (a továbbiakban: Adatok), amelyek szükségesek a funkció kialakításához, és a Felperes nem biztosította a megfelelő időre, megfelelő minőségben.
11. Kérjük, hogy az előbbieken meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előző pontban meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy a funkcióknak a megfelelő határidőre történő kialakítását mely időintervallum(ok)ban akadályozta az előző pontban meghatározott Adatok hiánya és mely időintervallum(ok)ban akadályozta az előző pontban meghatározott Adatok teljességének hiánya illetve pontatlansága.
12. Kérjük, hogy az előbbieken meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előbbieken meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy az előbbieken meghatározott Adatok megadását, kiegészítését, kijavítását mikor, melyik periratban kérte dokumentáltan a Felperestől.
13. Kérjük, hogy az előbbieken meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előbbieken meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy az előbbieken meghatározott Adatok mikortól, melyik periratban dokumentáltan álltak megfelelően pontosan, teljes körűen a rendelkezésére.



14. Kérjük, hogy az előbbieken meghatározott funkciókhoz tartozóan, az előbbieken meghatározott Adatonként – lehetőleg táblázatban, könnyen áttekinthetően - szíveskedjék megadni, hogy az előbbieken meghatározott Adatok megfelelően pontos, teljes körű a rendelkezésére állása után mikor, milyen tartalommal, melyik periratban dokumentáltan módosult és e módosulás hány munkaóra fejlesztői munkaidőráfordítást okozott.

(A fentiekben kért információk megadásának egy lehetséges – például oszlopcím, oszloptartalom - formája:

**A felperesi szerződéses mulasztás miatt határidőre nem megvalósítható funkciók**

Funkcióazonosító: *funkciósorszám. Funkciónév, (esetleg részfunkciónév)*

**Szükséges a funkció megvalósításához, de a Felperes nem biztosította a megfelelő minőségben és megfelelő időben**

*sitebuild, dokumentáció típus, adat típus, grafikai terv, egyéb tervek típus, egyéb információ meghatározása*

**Nem állt rendelkezésemre**

*év.hó.nap -ig*

**Hibásan, hiányosan állt rendelkezésemre**

*év.hó.nap -tól*

**Megadását, kiegészítését, kijavítását kértem a Felperestől**

*év.hó.nap -é(á)n, a kérést leíró perirat azonosítója, esetleg a kérés helye a periratban*

**Megfelelően rendelkezésemre állt**

*év.hó.nap -tól, a rendelkezésreállást bemutató perirat azonosítója, esetleg a rendelkezésreállítás bemutatásának helye a periratban*

**A funkció megvalósításához szükséges, a Felperes által már előbb megadott, a funkció megvalósításához általam már felhasznált információ Felperes általi megváltoztatásának dátuma, változaskérés leíró periratrész**

*év.hó.nap -é(á)n, a változaskérést leíró perirat azonosítója, esetleg a kérés helye a periratban*

**A funkció megvalósításához szükséges, a Felperes által már előbb megadott, a funkció megvalósításához általam már felhasznált információ, amit a Felperes megváltoztatott**

*sitebuild, dokumentáció típus, adat típus, grafikai terv, egyéb tervek típus, egyéb információ meghatározása*

**A funkció megvalósításához általam már felhasznált információ megváltoztatásának tartalma**

*változtatás rövid leírása, mi helyett mi lett a (rész)követelmény, mi az új (rész)követelmény*

**A funkció megvalósításához általam már felhasznált információ Felperes általi megváltoztatása miatti fejlesztés által okozott többletmunkaóra ráfordításom**

*numerikus érték munkaóra*

**Alperes: A 9-14. szám alatti kérdések megválaszolása azt igényli, hogy alperes a perben rendelkezésre bocsájtott iratanyagból, illetve azon rendszerekből, melyhez a szakértők is hozzáférést kaptak, táblázatos formában adatkigyűjtést/rendszerezést végezzen. Alperes kész ezt a feladatot elvégezni, azonban ezt nagy biztonsággal csak 2022.12.16. napjáig teljesítendően tudja csak vállalni, mivel ahhoz újra át kell böngésznie a szakértők rendelkezésére is bocsájtott Gitlab-et, a Trello-t és a Skype beszélgetéseket is.**

## 7. sz. melléklet

### Alperes 3. sz. nyilatkozata – 2022. december 09.

1. A 2022.12.16. napjára tervezett helyszíni szemle kapcsán jelzi alperes, hogy amennyiben annak a számítógépnek a megszemlését tartja szükségesnek a t. Szakértő, melyen alperes a per tárgyát képező fejlesztés során dolgozott, az nem lehetséges, mert a kérdéses eszközt idén márciusban lecserélte, az már nem áll rendelkezésére.

2. A helyszíni szemle megtartásának módja kapcsán jelzi alperes, hogy telephelye már nincs, mivel az egyéni vállalkozói tevékenysége megszűnt 2022. augusztusában. Alperes álláspontja szerint a szemle Zoom-on vagy Google Meets keretein belül megtartható, pergazdaságossági okokból is kéri ezt a formát.

A vizsgálni kívánt alkalmazás nem az alperes számítógépén fog futni, hanem az [REDACTED] által a beüzemelést követően biztosított szerveren, ugyanabban környezetben, ahogy az a fejlesztés, majd az átadás ideje alatt is volt. A vizsgálni kívánt alkalmazás forráskódja ugyancsak a szerveren található, illetve azt a szakértők rendelkezésére is bocsátotta alperes a Gitlab-on is.

Amennyiben a t. Szakértő urak a szemle személyes részvétellel való megtartását a fentiek ellenére elengedhetetlennek tartják, úgy arra alperesi jogi képviselő alirodájában kerülhet sor, a 9026 Győr, Duna u. 19. címen. Mivel így az ügyvédi iroda helyiségét is be kell vonni, ami 3. személyeket is érint, munkaszervezési okokból kérem, hogy 2022.december 13-ig legkésőbb szíveskedjenek jelezni, ha a szemlét biztosan személyes részvétel mellett kívánják megtenni és kérem, hogy annak várható időtartamát is szíveskedjenek megjelölni!

3. Továbbra is hangsúlyozza alperes, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a szemle során a feleken (felperes esetében ez ezúttal annak törvényes képviselője) illetve meghatalmazott jogi képviselőn kívül más is – így a felperes által korábban jelzett „segítő” - részt vegyen, e körben fenntartjuk a 2022.11.30-i nyilatkozatban írtakat.

4. A 2022.12.07-i megkeresésben jelzett, a tesztelhető alkalmazáshoz megadni kért hivatkozást és a belépési adatokat a következő héten tudja alperes megküldeni, mert az beüzemelést elvégző személy betegsége okán az alkalmazás még nem került beüzemelésre.

Alulírott

ügyvéd

a tisztelt Szak-

értő Urak megkeresésére az alábbi válaszokat adom.

1. Felperes vállalja, hogy a Szakértők számára a vonatkozó jelszó átadásától számított két munkanapig a peres felek Skype-kommunikációjához a hozzáférést biztosítja, a fiókhoz az ideiglenes jelszót beállítja a Szakértők jelzését követően.

2. Felperes úgy nyilatkozik, hogy a Szerződés szerint a teljesítési igazolások kiállítása és elfogadása nem történt meg, átadás-átvételi eljárás nem volt.

Felperes az eljárás során nyilatkozott, hogy az egyes számlák kiállításának időpontjában alperes már olyan jelentős késedelemben volt, hogy az elsődleges cél a rendszer teljes átadása és működése lett volna. Ez azonban nem valósult meg.

Felperes nyilatkozata a Szakértők által a 2022.11.26. napján feltett 2. kérdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésére.

Alperes nem igazolta semmilyen dokumentummal a teljesítéseket felperes felé. Nem igazolta továbbá, hogy a Szerződés szerint történt-e a fejlesztés, illetve a teljesítési határidő (2020.07.10.) lejártát követően alperes által elvégezni vállalt módosításoknak megfelelően.

Alperes semmilyen felhasználási tájékoztatót vagy dokumentációt nem adott át felperes részére.

3. A Szerződés nem került módosításra felek között.

Felperes ismételten hangsúlyozni kívánja, hogy kizárólag a teljesítési határidő lejártát követően egyeztetett további kéréseket a fejlesztés kapcsán alperessel, melyet alperes – mint önálló vállalkozó – maga döntötte el, hogy vállalja elkészíteni. Ez már nem a Szerződés része volt, a Szerződést alperes nem teljesítette határidőre (2020.07.10.), így ezeket nem lehet szerződésmódosításnak tekintetni.

Álláspontom szerint a Szerződés kifejezetten rögzíti, hogy a felek milyen formában módosíthatták a szerződést.

Alperes által hivatkozott skype levelezések semmiképpen sem tekinthetők írásbeli szerződés módosításnak, abból csupán az látszik, hogy 2020. évben alperes úgy nyilatkozott, hogy augusztusra kész lesz (jelzem már ekkor is késedelemben volt)! Alperes ekkor sem jelezte (2022 augusztusa), hogy nem állnak rendelkezésére szükséges dokumentációk, anyagok.

Felperesi álláspont szerint alperes a felvett munkáit nem tudta megfelelően megszervezni, sajnálatos módon elvégezni sem, így felperes irányába jelentős késedelemmel tudott csak teljesíteni – megjegyzem májusában is csak hibásan. A hibák megléte abból a szempontból fontos, hogy alperes még 10 hónapos késedelemmel sem tudott szerződés szerinti munkát kiadni a kezéből.

4. A Szerződés nem került módosításra felek között.

5. Felperes az alperes részére a kért információkat mindig átadta.

6. Felperes a nála fellelhető dokumentumokhoz a hozzáférést biztosítja.

7. Felperes a jelen válasz megküldésével egyidejűleg biztosított linken megadja a hozzáférést a Szakértők számára.

A helyszíni szemlével kapcsolatosan felperes megjegyzi, hogy annak megtartása és eredménye igen bizonytalan, mivel alperes maga nyilatkozott úgy, hogy telephelye megszűnt és az eredeti eszköz (amin a fejlesztést végezte és maga a fejlesztés eredeti formájában megtalálható) már nem áll rendelkezésre. Felperesi álláspont szerint alperes részéről kifejezetten rosszhiszemű, hogy a per folyamata alatt vállalkozását felszámolja (2022 augusztusában) és a per tárgyát képező dokumentáció elérését ellehetetleníti.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Szakértői bizonyítást alperes indítványozta, így amennyiben alperes eredeti formájában nem tudja a Szakértők által kért dokumentáció elérését biztosítani saját maga, az vélelmezhetően alperes részéről a per elhúzását célozta.

A helyszíni szemlével kapcsolatosan felperes megjegyzi továbbá, hogy a fenti okokra, valamint alperes által a felperesi „segítő” kapcsán tett okfejtés mentén haladva nem járul hozzá, hogy külső 3. személy, [REDACTED] által biztosított eszközön történjen, figyelemmel arra, hogy ezen személy a perben semmilyen minőségben nem szerepel.

Ismételten hangsúlyozni kívánja felperes, hogy a szakértői bizonyítást alperes indítványozta, melyre tekintettel teljes mértékben érthetetlen, hogy mindeközben miért számolta fel vállalkozását és miért szüntette meg annak lehetőségét, hogy a kirendelt szakértő alperesi telephelyen és eszközön, eredeti formában a vizsgálatot lefolytassa.

Felperes maga sem zárkózik el attól, hogy a szemle Google Meets vagy Zoom alkalmazás útján történjen.



## 9. sz. melléklet

Alperes 4. sz. nyilatkozata – 2022. december 15.

A 2022.11.27-én küldött megkeresés 9-14. pontjában meghatározott kérdések kapcsán alperes kigyűjtötte az információkat a peranyagból és a T. Szakértők által kért táblázatos formában, a mellékelt „[REDACTED] táblázat szakértők részére” c. xlsx táblázat szerint bocsátja rendelkezésre válaszait.

2. A 2022.12.07-i helyszíni szemléhez kapcsolódó kérésekkel összefüggésben, az alkalmazás utolsó verziójának tesztelése kapcsán jelezzük, hogy a tesztelhető alkalmazás az alábbi URL-en lesz elérhető: [\[REDACTED\]dapper.hu/">https://\[REDACTED\]dapper.hu/](https://<span style=). Néhány beállítást még eszközölni kell, de a mai nap folyamán erről is küldünk további információt a T. Szakértők részére a holnapi napra 10.00 órára tervezett helyszíni szemle megtartása érdekében.

## 10. sz. melléklet

### Felperes 3. sz. nyilatkozata – 2022. december 15.

Alperes által a mai napon a tisztelt Szakértő Urak részére megküldött táblázattal kapcsolatosan kérem, hogy azt mint alaptalant a szakvélemény elkészítésénél figyelmen kívül hagyni szíveskedjenek.

Mindenekelőtt meg kívánom jegyezni, hogy a jelen per tárgya, hogy alperes a szerződésben foglalat határidőre (2020.07.10.) nem tett eleget a szerződésben vállalt kötelezettségének, azaz késedelembe esett. Alperes ezen túlmenően a per tárgyalásán is egyértelműen elismerte a késedelmét.

Megjegyzem továbbá, hogy nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a felek között folyt skype levelezés (F/9) egyértelműen tartalmazza azon alperesi nyilatkozatot, hogy (2020) augusztusra teljesíti a szerződést, el fog készülni.

Ennek alapján valótlan és rosszhiszemű alperes azon táblázatban tett nyilatkozata, hogy 2021. májusában nem álltak rendelkezésére bizonyos anyagok!

Ezen túlmenően a táblázat olyan megállapításokat tartalmaz (pl.: 55 sor), melyek nem az alperes által megjelölt funkció megvalósításához kellettek, hanem azok lefejesztése kifejezetten alperes feladata volt. Ugyancsak tény, hogy a sitebuild már a szerződéskötéskor alperes rendelkezésére állt, továbbá rendelkezésére álltak a szerződés mellékletét képező specifikációk, valamint funkcionálisan is rendelkezésére álltak a szükséges anyagok, mert a projekt korábbi fejlesztését is ő végezte. Megjegyzem, hogy ekkor is késett a teljesítéssel.

Az alperes által rendelkezésre bocsátandó anyagokkal és a biztosított számítógépes környezettel kapcsolatosan felperesi oldalon kétségek merültek fel arra vonatkozóan, hogy alperes az elmúlt időszakban milyen olyan módosításokat és változtatásokat eszközölt a nála fellelhető verzióban, melyek követetetlenek és beazonosíthatatlan azok időpontja. Ennek alapján a tisztelt Szakértő Urak által kért szemle nem hozhat érdemi eredményt!

Felperes a mai napon alperes által megküldött táblázat tekintetében szükségesnek tartja, hogy annak egyes tételeire reagálhasson, mely a szemle időpontjáig nem tud megvalósulni, így kérem, hogy arra részére további időt biztosítsanak a tisztelt Szakértő Urak és a szakvélemény készítésénél vegyék azt figyelembe.

## 11. sz. melléklet

Felperes 4. sz. nyilatkozata – 2023. január 18.

Részletes leírás a szerződés alapján nem teljesített tételekről:

- Oldalak összekötése: nem valósult meg mivel a fejlesztő csúszott a fejlesztéssel.
- Chat szerver, ha leáll automatikus induljon újra: a funkció nem valósult meg. (felperesi megjegyzés: amennyiben ez történik a szerveres srácot kell megkérnem, hogy indítsa el.)
- Képnézegető, melyen lehet a képeket lájkolni, illetve az összes képet mutatja alul, és lehet lapozni: nem valósult meg.
- Kilépés: Itt egy saját linkre vigyen, ahol összes oldalunk rajta lesz. (Az adminban lehessen beállítani az urlt): nem valósult meg.
- Képfeltöltő: Forgatás, méretezés nem így valósult meg teljes mértékben, illetve hibásan működik.
- Videó profil kép: pár mp hosszú legyen nem valósult meg.
- Exkluzív kép, videó külön oldalon nem valósult meg.
- Minden értesítésről email megy este 23:59 perckor és ezt lehessen ki/ bekapcsolni nem valósult meg, nem működik mai napig. (Értesítések fajtái: Új üzenet érkezett, Ha kedvencekhez adnak, Ha valaki kedvel, Ha valaki megnézte az adatlapodat, Ajándékot kaptál, Invaktivitási email küldése)
- Üzenetek chat: Ne töltse be egyszerre az összes üzenetet (ez nem valósult meg), sok üzenetnél akár percet is kell várni, hogy betöltsön (ez rombolja a felhasználói élményt).
- Feliratkozók kezelése salesautopilotban nem valósult meg.
- Feliratkozás lehetőség nem valósult meg.
- Kuponok (Akciós kupon kód) felvitele nem valósult meg.
- Paypal integráció nem működik már az átadás óta.
- Lazy loaddal töltődjenek be a képek nem valósult meg.
- Utazás nem valósult meg.
- A legjobb 16-20 felhasználó képét lássa random rendszeren (élesen), az összes többi felhasználót pedig elhomályosítva (lefele görgetésnél az új felhasználók elhomályosítva vannak amíg nem tölt fel képet vagy vásárol tagságot), nem valósult meg.
- Profil kitöltése után tudja megnyitni az adatlapokat, nem valósult meg.
- A szerződés szerint alperesnek a többnyelvűséget el kellett volna készíteni, ez sem készült el. Tény, hogy csak ennek a fejlesztésére több mint 120 óra ment rá a mai napig.

Felperes fontosnak tartja ismételtlen megjegyezni, hogy a szerződés megkötése előtt alperes psd tervekkel látott és a leírást a rendszerről, alperes ennek ismeretében adta az árajánlatot és ő maga határozta meg az elkészítési (teljesítési) határidőt. Fontos tény, hogy alperes ismerte a rendszert mivel a korábbi rendszert is fejlesztette.

Alperessel történt megállapodás szerint míg ő és társa megcsinálják az adatbázis felépítést és az api funkciók fejlesztését addig ráér a site build átadása. Ennek ellenére, mivel felperes 2020. április 27-én kapta meg a sitebuild-et – amit fel is tett a git verzőkezelőre –, azt ugyanezen a napon alperes is megkapta. (Ezt számlával és szerződéssel tudja felperes igazolni)

2020. május 22. adatbázis és api funkciók fejlesztése (1.000.000 Ft)

2020. június 22. angular frontend implementáció (1.000.000 Ft) Szerződés szerint a frontend fejlesztő által biztosított sitebuild implementálását követően, mely sitebuild már 2020. április 27. napján alperes rendelkezésére állt.

2020. október 15. a felhasználó felület funkcióinak elkészülte

2021. február 18. fennmaradó hibák javítását követően 2021 májusában adta át a munkát telehibákkal, az oldal csak ez után tudott elindulni.

Felperesnek azon fejlesztések, amiket alperes nem készített el vagy elkészített, de nem jól eddig több mint 3,5 Mft-ba került és elég nagy presztízs veszteséget okozott.

A jelen beadványomhoz mellékelem a tisztelet Szakértő Urak által kért link ismételt elérhetőségét, továbbá mellékelem a felperes által hivatkozott panaszokat a nem működő funkciók tekintetében pdf. formátumban.

Jelen felperesi észrevételeket a tisztelt Szakértő Urak részére elektronikus levél útján történő kézbesítéssel egyidejűleg alperesi képviselő részére is megküldtem.